

**Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat****Bitziasstrasse – Schönberg: Erneuerung Werkleitungen; Kreditabrechnung****1. Rechtsgrundlage**

SRB 156 vom 15. Mai 1997: Baukredit

Fr. 1 664 000.00

**2. Allgemeines**

– Kostenvoranschlag Fr. 1 664 000.00 (Preisbasis Mai 1996)

– Hauptarbeiten:

Baubeginn: 24. November 1997

Bauende: 18. Dezember 1998

Belagsarbeiten: Herbst 1999

**3. Kreditabrechnung****3.1 Kostenzusammenstellung**

Bewilligter Kredit gemäss SRB 156 vom 15. Mai 1997

Fr. 1 664 000.00

Erstellungskosten gemäss Abrechnung

Fr. 1 300 304.55

Kreditunterschreitung ( 21,9 %)

Fr. 363 695.45

**4. Begründung der Minderkosten****4.1 Minderkosten**

Inkonvenienzen (nicht beansprucht)

Fr. 5 000.00

**Tiefbauarbeiten**

Mit dem tiefen Preisniveau der Unternehmerangebote ergaben sich generell tiefere Baukosten. Dabei wurde eine kostengünstigere Elementspriessung eingesetzt und rationeller gearbeitet. Ferner konnten die Baukosten dank dem Schlagvortrieb im Bereich der Laubeggstrasse, einfacheren Anpassungen an Kontrollschächte des bestehenden Kanalnetzes und dem Verzicht auf die Belagserneuerung wesentlich gesenkt werden.

Fr. 271 408.75

**Werkleitungen**

Unbedeutende Minderkosten

Fr. 17.60

**Honorare**

Mit den kostengünstigen Arbeitsvergaben, der Zusammenarbeit der Werke sowie infolge tiefer Kosten für die Bauarbeiten ergaben sich reduzierte Honorarkosten.

Fr. 25 049.20

## Diverses, Unvorhergesehenes

Diese Position musste nur zum Teil beansprucht werden. Mit dem Schlagvortrieb konnte teilweise eine kostengünstigere Bauausführung gewählt werden.

Fr. 62 219.90

**Minderkosten total****Fr. 363 695.45****5. Beiträge Dritter**

Keine

Fr. 0.00

**Total Beiträge Dritter****Fr. 0.00****6. Nettokosten der Gemeinde**

Baukosten gemäss Abrechnung

Fr. 1 300 304.55

Beiträge Dritter

Fr. 0.00

**Nettokosten der Gemeinde****Fr. 1 300 304.55****7. Prüfung der Abrechnung**

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und empfiehlt dem zuständigen Organ mit Bericht vom 29. November 2006 die Genehmigung.

**Antrag**

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend Bitziusstrasse – Schönberg, Erneuerung der Werkleitungen.

Bewilligter Kredit gemäss SRB vom 15. Mai 1997

Fr. 1 664 000.00

Erstellungskosten gemäss Abrechnung

Fr. 1 300 304.55

**Kreditunterschreitung (21,9 %)****Fr. 363 695.45**

Bern, 24. Oktober 2007

Der Gemeinderat