2012.GR.000477 (18/020)

Vortrag des Gemeinderats an die zuständige vorberatende Kommission des Stadtrats sowie an den Stadtrat

I5100007, Fr. 400 000.00, Lorrainebrücke: Erneuerung Entfeuchtungsanalge; Kreditabrechnung

1. Kreditbeschlüsse

Stadtratsbeschluss 349 vom 16. August 2012	Fr.	400 000.00
Total Gesamtkredit	**Fr.**	**400 000.00**

2. Allgemeines

Kostenvoranschlag: Fr. 400 000.00
Projektbeginn: 2012

3. Kreditabrechnung

3.1. Zusammenstellung der Gesamtkosten

Bewilligter Kredit	Fr.	400 000.00
Kosten gemäss Abrechnung	Fr.	388 759.45
Kreditunterschreitung (2.81 %)	Fr.	11 240.55

4. Begründung der Mehr- und Minderkosten/-leistungen

(Aufstellung Analog Register 4, Kostenzusammenstellung)

4.1 Mehrkosten

Honorare und Nebenkostenfolge diverser unerwarteter Wartungsarbeiten, fielen die Honorarkosten höher aus als angenommen *oder angepasst werden.*	Fr.	9 426.15
Instandhaltung	Fr.	14 058.90
Mehrkosten	**Fr.**	**23 485.05**

4.2 Minderkosten

Unvorhergesehenes - Nichtbeanspruchung	Fr.	34 725.60
Minderkosten	**Fr.**	**34 725.60**

4.3 Zusammenfassung Mehr- und Minderkosten

Mehrkosten	Fr.	23 485.05
Minderkosten	Fr.	34 725.60
Kreditunterschreitung (2.81%)	**Fr.**	**11 240.55**

5. Prüfbericht des Finanzinspektorats

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von Fr. 388 759.45 geprüft.

Es empfiehlt die Genehmigung.

Bern, 7. Dezember 2017

Die Leiterin Finanzinspektorat: sig. S. Wagner Revisor: sig. P. König

Antrag an die vorberatende Kommission

Die Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün (PVS) genehmigt *einstimmig* im Sinne von Artikel 53 GO in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 3 GRSR die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I5100007, Fr. 400 000.00, Lorrainebrücke: Erneuerung Entfeuchtungsanlage.

Bewilligter Kredit Stadtratsbeschluss 349 vom 16. August 2012	Fr.	400 000.00
Effektive Kosten gemäss Abrechnung	Fr.	388 759.45
Kreditunterschreitung (2.81 %)	Fr.	11 240.55

Eventualantrag an den Stadtrat

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I5100007, Fr. 400 000.00, Lorrainebrücke: Erneuerung Entfeuchtungsanlage.

Bewilligter Kredit Stadtratsbeschluss 349 vom 16. August 2012	Fr.	4000 000.00
Effektive Kosten gemäss Abrechnung	Fr.	388 759.45
Kreditunterschreitung (2.81 %)	Fr.	11 240.55

Bern, 24. Januar 2018

Der Gemeinderat