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Vortrag des Gemeinderats an die zuständige vorberatende Kommission des Stadtrats sowie an 

den Stadtrat 

 

I8500233, Fr. 500 000.00, Gleisersatz Wendeschlaufe Weissenbühl sowie Sefti-

genstrasse, Abschnitt Rosenweg bis Haltestelle Beaumont: Werkleitungsarbei-
ten und Anpassungen Lichtsignal-Infrastruktur; Kreditabrechnung 

 

 

1. Kreditbeschlüsse 

 

Stadtratsbeschluss SRB 367 vom 30. Juni 2016 Fr.  500 000.00 

Verpflichtungskredit Total Fr. 500 000.00 

 

 

2. Kurzbeschrieb, Zielerreichung, Projektänderungen 

 

2.1 Kurzbeschrieb 

Kostenvoranschlag: Fr. 500 000.00 

Projektbeginn: November 2013  

Projektende: Mai 2019  

Hauptarbeiten: Baubeginn August 2016, Bauende November 2016, Fertigstellungsarbeiten 

Januar 2019 

 

2.2 Zielerreichung/Auftragstreue 

Das Projekt wurde bis auf die Linienführung des Kanalrohrs wie geplant umgesetzt. Durch die neue 

Linienführung durch den Pressvortrieb konnte die Länge der Kanalisation von Schacht zu Schacht ver-

ringert werden. Zugleich konnte die Baudauer der Leitung um eine Woche verkürzt werden, was sich 

günstig auf das Bauprogramm von BERMOBIL auswirkte. 

 

2.3 Projektänderungen, besondere Vorkommnisse 

Anstelle eines offenen Grabens für das neue Kanalisationsrohr konnte ein Pressvortrieb gemacht wer-

den. Dadurch konnte das Risiko des schlechten Baugrunds vermieden werden. Durch die neue Linien-

führung konnte ein Teil der alten Kanalisation ausser Betrieb genommen werden. Die alte Leitung wurde 

verfüllt und verschlossen. 

 

 

3. Kreditabrechnung 

 

3.1. Bruttoinvestition 

Ausgaben IR (Aktivierungen) Fr. 404 289.40 

+ Abgerechnete Vorsteuern Fr. 32 191.10 

Bruttoinvestition Fr. 436 480.50 

 

3.2. Vergleich zu Verpflichtungskredit 

Bruttoinvestition Fr. 436 480.50 

./. Verpflichtungskredit Fr. 500 000.00 

Kreditunterschreitung (12,70 %) Fr. 63 519.50 
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4. Begründung der Mehr- und Minderkosten 

 

4.1. Mehrkosten 

- Ersatz Kanalisation 

Die Mehrkosten liegen innerhalb der Genauigkeit des KV 

Fr. 2 751.90 

- Honorare, Kommunikation, Gebühren 

Für die zusätzliche Planung des Pressvortriebs des neuen Kanalisati-

onsrohrs und die Verfüllung des alten Kanalisationsrohrs fielen Mehrkos-

ten an.  

Fr. 36 111.30 

Mehrkosten Fr. 38 863.20 

 

4.2. Minderkosten 

- Umleitungsmassnahmen 

Die Kosten für den Verkehrsdienst fielen tiefer aus als angenommen. 

Fr. 14 485.30 

- Koordination/Abklärungen 

Die Minderkosten liegen innerhalb der Genauigkeit des KV 

Fr. 301.85 

- Risiko/Unvorhergesehenes 

Weil das neue Kanalisationsrohr mit einem Pressvortrieb realisiert wer-

den konnte, brauchte es keinen offenen Graben, was das Risiko vom 

Baugrund minimiert hat. Je nach Baugrund wären dann die Kosten ge-

stiegen, welche bei diesem Kostenteil eingerechnet waren. 

Fr. 87 595.55 

Minderkosten Fr. 102 382.70 

 

4.3. Zusammenfassung 

Mehrkosten Fr. 38 863.20 

Minderkosten Fr. 102 382.70 

Kreditunterschreitung (12,70 %) Fr. 63 519.50 

 

 

5. Prüfbericht des Finanzinspektorats 

 

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von 

Fr. 436 480.50 geprüft. 

 

Es empfiehlt die Genehmigung. 

 

Bern, 5. August 2020 

 

Leiterin Finanzinspektorat:  sig. P. Jurt    Revisor: sig. P. Berner   
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Antrag an die vorberatende Kommission 

 

Die Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün (PVS) genehmigt einstimmig im Sinne von Artikel 

53 GO in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 3 GRSR die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung 

betreffend I8500233, Fr. 500 000.00, Gleisersatz Wendeschlaufe Weissenbühl sowie Seftigenstrasse, 

Abschnitt Rosenweg bis Haltestelle Beaumont: Werkleitungsarbeiten und Anpassungen Lichtsignal-Inf-

rastruktur. 

   

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 367 vom 30. Juni 2016 Fr. 500 000.00 

Verpflichtungskredit Total Fr. 500 000.00 

Bruttoinvestition Fr. 436 480.50 

Kreditunterschreitung (12,70 %) Fr. 63 519.50 

 

 

Eventualantrag an den Stadtrat 

 

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I8500233,  

Fr. 500 000.00, Gleisersatz Wendeschlaufe Weissenbühl sowie Seftigenstrasse, Abschnitt Rosenweg 

bis Haltestelle Beaumont: Werkleitungsarbeiten und Anpassungen Lichtsignal-Infrastruktur. 

 

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 367 vom 30. Juni 2016 Fr. 500 000.00 

Verpflichtungskredit Total Fr. 500 000.00 

Bruttoinvestition Fr. 436 480.50 

Kreditunterschreitung (12,70 %) Fr. 63 519.50 

 

 

Bern, 19. August 2020 

 

 

Der Gemeinderat 
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