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Vortrag des Gemeinderats an die zuständige vorberatende Kommission des Stadtrats sowie an 

den Stadtrat 

 

I8500220, Fr. 2 700 000.00, Staufferstrasse: Ersatz Mischabwasserleitung; Kre-

ditabrechnung 

 

 

1. Kreditbeschlüsse 

 

Stadtratsbeschluss SRB 368 vom 30. Juni 2016 Fr.  2 700 000.00 

Verpflichtungskredit Total Fr. 2 700 000.00 

 

 

2. Kurzbeschrieb, Zielerreichung, Projektänderungen 

 

2.1 Kurzbeschrieb 

Kostenvoranschlag 2 700 000.00  

Projektbeginn: Herbst 2016 

Hauptarbeiten: 

Baubeginn ab Frühjahr 2017, Bauende März 2018, Fertigstellungsarbeiten März 2019 (Belagswieder-

herstellung) 

 

2.2 Zielerreichung/Auftragstreue 

Es wurden sämtliche Projektziele gemäss Kreditantrag erreicht und umgesetzt 

 

2.3 Projektänderungen, besondere Vorkommnisse 

Das Projekt wurde mit einem enormen Zeitdruck von der Überbauung Tramdepotareal gestartet. Es 

wurden verschiedene Varianten der Kanalumlegung studiert. Wegen des hohen Zeitdrucks wurden 

auch hohe Risikoanteile in den gesamten Kosten eingeplant. Aufgrund von Einsprachen gegen die 

Überbauung existierten der Zeitdruck und div. Risiken bei Baubeginn der Mischabwasserleitung nicht 

mehr. 

 

Der Startschacht vom Microtunneling wurde auf Wunsch des Unternehmers nicht in Ortbeton, sondern 

als vorfabrizierter Schacht geliefert und eingebaut (ohne Mehrkosten zu Lasten TAB). Der Schachtneu-

bau –  

ca. Mitte Staufferstrasse – wurde während der Ausführung an die örtliche Situation angepasst. Das 

Microtunneling musste wegen einer technischen Störung im Bohrkopf kurz unterbrochen werden. 

 

 

3. Kreditabrechnung 

 

3.1. Bruttoinvestition 

Ausgaben IR (Aktivierungen) Fr. 1 863 372.59 

+ Abgerechnete Vorsteuern Fr. 148 279.60 

Bruttoinvestition Fr. 2 011 652.19 
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3.2. Vergleich zu Verpflichtungskredit 

Bruttoinvestition Fr. 2 011 652.19 

./. Verpflichtungskredit Fr. 2 700 000.00 

Kreditunterschreitung (25,49 %) Fr. 688 347.81 

 

 

4. Begründung der Mehr- und Minderkosten 

 

4.1. Minderkosten 

- Bauarbeiten 

Vergabeerfolg, Angebot unter KV 

Fr. 269 360.06 

- Honorare 

Keine Koordination mit der Überbauung Tramdepotareal nötig →2.3   

Fr. 117 617.90 

- Diverses 

Keine Koordination mit der Überbauung Tramdepotareal nötig →2.3 

Fr. 117 181.35 

- Unvorhergesehenes 

Beim Microtunneling wurden hohe Risiken eingerechnet. 

Fr. 184 188.50 

Minderkosten Fr. 688 347.81 

 

4.2. Zusammenfassung 

Minderkosten Fr. 688 347.81 

Kreditunterschreitung (25,49 %) Fr. 688 347.81 

 

 

5. Prüfbericht des Finanzinspektorats 

 

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von 

Fr. 2 011 652.19 geprüft. 

 

Es empfiehlt die Genehmigung der Abrechnung mit folgenden Bemerkungen: 

 

Im Stadtratsbeschluss Nr. 2016-368 zum Ausführungskredit ist festgehalten, dass Beiträge Dritter zu 

Abschreibungszwecken verwendet werden. Da die Anlagen sehr alt und teilweise schlecht zugänglich 

sind, hat sich die Projektleitung entschlossen, die privaten Leitungen nicht zu sanieren und somit gab 

es demzufolge keine Beiträge Dritter. 

 

Bern, 21. Juli 2021  

 

Leiterin Finanzinspektorat: sig. S. Wagner    Revisor: sig. P. Jurt   

 

 

Antrag an die vorberatende Kommission 

 

Die Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün (PVS) genehmigt einstimmig im Sinne von Artikel 

53 GO in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 3 GRSR die vorgelegte Kreditabrechnung betreffend 

I8500220, Fr. 2 700 000.00, Staufferstrasse: Ersatz Mischabwasserleitung. 

 

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 368 vom 30. Juni 2016 Fr. 2 700 000.00 

Verpflichtungskredit Total Fr. 2 700 000.00 

Bruttoinvestition Fr. 2 011 652.19 

Kreditunterschreitung (25,49 %) Fr. 688 374.81 
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Eventualantrag an den Stadtrat 

 

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I8500220, 

Fr. 2 700 000.00, Staufferstrasse: Ersatz Mischabwasserleitung. 

 

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 368 vom 30. Juni 2016 Fr. 2 700 000.00 

Verpflichtungskredit Total Fr. 2 700 000.00 

Bruttoinvestition Fr. 2 011 652.19 

Kreditunterschreitung (25,49 %) Fr. 688 347.81 

 

 

Bern, 8. September 2021 

 

 

Der Gemeinderat 
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