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Vortrag des Gemeinderats an die zuständige vorberatende Kommission des Stadtrats sowie an 

den Stadtrat 

 

I5100390, Fr. 820 000.00, Erneuerung Lichtsignalanlage Laubegg-
/Schosshaldenstrasse; Kreditabrechnung 
 

 

1. Kreditbeschlüsse 

 

Stadtratsbeschluss SRB 37 vom 28. Januar 2016 Fr.  820 000.00 

Verpflichtungskredit Total Fr. 820 000.00 

 

 

2. Kurzbeschrieb, Zielerreichung, Projektänderungen 

 

2.1 Kurzbeschrieb 

Kostenvoranschlag Februar 2015 (Preisbasis 820 000.00) 

Projektbeginn: 1.1.2015 

Projektende: 31.12.2017 

Hauptarbeiten: 

Baubeginn 10.3.2017, Bauende 26.4.2017, Fertigstellungsarbeiten 31.12.2017 

 

2.2 Zielerreichung/Auftragstreue 

Es wurden sämtliche Projektziele gemäss Kreditantrag erreicht und umgesetzt. 

 

2.3 Projektänderungen, besondere Vorkommnisse 

Erst nach der Genehmigung des Projekts durch den Stadtrat wurde auf Grund des schlechten Belags-

zustands entschieden, dass die gesamte Gehwegbreite im Bereich der Längsgräben erneuert werden 

soll, was zu einem erheblichen Mehraufwand führte. Entgegen den Erwartungen löste zudem der 

Rückbau der ewb-Zuleitungen zum alten Steuerschrank grössere bauliche Sondierungsarbeiten aus. 

 

 

3. Kreditabrechnung 

 

3.1. Bruttoinvestition 

Ausgaben IR (Aktivierungen) Fr. 851 789.20 

Bruttoinvestition Fr. 851 789.20 

   

3.2. Vergleich zu Verpflichtungskredit 

Bruttoinvestition Fr. 851 789.20 

./. Verpflichtungskredit Fr. 820 000.00 

Kreditüberschreitung (3,88 %) Fr. 31 789.20 
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4. Begründung der Mehr- und Minderkosten 

 

4.1. Mehrkosten 

- Tiefbau 

Vollständige Sanierung sämtlicher von den Grabarbeiten betroffenen 

Beläge der Gehwege, grössere ewb-Grabarbeiten als erwartet bei der 

Zuleitung zum Rückbau des alten Steuerschranks, der Verkehrsdienst 

wurde durch den Bauunternehmer übernommen.  

Fr. 159 212.70 

- Honorare 

Grösserer Ingenieuraufwand als erwartet infolge der erweiterten Tief-

bauarbeiten (inkl. grösserem Aufwand der Kostenkontrolle) 

Fr. 53 456.85 

- Signalisation und Markierung 

Mehraufwand bei der Baustellensignalisation (Fussgängersicherheit) 

Fr. 6 971.30 

- Permanente Verkehrsmessstelle 

Die Kosten liegen innerhalb der Genauigkeit des KA 

Fr. 887.05 

Mehrkosten Fr. 220 527.90 

 

4.2. Minderkosten 

- Ersatz der LSA Laubegg-/Schosshaldenstrasse 

Kostenschätzung war gegenüber der günstigsten Offerte zu hoch. 

Fr. 66 969.55 

- Verkehrsdienst 

Der Verkehrsdienst ist Bestandteil der Tiefbauabrechnung 

Fr. 35 000.00 

- Kommunikationskabel 

Synergieeffekt durch gemeinsame Ausführung mit LSA-Arbeiten 

Fr. 10 238.65 

- Diverses/Unvorhergesehenes 

Wird nicht separat ausgewiesen, enthalten in den Positionen «Honora-

re» und «Tiefbau» 

Fr. 76 530.50 

Minderkosten Fr. 188 738.70 

 

4.3. Zusammenfassung 

Mehrkosten Fr. 220 527.90 

Minderkosten Fr. 188 738.70 

Kreditüberschreitung (3,88 %) Fr. 31 789.20 

 
 

5. Prüfbericht des Finanzinspektorats 

 

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von 

Fr. 851 789.20 geprüft. 

 

Es empfiehlt die Genehmigung der Abrechnung mit folgenden Bemerkungen: 

Der hier zur Abrechnung vorliegende Kredit wurde um Fr. 31 789.20 (3,88 %) überschritten. Ein Nach-

kredit wurde nicht rechtzeitig eingeholt und auch die zuständige Kommission nicht informiert. Gemäss 

Organisationsverordnung (OV), Artikel 5, Ziffer 5 wird bei einer Überschreitung eines Investitionskre-

dits von mehr als 2 % der Globalkredit der verursachenden Dienststelle im Rechnungsjahr, das der 

Kreditabrechnung folgt, einmalig um 10 % der gesamten Kreditüberschreitung gekürzt. Beträgt die 

Überschreitung weniger als Fr. 25 000.00, erfolgt grundsätzlich keine Sanktion. 

 

Gemäss dem Praxisblatt «Nachkredite – Umsetzung Sanktionsmassnahmen» erfolgt seitens der Fi-

nanzverwaltung eine automatische Kürzung des Globalbudgets für das nächste Rechnungsjahr im 
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Umfang von 10 % der Kreditüberschreitung (Fr. 3 178.90). Über die erfolgte Sanktion wird im Rahmen 

des Jahresabschlusses informiert. 

 

Will die betroffene Dienststelle gegen die Kürzung vorgehen, muss sie beim zuständigen Organ einen 

Nachkredit zum gekürzten Globalbudget nach Kompetenz OV beantragen, um das Budget wieder zu 

erhöhen. 

 

Unter Berücksichtigung der Bemerkung des Finanzinspektorats wird dem Tiefbauamt im Rechnungs-

jahr, das der Kreditabrechnung folgt, der Globalkredit um Fr. 3 178.90 gekürzt. 

 

 

Bern, 1. Oktober 2018  

 

Leiterin Finanzinspektorat: sig. S. Wagner   Revisor: sig. P. Berner   

 

 

Antrag an die vorberatende Kommission 

 

Die Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün (PVS) genehmigt einstimmig im Sinne von Artikel 

53 GO in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 3 GRSR die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrech-

nung betreffend I5100390, Fr. 820 000.00, Erneuerung Lichtsignalanlage Laubegg-

/Schosshaldenstrasse. 

 

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 37 vom 28. Januar 2016 Fr. 820 000.00 

Verpflichtungskredit Total Fr. 820 000.00 

Bruttoinvestition Fr. 851 789.20 

Kreditüberschreitung (3,88 %) Fr. 31 789.20 

   

 

Eventualantrag an den Stadtrat 

 

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I5100390, 

Fr. 820 000.00 Erneuerung Lichtsignalanlage Laubegg-/Schosshaldenstrasse. 

 

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 37 vom 28. Januar 2016 Fr. 820 000.00 

Verpflichtungskredit Total Fr. 820 000.00 

Bruttoinvestition Fr. 851 789.20 

Kreditüberschreitung (3,88 %) Fr. 31 789.20 

   

 

Antrag an den Stadtrat 

 

Für die nicht gebundenen Mehrkosten bewilligt der Stadtrat gemäss Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a 

der Gemeindeordnung der Stadt Bern einen Nachkredit von Fr. 31 789.20.  

 

 

Bern, 31. Oktober 2018 

 

 

Der Gemeinderat 


