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Vortrag des Gemeinderats an die zuständige vorberatende Kommission des Stadtrats sowie an 

den Stadtrat 

 

I5100414, Fr. 250 000.00, Gleisersatz Wendeschlaufe Weissenbühl sowie Sefti-

genstrasse, Abschnitt Rosenweg bis Haltestelle Beaumont: Werkleitungsarbei-
ten und Anpassungen Lichtsignal-Infrastruktur; Kreditabrechnung 

 

 

1. Kreditbeschlüsse 

 

Stadtratsbeschluss SRB 367 vom 30. Juni 2016 Fr.  250 000.00 

Verpflichtungskredit Total Fr. 250 000.00 

 

 

2. Kurzbeschrieb, Zielerreichung, Projektänderungen 

 

2.1 Kurzbeschrieb 

Kostenvoranschlag: Fr. 250 000.00 

Projektbeginn: November 2013 

Projektende:  Mai 2019  

Hauptarbeiten: Baubeginn August 2016, Bauende November 2016, Fertigstellungsarbeiten 

Januar 2019 

 

2.2 Zielerreichung/Auftragstreue 

Es wurden alle Arbeiten gemäss Antrag ausgeführt. 

 

2.3 Projektänderungen, besondere Vorkommnisse 

Bei den Belagsanpassungen mussten teilweise etwas mehr Belag auf Stadtboden angepasst werden. 

Das städtische Rohrtrasse musste nicht wie geplant umgelegt werden. 

 

 

3. Kreditabrechnung 

 

3.1. Bruttoinvestition 

Ausgaben IR (Aktivierungen) Fr. 154 604.05 

Bruttoinvestition Fr. 154 604.05 

 

3.2. Vergleich zu Verpflichtungskredit 

Bruttoinvestition Fr. 154 604.05 

./. Verpflichtungskredit Fr. 250 000.00 

Kreditunterschreitung (38,16 %) Fr. 95 395.95 
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4. Begründung der Mehr- und Minderkosten 

 

4.1. Mehrkosten 

- Strassenbau/Belagsuntersuchung 

Es mussten mehr Belagsanpassungen auf Stadtboden ausgeführt wer-

den als bei der Projektierung angenommen. 

Fr. 17 660.30 

- Honorare, Kommunikation und Gebühren 

Durch den Mehraufwand bei den Anpassungsarbeiten (Beläge) fielen 

Mehrkosten bei der Planung an. 

Fr. 3 689.65 

Mehrkosten Fr. 21 349.95 

 

4.2. Minderkosten 

- Verkabelung im Rohtrassee 

Das städtische Rohrtrasse musste nicht umgelegt werden, womit auch 

keine Kosten angefallen sind. 

Fr. 76 000.00 

- Umleitungsmassnahmen MIV 

Die Kosten für den Verkehrsdienst fielen tiefer aus als angenommen.  

Fr. 4 821.55 

- Koordination/Abklärungen 

Da es keine Arbeiten am städtischen Rohrtrasse brauchte, vielen da 

keine Kosten an. 

Fr. 10 875.75 

- Risiko/Unvorhergesehenes 

Es traten keine grossen unerwarteten Mehrarbeiten auf.  

Fr. 25 048.60 

Minderkosten Fr. 116 745.90 

 

4.3. Zusammenfassung 

Mehrkosten Fr. 21 349.95 

Minderkosten Fr. 116 745.90 

Kreditunterschreitung (38,16 %) Fr. 95 395.95 

 

 

5. Prüfbericht des Finanzinspektorats 

 

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von 

Fr. 154 604.05 geprüft. 

 

Es empfiehlt die Genehmigung. 

 

 

Bern, 4. August 2020  

 

Leiterin Finanzinspektorat:  sig. P. Jurt  Revisor: sig. P. Berner 
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Antrag an die vorberatende Kommission 

 

Die Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün (PVS) genehmigt einstimmig im Sinne von Artikel 

53 GO in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 3 GRSR die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung 

betreffend I5100414, Fr. 250 000.00, Gleisersatz Wendeschlaufe Weissenbühl sowie Seftigenstrasse, 

Abschnitt Rosenweg bis Haltestelle Beaumont: Werkleitungsarbeiten und Anpassungen Lichtsignal-Inf-

rastruktur. 

 

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 367 vom 30. Juni 2016 Fr. 250 000.00 

Verpflichtungskredit Total Fr. 250 000.00 

Bruttoinvestition Fr. 154 604.05 

Kreditunterschreitung (38,16 %) Fr. 95 395.95 

 

 

Eventualantrag an den Stadtrat 

 

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I5100414, 

Fr. 250 000.00, Gleisersatz Wendeschlaufe Weissenbühl sowie Seftigenstrasse, Abschnitt Rosenweg 

bis Haltestelle Beaumont: Werkleitungsarbeiten und Anpassungen Lichtsignal-Infrastruktur. 

 

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 367 vom 30. Juni 2016 Fr. 250 000.00 

Verpflichtungskredit Total Fr. 250 000.00 

Bruttoinvestition Fr. 154 604.05 

Kreditunterschreitung (38,16 %) Fr. 95 395.95 

 

 

Bern, 19. August 2020 

 

 

Der Gemeinderat 
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