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Vortrag des Gemeinderats an die zuständige vorberatende Kommission des Stadtrats sowie an 

den Stadtrat 

 

I5809018, Fr. 4 730 000.00, Umsetzung Parkraumkonzept Velo Bahnhof Bern: 
Velostation Milchgässli; Kreditabrechnung 

 

 

1. Rechtsgrundlagen 

 

Stadtratsbeschluss Nr. 404 vom 25. November 2004 Fr. 4 730 000.00 

Total Gesamtkredit Fr. 4 730 000.00 

 

 

2. Allgemeines 

 

Kostenvoranschlag Fr. 4 730 000.00 

Projektbeginn: 2005 - 2006 

Hauptarbeiten: Mai 2006 - Mai 2007 

 

 

3. Kreditabrechnung 

 

Bewilligter Kredit Fr. 4 730 000.00 

Effektive Kosten gemäss Abrechnung, inkl. ausgewiesene Teuerung Fr. 4 806 786.50 

Teuerungsbedingte Kreditüberschreitung (1.62 %) Fr. 76 786.50 

 

 

4. Begründung der Mehr- und Minderkosten 

 

4.1 Mehrkosten 

Baustelleneinrichtung/Bauarbeiten 

Da die bestehende Bahnhofperron-Aussenwand und der Fundamentfuss 

weniger tief im Boden verankert war als angenommen, mussten sie aufwän-

dig mit Beton unterfangen werden. Zusätzlich musste sie aus Sicherheits-

gründen mit einem Kabelsystem unter die Gleisanlagen der SBB rückveran-

kert werden. Diese ausserplanmässige Projektanpassung verursachte 

überwiegend diese Mehrkosten. 

 

Fr. 281 155.45 

Baunebenkosten 

Diese Mehrkosten wurden durch zusätzliche statische Abklärungen/ Prüfun-

gen sowie von Nachkontrollen der Rückverankerung verursacht. 

Fr. 8 002.35 

Mehrkosten  Fr.  289 157.80 

 

4.2 Minderkosten 

Innenausbau 

Beim neuen 3-geschossigen Veloabstellsystem handelte es sich um eine 

Neuanfertigung. Zum Zeitpunkt des KV war die Genauigkeit dieser Konstruk-

tion schwierig zu definieren. Die Fabrikation und Montage konnten günstiger 

realisiert werden. 

Fr. 127 881.25 
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Honorare/Öffentlichkeitsarbeit 

Die Minderkosten liegen innerhalb der Genauigkeit des KV 

 

Fr. 70 414.00 

Diverses/Unvorhergesehenes 

Die Minderkosten liegen innerhalb der Genauigkeit des KV 

 

Fr. 14 076.05 

Minderkosten Fr.  212 371.30 

 

Zusammenstellung Mehr- und Minderkosten 

Mehrkosten  

 

Fr. 

 

289 157.80 

Minderkosten  Fr. 212 371.30 

Mehrkosten, teuerungsbedingt (1.62 %) Fr. 76 786.50 

 

 

5. Teuerungsabrechnung 

 

5.1 Teuerung 

Ausgewiesene Teuerung Fr. 46 336.65 

Teuerung gemäss Baukostenindex, KV bis Submission Fr. 208 120.00 

Total Teuerung Fr. 254  456.65 

 

5.2 Teuerungsbereinigte Kreditunterschreitung 

Total Teuerung Fr. 254 456.65 

Abzüglich Teuerungsbedingte Mehrkosten Fr. 76 786.50 

Teuerungsbereinigte Kreditunterschreitung Fr.  177 670.15 

 

 

6. Beiträge Dritter 

 

Stadt: Entnahme aus der Spezialfinanzierung PPER Fr. 2 300 000.00 

Kanton: Beitrag gemäss Strassenfinanzierungsdekret Fr. 135 500.00 

Kanton: Staatsbeitrag an die Gestaltungsmassnahmen ESP Fr. 890 000.00 

SBB: Eingang aus Mehrwertabschöpfung Infrastrukturvertrag Schnell-

gutareal Wyler 

Fr. 700 000.00 

RBS: Beitrag Fr. 30 000.00 

Total Beiträge Dritter Fr.  4 055 500.00 

 

6.1 Begründung Mindererträge 

Der vorgesehene Anteil der BLS konnte nicht eingefordert werden. Auf 

Grund restriktiver ausgelegter Bundesgesetzgesetzgebung dürfen sie nicht 

in fremde Infrastruktur investieren. D.h. sich an Investitionen ausserhalb 

ihres Eigentums zu beteiligen. 

Fr.  30 000.00 

 

6.2 Begründung der Mehrerträge 

Der eingegangene Beitrag des Kantons - gemäss dem Strassenfinan-

zierungsdekret - an das neue Veloabstellsystem war höher, da mehr Ab-

stellplätze eingebaut werden konnten, als ursprünglich vorgesehen waren. 

Fr.  5 500.00 
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6.3 Zusammenstellung Minder- und Mehrerträge 

Mindererträge Fr. 30 000.00 

Mehrerträge Fr. 5 500.00 

Total Minderertrag (zusätzliche Finanzierung über RFFV (Reglement für 

die Förderung des Fuss- und Veloverkehrs) 

Fr.  24 500.00 

 

 

7. Finanzierung 

 

7.1 Finanzierung über Subventionen/Beiträge Dritter 

Bewilligter Kredit Fr. 4 730 000.00 

Eingegangene Subventionen/Beiträge Dritter Fr. 4 055 500.00 

Finanzierung zu Lasten der Spezialfinanzierung RFFV (Reglement für 

die Förderung des Fuss- und Veloverkehrs) (Stadtanteil) 

Fr. 674 500.00 

 

7.2 Finanzierung zu Lasten der Spezialfinanzierung RFFV 

Bewilligte Investition RFFV Fr. 650 000.00 

Finanzierung zu Lasten der Spezialfinanzierung RFFV (Stadtanteil) Fr. 674 500.00 

Zusätzliche Finanzierung zu Lasten der Spezialfinanzierung  

RFFV (Stadtanteil) 

Fr. 24 500.00 

 

7.3 Begründung der Mindererträge 

Beim Investitionskredit I5809018, Parkraumkonzept Velostation Milchgässli 

handelt es sich um einen Kredit der Fachstelle Fuss- und Veloverkehr. D.h. 

sämtliche verbleibenden Kosten wurden jeweils Ende Jahr aktiviert und di-

rekt zu 100 % zu Lasten des RFFV abgeschrieben. Somit wurde der Beitrag 

des RFFV geleistet. 

Fr. 650 000.00 

 

 

8. Nettokosten 

 

Effektive Kosten gemäss Abrechnung, inkl. ausgewiesene Teuerung Fr. 4 806 786.50 

Total eingegangene Subventionen/Beiträge Dritter Fr. 4 055 500.00 

Nettokosten für die Stadt Bern Fr. 751 286.50 
 

 

9. Prüfungsbericht Finanzinspektorat 

 

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die vorliegende Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von 

Fr. 4 806 786.50 geprüft. 

 

Es empfiehlt die Genehmigung. 

 

 

8. Juli 2014 Der Finanzinspektor:   sig. i. V. P. Jurt Revisor: i. A.  sig. K. Lehmann 
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Antrag an die vorberatende Kommission 

 

Die zuständige vorberatende Kommission des Stadtrats genehmigt einstimmig im Sinne von Artikel 53 

GO in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 3 GRSR die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung 

betreffend I5809018, Fr. 4 730 000.00, Umsetzung Parkraumkonzept Velo Bahnhof Bern: Velostation 

Milchgässli; Kreditabrechnung 

 

Bewilligter Kredit Fr. 4 730 000.00 

Effektive Kosten Fr. 4 806 786.50 

Teuerungsbedingte Kreditüberschreitung (1.62 %) Fr. 76 786.50 

 

 

Eventualantrag an den Stadtrat 

 

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I5809018, Fr. 4 

730 000.00, Umsetzung Parkraumkonzept Velo Bahnhof Bern: Velostation Milchgässli; Kreditabrech-

nung 

 

Bewilligter Kredit Fr. 4 730 000.00 

Effektive Kosten Fr. 4 806 786.50 

Teuerungsbedingte Kreditüberschreitung (1.62%) Fr. 76 786.50 

 

 

Antrag an den Stadtrat 

 

Der Stadtrat nimmt zur Kenntnis, dass der Gemeinderat die gebundenen Mehrkosten von  

Fr. 76 786.50 gemäss Artikel 141 Absatz 1 Buchstabe c der Gemeindeordnung der Stadt Bern bewilligt 

hat. 

 

 

Bern, 19. November 2014 

 

 

Der Gemeinderat 

 

 


