Gesamtsanierung Volksschule und
Turnhallen Matte: Baukredit

[
-
=
O
O
=)

ii

- 7
Q ) Q
D
a
O
D
) B =
D
a
Q
o
D
a
O

>
o
o
ot
o
5
B
5
B
O
o
O

D

w



Die Fachbegriffe

Basisstufe

Die Basisstufe umfasst den Kindergarten sowie
die erste und zweite Klasse der Primarstufe. In
Basisstufenklassen werden Kinder im Alter von
vier bis acht Jahren gemeinsam unterrichtet.
Der Unterricht orientiert sich am Entwicklungs-
und Lernstand der Kinder statt an ihrem Alter
und findet in flexiblen, altersgemischten Lern-
gruppen statt. Der Ubergang von spielerischen
Tatigkeiten zum aufgabenorientierten Lernen
erfolgt fliessend. Die durchmischten Basis-
stufenklassen stellen erhéhte Anforderungen an
das Raumangebot und die Raumgestaltung. Der
individuelle Unterricht erfordert gréssere und
flexibel nutzbare Schulrdume.

Planerwahlverfahren

Das Planerwahlverfahren kommt bei der Verga-
be von Planungsauftragen zur Anwendung, bei
denen wenig gestalterischer Spielraum besteht.
Zuerst kénnen Planungsteams sich auf eine

I Innere Stadt

Il L&nggasse, Felsenau

Il Mattenhof, Weissenbihl,
Manbijou, Sandrain, Marzili,
Holligen, Fischermatteli,
Weissenstein

nrain, Lorraine
pliz, Bethlehem,

offene Ausschreibung hin bewerben. Anschlies-
send pradsentieren die selektierten Teams
anonym eine Losung fir eine oder mehrere
Aufgabenstellungen. Ein Bewertungsgremium
wahlt die geeignetste Eingabe aus.

Anlagekosten

Die Anlagekosten sind die Gesamtkosten eines
Bauprojekts ohne Kostendachzuschlag fir Kos-
tenungenauigkeiten von in der Regel rund zehn
Prozent.

Baukostenplan (BKP)

Fur die Erstellung von Kostenvoranschlagen, die
Vergabe von \Werkleistungen und die Bauab-
rechnung erfassen Architektinnen und Architek-
ten sowieGeneralunternehmen alle anfallenden
Kosten fir eimBauprojekt im sogenannten Bau-
kostenplan (BKP}» Er ist in neun Hauptgruppen
unterteilt'unddeckt alle am Bau vorkommenden
Arbeitsbereiche ab.

® Standort Volks-
schule Matte

Stdckacker, Oberbottigen,
Riedbach, Eymatt




Das Wichtigste auf einen Blick

Die Schulhauser der Volksschule Matte sind in einem schlechten Zustand und
miissen saniert werden. Energetisch aufgewertet werden auch die beiden Turn-
hallen. Zudem sollen das Dachgeschoss des grossen Schulhauses ausgebaut und
die kleine Turnhalle umgenutzt werden. Die Stimmberechtigten befinden mit
dieser Vorlage iiber den entsprechenden Baukredit von 19,3 Millionen Franken.

Die Volksschule Matte in der Unteren Altstadt
ist die dlteste Schulanlage der Stadt Bern, in der
heute noch unterrichtet wird. Sie besteht aus
zwei Schulhdusern und einer Turnhalle aus dem
19. Jahrhundert, einer weiteren Turnhalle aus
den 1990erJahren sowie einem Allwetterplatz.
Die Geb3dude befinden sich im UNESCO-Schutz-
perimeter und sind denkmalgeschitzt. Heute
werden hier vier Klassen der Primarschulstufe
und eine Kindergartenklasse unterrichtet.

Schulhéduser stark sanierungsbediirftig

Die beiden Schulhduser sind stark sanierungs-
bedlrftig. So sind unter anderem die Fenster
stark verwittert und missen komplett ersetzt
werden. Auch die sanitdren Anlagen haben das
Ende ihrer Lebensdauer erreicht und mussen
ersetzt werden. Die Elektroinstallationen, mus-
sen erneuert, die Béden undWande aufgefrischt
werden. Durch den Einbau von Aufzigen und
rollstuhlgangigen WC-Anlagen werden die
Schulhduser hindernisfrei.Zudem werden sie an
die geltenden Anforderungen, bézlglich Brand-
schutz und Erdbebensicherheit angepasst.

Raum fiir zusatzliche Klassen

Zuséatzlich zur Sanierung soll das Dachgeschoss
des grossen Schulhauses ausgebaut werden.
Dank des zusatzlichen Raums kénnen kinftig
Basisstufen sowie zusétzliche Klassen unterrich-
tet werden. Geplant ist, dass die «Classes bilin-
gues de la Ville de Berne» von der Volksschule
Marzili in die Schulanlage Matte ziehen.

Umnutzung der kleinen Turnhalle

Die beiden Turnhallen missen hauptséachlich aus
energetischer Sicht saniert werden. Sie erhalten
deshalb ebenfalls neue Fenster und teilweise
neue Tiren. Das Flachdach der grossen Turnhal-
le wird zudemdbesser warmegedammt. Weiter
ist geplant, die kiéine Turnhalle zur Tagesschule
und Bibliotheki umzunutzen. Dafir wird unter
anderem eirzweistockiger Kubus mit mehreren
Raumendn dieTurnhalle gestellt. Heute befindet
sich die Tagesschule ausserhalb des Schulareals
in.zugemieteten, eher kleinen Rdumen.

Warmepumpe und Aussenraumaufwertung
Die Warmeerzeugung flur die Schulhduser er-
folgt kinftig grosstenteils und wie bereits bei
den Turnhallen durch eine Warmepumpe. Der
Umgebungsgestaltung sind aufgrund der be-
schrankt verflgbaren Flache und der denk-
malpflegerischen Rahmenbedingungen Grenzen
gesetzt. Jedoch soll der Aussenraum einheit-
licher gestaltet werden und fir die jingsten Kin-
der mehr Spielmoglichkeiten bieten.

Abstimmung iiber Baukredit

Mit dieser Vorlage befinden die Stimmberech-
tigten Uber einen Baukredit in der Héhe von
19,3 Millionen Franken flr die Gesamtsanierung
der Volksschule und der Turnhallen Matte. Die
Bauarbeiten sollen im Sommer 2021 beginnen,
zwei Jahre dauern und etappiert ausgefihrt
werden. Dadurch kénnen die Kinder wahrend
der Bauzeit vor Ort unterrichtet werden.

Abstimmungsempfehlung des Stadtrats
Der Stadtrat empfiehlt

den Stimmberechtigten, die Vorlage
anzunehmen.



Die Ausgangslage

Die Volksschule Matte in der Unteren Altstadt
stammt grosstenteils aus dem 19. Jahrhundert
(siehe Kasten) und ist die alteste Schulanlage
der Stadt Bern, in der noch unterrichtet wird. Sie
besteht aus zwei Schulhdusern, zwei Turnhallen
und einem Allwetterplatz, wobei die grossere
der beiden Turnhallen in den Aarehang hinein-
gebaut ist. Die Anlage befindet sich im Schutz-
perimeter des UNESCO-Welterbes und wird im
stddtischen Bauinventar als schitzenswert ein-
gestuft. Zurzeit werden an der Volksschule Mat-
te funf Klassen unterrichtet: Eine Kindergarten-
klasse im kleinen Schulhaus und vier Klassen
der Primarschulstufe im grossen Schulhaus. Die
kleine Turnhalle wird vom Schulstandort Alt-
stadt/Schosshalde genutzt, die grosse Turnhalle
hauptsachlich durch die Berufsfachschule des
Detailhandels Bern {bsd.).

Alteste Schulhauser und Turnhalle

Das grosse Schulhaus withrde fiden Jahten
1834 bis 1837 nachdlen Planen dés Archi-
tekten Bernard Wss, erbalit, das klgme im
Jahr 1868 vom Architgkten Eugén Stettler.
Die kleine Turnhalle stammtaus dem Jahr
1882 und ist die &lteste Tumhalle der Stadt
Bern. Wesentlich jlinger ist die 1992 fertig-
gestellte grosse Turnhalle.

Schulhaduser mit hohem Sanierungsbedarf

Die beiden Schulhduser wurden zuletzt in den
1980erJahren saniert. Hinzu kamen Instandset-
zungsarbeiten in den Keller- und Erdgeschossen
nach den Hochwassern 1999 und 2005. Heute
weisen die beiden Gebdude wesentliche bau-
liche Mangel auf und beim Heizen geht viel
Warme verloren, insbesondere weil die Fenster
eine alte Verglasung aufweisen. Weiter entspre-
chen die Elektroanlagen nicht mehr den gel-
tenden Normen. Das Ende ihrer Lebensdauer

erreicht haben insbesondere auch die Toiletten-
anlagen inklusive der sanitdren Leitungen. Hinzu
kommt, dass beide Schulhduser nicht hindernis-
frei zuganglich sind und punkto Brandschutz und
Erdbebensicherheit nicht mehr den geltenden
Anforderungen entsprechen.

Turnhallen energetisch ungeniigend

Bei der kleinen Turnhalle sind sémtliche Fenster
stark verwitterts Ihre, veralteten Verglasungen
machen ein effizentes Heizen unmoglich. Sanie-
rungsbedirftig sind ausserdem die Innenwéande
und teilweise die Sapitarinstallationen. Die gros-
se Turnhalle befindet sich dagegen grosstenteils
in einem guten Zustand. Allerdings ist auch hier
die Verglasung aus energetischer Sicht ungeni-
gend und weist teilweise sogar undichte, provi-
sorisch reparierte Stellen auf. Zudem ist die LUf-
tung zu wenig leistungsstark, sodass es in den
Duschen zu Feuchteschdden gekommen ist.

Basisstufen und «Classes bilingues»

Kinftig soll die Volksschule Matte zwei Basis-
stufenklassen (siehe Fachbegriffe) beherbergen.
Geméss den geltenden pddagogischen Anforde-
rungen mussen den Schilerinnen und Schilern
neben dem Klassenzimmer auch Gruppenrdume
flr den Unterricht in Kleingruppen und das indi-
viduelle Lernen zur Verfligung stehen. Geplant
ist zudem, dass in der Schulanlage Matte kinftig
die zweisprachigen Klassen der «Classes bilin-
gues de la Ville de Berne» {siehe nachfolgender
Kasten) untergebracht werden. Heute bietet die
Schulanlage fir diese Vorhaben allerdings nicht
genigend Platz, weshalb eine Anpassung re-
spektive Erweiterung des Raumprogramms no-
tig ist.



Zweisprachige Klassen

In den «Classes bilingues de la Ville de
Berne» werden die Kinder je zur Halfte auf
Franzésisch und Deutsch unterrichtet. Es
handelt sich dabei um ein Angebot der &f-
fentlichen Schule. Die erste Kindergarten-
klasse startete im August 2019 im Schul-
haus Marzili. Nun erfolgt ein schrittweiser
Ausbau bis mindestens zum 6. Schuljahr der
Primarstufe, wobei die Klassen als Doppel-
jahrgangsklassen gefihrt werden. Mit den
«Classes bilingues» mochte die Stadt Bern
die Zweisprachigkeit férdern und ihre Bri-
ckenfunktion zwischen der Deutsch- und
der Westschweiz wahrnehmen.

Kleine Tagesschule ausserhalb des Areals

Schliesslich befindet sich die Tagesschule zur-
zeit ausserhalb des Schulareals. Sie ist auf der
anderen Seite des «Iychs», einem Seitenarm
der Aare, in zugemieten Rdumen untergebracht.
Zudem sind die Rdume nicht hindernisfrei und
schon heute eher knapp bemessen. Aus diesen
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Grinden soll die Tagesschule auf dem Schulare-
al der Volksschule Matte untergebracht werden.

Qualitatssicherndes Verfahren

Fir die Gesamtsanierung der Volksschule und
der Turnhallen Matte wurde im Jahr 2018 ein
qualitadtssicherndes Planerwahlverfahren (siehe
Fachbegriffe} durchgefihrt. Dabei wurde be-
rlcksichtigt, dass es sich um eine denkmalge-
schitzte Anlage handelt, die moglichst im Origi-
nalzustand zu belassen ist. Unter den Eingaben
des Planerwahlverfahrens iberzeugte das Pro-
jekt «Leiterlispiel» der Graf Stampfli Jenni Archi-
tekten AG aus Solothurn am meisten und soll
nun umgesetzt werden.

Da“s&j@tb\‘?@elgt die Volksschule Matte von
oben: ﬂ'w% grosse und das kleine Schulhaus

u@én sich stidlich der Strasse, die grosse
und die kleme Turnhalle nérdlich davon. Die
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Tagesschule Matte




Das Projekt

Zur besseren Warmedammung erhalten alle Gebaude neue Fenster. Um mehr
Raum zu schaffen, wird das Dachgeschoss des grossen Schulhauses ausgebaut.
Die kleine Turnhalle wird zur Tagesschule und Bibliothek umgenutzt. In allen Ge-

bauden erfolgt die Warmeerzeugung kiinftig haupt

Die Gesamtsanierung der Volksschule und der

Turnhallen Matte umfasst folgende bauliche

Massnahmen:

— Sanierung und Ausbau des grossen Schul-
hauses

— Sanierung des kleinen Schulhauses

— Sanierung der kleinenTurnhalle sowie Umnut-
zung zur Tagesschule und Bibliothek

— Sanierung der grossen Turnhalle

— Aufwertung des Aussenraums

Bei der Sanierung wird grosse Ricksicht auf die
historische Bausubstanz und die Lage der Schul-
anlage im UNESCO-Schutzperimeter genom-
men. Nach den Bauarbeiten wird die Schule
basisstufentauglich sein und die «Classes bilin-
gues de la Ville de Berne» beherbergen.

Zahlreiche Sanierungsmassnahmen

An den Schulhdusern missen zahlreiche Sanie-
rungsarbeiten vorgenommen werden. So erhal-
ten beide Gebdude neueFenster, die einerseits
eine bessere Warmedammung garantieren und
andererseits der historischen Bausubstanz ge-
recht werden. Die Fensterladen,<die urspring-
lich nicht zu den Gebduden gehorten, werden
entfernt und durch Storen aus Stoff ersetzt. In

hlich mittels Warmepumpe.

beiden Gebduden werden die Toilettenanlagen
sowie die sanitdren Leitungen komplett ersetzt
und die Elektroinstallationen erneuert. Ebenfalls
wird in beiden Gebduden neu eine Liftung ein-
gebaut. Die Decken werden von unten fir den
Erdbeben- und Brandfall ertlichtigt und schall-
geddmmt. Die Aussenwande aus Sandstein und
die Eingangstiren aus Holz sind in einem guten
Zustand und mussen nur aufgefrischt werden,
ebenso die Inngnwande und die Boden.

Ausbau des Dachgeschosses

Um den benétigten Schulraum fur die «Classes
bilingues. de la Ville de Berne» {siehe Kapitel
Ausgangslage) zur Verfligung stellen zu kénnen,
wird “das Dachgeschoss des grossen Schul-
hauses ausgebaut. Wo heute ein Estrich ist, soll
zudem ein Raum flr Gestalten eingerichtet wer
den. Neu eingebaute Glasziegel lassen neben
den bestehenden Lukarnen genigend Tages-
licht in die Rdume eindringen. Eine neue, hoch-
wertige DAmmung sorgt fur wenig Warmever
lust.

Platz fiir insgesamt neun Klassen
Nach der Sanierung werden im grossen Schul-
haus zwei Basisstufenklassen und vier «Classes

Das grasse Schulhaus erhélt neue Fenster
und wird dadurch nach der Sanierung besser
wérmegeddmmt sein. Um mehr Licht in den
ausgebauten Dachstock zu bringen, werden
zusétzlich zu den Lukarnen Glasziegel ein-
gebaut.



bilingues» untergebracht sein. Jede Klasse wird
Uber einen Hauptraum und einen Gruppenraum
verfligen. Dazu werden im Erdgeschoss und im
Obergeschoss mehrere neue Tlren eingebaut,
um die Rdume besser miteinander zu verbin-
den. Neben diversen modernisierten Fachrau-
men wird das Schulhaus auch Platz bieten fir
ein zeitgemass eingerichtetes Lehrpersonen-
zimmer. Im kleinen Schulhaus werden drei Klas-
sen der Primarschulstufe untergebracht, mit
drei Klassenzimmern sowie zwei kleinen und
einem grossen Gruppenraum. Zudem gibt es ei-
nen Mehrzweckraum und erhalt die Schulleitung
im Parterre einen Arbeitsraum.

Kleine Turnhalle wird umgenutzt

Wegen ihrer geringen Grosse erfillt die kleine
Turnhalle die Vorgaben des Bundesamtes fir
Sport nicht mehr, um flr den Sportunterricht ge-
nutzt zu werden. Sie soll deshalb zur Tagesschu-
le und Bibliothek umgenutzt werden, wodurch
kinftig alle Nutzungen der Volksschule Matte
auf dem Areal konzentriert werden. Dazu wird
ein neuer Boden verlegt und der Gerateraum zu
einer sogenannten Regenerationskiche umge-
baut, in der Essen erwadrmt und angerichtet
werden kann. Die Anlieferung der Mahlzeiten
erfolgt voraussichtlich durch die Quartierkiiche
im ehemaligen Zieglerspital.

Wahrung des historischen Charakters

Um Ruickzugsmoglichkeiten zu schaffen, soll ein
zweistdckiger Kubus mit abgetrennten Radumen
in die Turnhalle gestellt werden. Im Kubus wer
den unter anderem drei Ruherdume unterge-
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bracht. Die stark abgenutzten Innenwande der
Turnhalle werden instand gesetzt. Dank des
Raum-in-Raum-Konzepts kann einerseits der
historische Charakter der Turnhalle bewahrt wer-
den. So bleiben etwa typische Turnhallenele-
mente wie die Sprossenwand erhalten. An-
dererseits ware dadurch auch ein einfacher
Rickbau moglich. Schliesslich werden die Toilet-
tenanlagen saniert und alle Fenster sowie die
Ture des ehemaligen Hauptzugangs an der
Schifflaube ersetzt.

Wiinsche der Kinder

Im Rahmen eines Mitwirkungsverfahrens
konnten die Schulkinder der Volksschule
Matte ihreinsche an ihre kinftige Schule
formulierendmter anderem wurde das An-
liegen naghimehr Rickzugsméglichkeiten in
den Ra@men dethlagesschule gedussert,
welclies damk der Umnutzung der kleinen
Turnhalléumgeésetzt werden kann.

Energetische Sanierung grosse Turnhalle
Die'grosse Turnhalle befindet sich grosstenteils
in einem guten Zustand. Sie muss hauptsachlich
nur energetisch aufgewertet werden: Die Fens-
ter werden komplett ersetzt und undichte Stel-
len repariert. Das Flachdach wird mit einer zu-
satzlichen Warmedammung besser isoliert. Ge-
plant ist zudem der Einbau einer neuen, leis-
tungsstarkeren Luftung. Die Toilettenanlagen
werden instand gesetzt und die Wande, Béden
und Decken aufgefrischt. Schliesslich wird an
der Westseite des Gebaudes ein Aussengerate-
raum fur die Hauswartung angebracht.

Wie das grosse Schulhaus soll auch das kleine
Schulhaus seinen historischen Charakter bei-
behalten. Die Aussenwénde aus Sandstein und
die Eingangstire aus Holz werden im Zuge der
Sanierung aufgefrischt.



Lésung fiir bsd. wird gesucht

Wegen der Umnutzung der kleinen Turnhalle
wird der Sportunterricht aller Schulkinder
der Volksschule Matte kiinftig in der grossen
Turnhalle stattfinden. Mit der Berufsfach-
schule des Detailhandels Bern {bsd.}, an
welche die grosse Turnhalle heute unterver

mietet ist, wird eine neue Lésung gesucht.

Hindernisfreie Gebaude

In beiden Schulhdusern werden wo nétig Lifte
eingebaut und weitere bauliche Massnahmen
ergriffen, um einen hindernisfreien Zugang tber
alle Stockwerke zu gewahrleisten. Um die Stu-
fen vor den Eingdngen Uberwinden zu koénnen,
wird jeweils ein Treppenlift installiert. Beide
Schulhduser erhalten ausserdem rollstuhlgan-
gige Toiletten. Die beiden Turnhallen sind bereits
heute komplett hindernisfrei.

Warmepumpe in allen Gebauden

Die Wérmeerzeugung in den beiden Schulhdu-
sern erfolgt heute mit einer Gasheizung, jene in
den Turnhallen durch Warmepumpen. Kinftig
soll sie auch in den beiden Schulhdusern mehr
heitlich durch eine Warmepumpe erfolgen. Nur
an sehr kalten Tagen wird unterstitzend mit Gas
beziehungsweise Biogas geheizt. Der Einsatz
eines ausschliesslichen Warmepumpensystems
ist nicht moglich, weil es dazu zwingend eine
Bodenheizung oder viele grosse Radiatoren
braucht. Der Einbau des einen oder dés anderen
waére aus wirtschaftlichen und. dénkmalpflege-
rischen Grinden jedoch unverhaltnismassig.
Ebenfalls nicht méglich ist eine MINERGIE-Zerti-
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fizierung, weil eine vollstadndige DAmmung der
denkmalgeschiitzten Gebaude nicht moglich ist,
keine Photovoltaikanlage realisiert {siehe nach-
folgender Kasten) und nicht ausschliesslich mit
erneuerbarer Energie geheizt werden kann.

Keine Photovoltaikanlage

Auf die Installation einer Photovoltaikanlage
muss verzichtet werden, da sich die Schul-
anlage im UNESCO-Schutzperimeter befin-
det. Dachaufbauten oder Dachein-
bauten sind in der Altstadt nicht erlaubt,
wenn diese das Erscheinungsbild des Dachs
stéren. Beim Flachdach der grossen Turnhal-
le, das als Fortfiihrung der abgestuften Gar
tenanlagen @ Aarehang gestaltet ist, wird
zudem der Egh@lt der biodiversen Dachbe-
grinung alsgdkol@gisch wertvoller erachtet.

Neue

Aufwertung des Aussenraums

Im Vergleich zu.anderen Schulanlagen steht den
Schulkindern der Volksschule Matte eher wenig
Aussenraum-zur Verfligung. Hinzu kommt, dass
das Areal durch eine Zufahrtsstrasse zweigeteilt
wird.'Sehliesslich sind der Umgebungsgestal-
tung auch durch die denkmalpflegerischen Rah-
menbedingungen Grenzen gesetzt. Dennoch
soll der Aussenraum so weit moglich an die ak-
tuellen baulichen und padagogischen Anforde-
rungen angepasst werden. Inbesondere flr die
Kinder der Basisstufe sollen sichere und alters-
gerechte Spielmoglichkeiten geschaffen wer
den. Unter anderem ist vorgesehen, den Matte-
bach, der zwischen den beiden Schulhdusern
fliesst, zuganglicher und als Spielelement nutz-

Kuinftiges Raumprogramm im grossen Schulhaus:

1 Werken textil

2 Werken technisch

3 Zimmer fir Lehrerinnen und Lehrer

4 Musikzimmer

5 Classes bilingues de |a Ville de Berne
6 Basisstufe



bar zu machen. Es wird zudem versucht, einen
moglichst grossen Anteil biodiverser Flachen zu
realisieren. Die Vorgaben geméass stadtischem
Biodiversitatskonzept kénnen aber aufgrund der
geringen Grunflachen nicht eingehalten werden.

Separates Projekt: Neuer Strassenraum
Wegen der «Classes bilingues», die von
Schilerinnen und Schilern aus der ganzen
Stadt besucht werden, sollen Massnahmen
geprift werden, um sogenannte Elterntaxis
einzuddmmen. Zudem soll in einem geson-
derten Projekt der Strassenraum zwischen
den Schulhdusern und den Turnhallen um-
gestaltet werden. Angedacht ist, Tempo 20
einzuflhren und eine Begegnungszone mit
Sitzgelegenheiten fir das Quartier zu reali-
sieren. Damit kann einerseits der Aussen-
raum fir die Schule vergrossert werden.
Andererseits bietet sich die Gelegenheit,
das durch die Strasse geteilte Schulareal
besser zu verbinden.

Abstellplatze fiir Velos und Autos

Kinftig werden auf der Schulanlage Mattesd0
Abstellplatze fir Velos und 50 Abstellplatze fur
Tretroller zur Verfigung stehen. Die sechs be-
stehenden Autoparkplatze werden zugunsten
von mehr Aussenraum fir die Kinder aufgeho-
ben. Seitens der Schulleitung besteht kein Be-
darf an diesen Parkplaizen.dm Gegenzug wer
den drei Parkplatze, wovon zweiindernisfrei
sind, auf dem angrenzenden Mihlenplatz der
Schule zugeordnet.

Zeitplan und Etappierung

Es ist geplant, die Schulanlage Matte in zwei
Etappen zu sanieren: Ab August 2021 bis
Juni 2022 werden die Bauarbeiten am gros-
sen Schulhaus und an der grossen Turnhalle
ausgefihrt. Wahrend dieser Zeit werden die
Kinder der Primarstufe im kleinen Schulhaus
unterrichtet. Fir den Kindergarten werden
mobile Raummodule auf dem Allwetterplatz
bereitgestellt. In der zweiten Etappe von
August 2022 bis Juni 2023 werden das klei-
ne Schulhaus sowie die kleine Turnhalle sa-
niert. Die Schilerinnen und Schiler werden
wahrend dieser Zeit im grossen Schulhaus
unterrichtet. Die «Classes bilingues» sind
bis zur Ferfigstellung der Sanierung weiter
hin in der Sehdlanlage Marzili untergebracht.

Der Plan zeigt den Grundriss der zur Tages-
schule umgebauten kleinen Turnhalle. Links
befinden sich die Kiche und die Toiletten. In
der Mitte des Raumes ist der zweistdckige
Kubus platziert.
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Kosten und Finanzierung

Die Anlagekosten fiir die Gesamtsanierung der Volksschule und der Turnhallen
Matte belaufen sich geméass Baukostenplan auf 17,8 Millionen Franken. Der Kos-
tenvoranschlag weist eine Genauigkeit von plus/minus zehn Prozent auf. Das
Kostendach betragt somit 19,3 Millionen Franken.

Die Anlagekosten (siehe Fachbegriffe} flir die
Gesamtsanierung der Volksschule und der Turn-
hallen Matte betragen 17,8 Millionen Franken.
Darin enthalten sind s&mtliche Sanierungsmass-
nahmen und energetischen Aufwertungen, der
Ausbau des Dachgeschosses im grossen Schul-
haus, die Arbeiten zur Umnutzung der kleinen
Turnhalle sowie der Anbau an die grosse Turn-
halle. Weiter sind in den Anlagekosten die
Massnahmen zur Umgestaltung des Aussen-
raums und die Kosten fur die mobilen Raum-
module enthalten. Um allféllige Kostenunge-
nauigkeiten auffangen zu kénnen, wird ein Kos-
tendachzuschlag von 1,5 Millionen Franken ein-
gerechnet. Im Baukredit von 19,3 Millionen
Franken enthalten ist der Projektierungskredit
von 1,7 Millionen Franken. Die unten stehende
Tabelle zeigt, wie sich die Baukosten gemass
Baukostenplan (siehe Fachbegriffe} verteilen.

Baukosten (geméss Baukostenplan BKP)

Folgekosten fiir die Stadt

Aufgrund des Ausbau des Dachgeschosses im
grossen Schulhaus und der Umnutzung der klei-
nen Turnhalle ergeben sich fir die Stadt Bern
zusétzliche Heiz- und Betriebskosten von 12 000
Franken pro Jahr. Heute liegen diese bei
300 000 Franken. Dank der energetischen Auf-
wertung handelt@es sich hierbei um einen mode-
raten Anstieg gemeéssen an dem zusatzlichen
Raum und den meuenNutzungen, die zur Verfi-
gung gestelltdwerden.

Fr.
BKP 1 Vorbereitungsarbeiten und Provisorien 815 000.00
BKP 2 Gebédude 12 570 000.00
BKP 3 Betriebseinrichtungen 0.00
BKP 4 Umgebungsarbeiten 874 000.00
BKP 5 Baunebenkosten (inklusive Bauherrschafts- 2 908 000.00

honorare und Reserven)

BKP 9 Ausstattung 633 000.00

Total Anlagekosten

17 800 000.00

Kostendachzuschlag

{rund 10 Prozent auf BKP 1-4 und BKP 9)

1 500 000.00

Baukredit (Kostendach)

19 300 000.00
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Entnahme aus Spezialfinanzierung

Die Sanierung der stadtischen Schulanlagen
ist eine grosse finanzpolitische Herausfor
derung der kommenden Jahre. Um ausge-
wahlte Bauprojekte in diesem Bereich vor
finanzieren zu kénnen, hat die Stadt eine
Spezialfinanzierung eingerichtet. Diese wird
durch Ertragstberschisse der Jahresrech-
nungen 2015-2024 gedufnet, wobei der
Stadtrat Uber Einlagen befindet. Das Projekt
Gesamtsanierung Volksschule und Turnhal-
len Matte ist im Anhang zum Reglement
Uber die Spezialfinanzierung Schulbauten
enthalten, weshalb dafir eine Entnahme
von knapp 1,7 Millionen Franken moglich ist.
Uber Entnahmen aus der Spezialfinanzie-
rung entscheidet das flur die Kreditbewilli-
gung zustandige Organ, in diesem Fall also
die Stimmberechtigten.
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Das sagt der Stadtrat

Argumente aus der Stadtratsdebatte
Fiir die Vorlage
4+ Minores deum Asterigem colunt. Horum om-

nium audacissimi sunt minores, propterea quod
a cultu atque humanitate conclavis.

4+ Magistrorum longissime absunt minimeque
ad eos magistri saepe commeant atque ea,
quae ad erudiendos animos pertinent, important
proximigue sunt maioribus, qui ante portas in
angulo fumatorum et sub tecto vitreo stant, qui-
buscum continenter bellum gerunt.

4+ Qua de causa septani quogue reliquos mi-
nores virtute praecedunt, quod fere cotidianis
proeliis cum ceteris contendunt, cum aut suis
finibus eos prohibent aut ipsi in eorum finibus
bellum gerunt.

4+ Huius sunt plurima simulacra, hunc et omani-
um inventorem artium ferunt, hunc Latinitatis
ducem. Post hunc Obeligem et Miraculigem.
Horum in verba iurant atque dictis eorum liben-
tissime utuntur, velut delirant isti. Romani vel
non cogito, ergo in schola sum.

4+ Leibnitii Schola est omnis divisa' in partes
tres, quarum unam incolunt maiores, tertiam qui
lingua magistri docti, ceterorum-vexatore.

x  Nein

Gegen die Vorlage

= Zept hunc Obeligem et Miraculigem. Horum
in verba iurant atque dictis eorum libentissime
utuntur, velu da Romani vel non cogito, ergo in
schola sum. Leibnitii Schola sunt est partes tres.

= Vera de causa septani quoque religuos mi-
nores virtute praecedunt, quod fere cotidianis
proeliis cum ceteris contendunt, cum aut suis
finibus eos prohibent aut ipsi in eorum finibus
bellum gerunt. Huids simullacra, hunc et omni-
um inventoremeartium ferunt, hunc Latinitatis
ducem. Post¢hunc Obeligem et Miraculigem.
Horum in «er iurant aque dictis libentissime ut-
untur, velut delirant isti.

= LeibnitiinSchola est omnis divisa in partes
tres, quarum unam incolunt maiores, tertiam qui
lingua magistri docti, ceterorum vexatore.

I Abstimmungsergebnis im Stadtrat
x Ja

x  Enthaltungen

Das vollstdndige Protokoll der Stadtratssitzung
vom XX. XX. XXXX ist einsehbar unter
www.bern.ch/stadtrat/sitzungen.
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Antrag und Abstimmungsfrage

Antrag des Stadtrats vom ...

1. Flr die Gesamtsanierung Volksschule und
Turnhallen Matte wird ein Baukredit von
Fr. 19 300 000.00 zulasten der Investitions-
rechnung, Konto PB15-034, bewilligt. Der
Projektierungskredit von Fr. 1 700 000.00
ist im Baukredit enthalten.

2. Zur teilweisen Finanzierung der Abschrei-
bungen der Gesamtsanierung Volks-
schule und Turnhallen Matte werden
Fr. 1 659 541.00 in der Spezialfinanzierung
Schulbauten reserviert. Ab Inbetriebnah-
me werden wahrend 25 Jahren jahrlich
Fr. 66 381.64 der Spezialfinanzierung ent-
nommen.

3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug be-
auftragt.

Die Stadtratsprasidentin:
Barbara Nyffeler

Die Ratssekretarin:
Nadja Bischoff

Abstimmungsfrage

Wollen Sie die Vorlage «Gesamtsanierung
Volksschule und Turnhallen Matte: Baukredit»
annehmen?

Haben Sie Fragen zur Vorlage?
Auskunft erteilt

Hochbau Stadt Bern
Bundesgasse 33
3011 Bern

Telefon: 031 321 66 11
E-Mail: hochbau@bern.ch






