2025.TVS.0050

Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat

Tiefbauamt: Beschaffung einer Softwarelésung fir die Auftragserfassung in
den Bereichen Infra Support, Infra Service, Infra Strasse, Infra Reinigung
und Infra Entwéasserung; Investitions- und Verpflichtungskredit

1. Worum es geht

Die Werkbetriebe des stadtischen Tiefbauamts (ab April 2025: Tiefbau Stadt Bern), die heute auf
mehrere Standorte in der Stadt Bern verteilt sind, ziehen Anfang 2026 in den neuen Werkhof auf
dem Areal Neuhuus in Bern-Bethlehem. Die Stimmberechtigten der Stadt Bern haben dem Vorhaben
im Méarz 2024 zugestimmt und sowohl die Baukosten von 18,2 Millionen Franken als auch die jahrlich
wiederkehrenden Mietkosten von rund 2 Millionen Franken deutlich angenommen.

Mit der Zentralisierung ist auch eine Reorganisation der Abteilung Betrieb+Unterhalt des Tiefbau-
amts verbunden, die bereits per Anfang 2025 in Kraft gesetzt wurde: Die bisher bestehenden Berei-
che (Baubetrieb, Strassenreinigung, Garage, Signalisation, Kanalnetzbetrieb) wurden in finf neuen
Bereichen organisiert: Infra Strasse, Infra Reinigung, Infra Entwasserung, Infra Service und Infra
Support. Fir sie soll nun ein einheitliches Auftragserfassungstool beschafft werden, in welchem
samtliche Arbeitsschritte von der Arbeitsplanung Uber die Ausgabe der Auftrdge an die Mitarbeiten-
den (Rapport) bis zur Leistungserfassung und Rechnungsstellung abgebildet sind bzw. ausgefihrt
werden kdnnen.

Ziel ist es, gleichzeitig mit der neuen Organisationsform auch eine zeitgemasse digitale Losung ein-
zufiihren, mit welcher das bisher notwendige aufwandige und fehleranfallige Ubertragen und Kopie-
ren von «Stammdaten» entfallt. Auftrdge sollen kinftig einheitlich erfasst und flexibel zugewiesen
werden kénnen und vordefinierte Leistungsarten (Zeit-, Material- und Fahrzeugaufwand) sowie Ab-
senzen abbilden.

Fur die Beschaffung einer entsprechenden (neuen) Softwarelésung fir die Auftragserfassung in den
Bereichen Infra Support, Infra Service, Infra Strasse, Infra Reinigung und Infra Entwasserung des
stadtischen Tiefbauamts beantragt der Gemeinderat dem Stadtrat vorliegend einen Investitionskredit
von Fr. 336 000.00 sowie einen Verpflichtungskredit von Fr. 250 000.00 zu Lasten der Erfolgsrech-
nung fir die nachsten finf Jahre (2026 bis 2030).

2. Ausgangslage

Aktuell werden Auftrage in den finf Bereichen der Abteilung Betrieb+Unterhalt des stadtischen Tief-
bauamts autonom abgewickelt: Jeder Bereich hat ein eigenes System. Dabei wird mehrheitlich auf
Papier gearbeitet. Einsatzplanung und Arbeitsvorbereitung erfolgen zum Beispiel mittels Exceltabel-
len oder zusatzlicher Unterhaltssysteme (DATAVER, SAMA etc.). Auftragsnummern miissen aus
dem SAP generiert und manuell auf Auftrage und Rapporte Ubertragen werden. Zudem gibt es fir
Auftrage keine Vorlagen; sie miissen jedes Mal neu erfasst werden. Ebenso verhalt es sich mit samt-
lichen Leistungsbeschrieben, Rechnungsadressen und dergleichen.
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Nun soll fur die Abteilung Betrieb+Unterhalt des Tiefbauamts eine neue und zeitgeméasse Software-
I6sung zur Auftragserfassung angeschafft werden, welche die digitale Abwicklung des ganzen Auf-
tragsprozesses erlaubt. Das neue Tool soll am Desktop und auf mobilen Geréaten (App) genutzt wer-
den kénnen. Wie eine Umfrage des Tiefbauamts gezeigt hat, arbeiten die meisten Kantone, Stadte
und Gemeinden mit solchen Tools; sie berichten von mehr Effizienz dank des Einsatzes einer ein-
heitlichen Softwareldsung.

3. Projektbeschrieb

3.1 Vorgehen

Das Projekt wird geméss Projektleitfaden fur Informatikprojekte umgesetzt, welcher an HERMES 5.1
angelehnt ist. Die Arbeiten in der Projektphase Initialisierung/Konzept erfolgen unter dem Vorbehalt
der Kreditgenehmigung durch den Stadtrat.

Phase Beschreibung

Initialisierung/Konzept | bis September 2025

Realisierung bis Dezember 2025

Einfihrung Ab Januar 2026

Initialisierung/Konzept

Die Phase umfasst insbesondere die Ausarbeitung von Detailkonzepten auf Basis der formulierten
Anforderungen mit der anbietenden Firma, den Aufbau der gemeinsamen Projektorganisation und
die detaillierte Planung mit den involvierten Projektpartner*innen.

Realisierung

Die Realisierungsphase hat zum Ziel, die Lésung einzufiihren und in der IT-Systemlandschaft der
Stadt zu implementieren. Sie umfasst die Bereitstellung der Schnittstellen durch die Informatik-
dienste, das Erstellen des Test-, Schulungs- und Einfihrungskonzepts sowie das Testing, Security
Audits und die Abnahme.

Einflhrung

Die Nutzenden werden geschult, der Regelbetrieb wird sichergestellt. Dies umfasst allenfalls auch
die Anpassung von internen Prozessen. Die Ausgestaltung dieser Phase ist vom Angebot der An-
bieterfirma gepragt.

3.2 Projektorganisation

Die Steuerung des Projekts wird durch einen Projektausschuss (Geschéftsleitung TAB) wahrgenom-
men. Fur die Projektorganisation gelten die Vorgaben der Stadt Bern. Die Projektleitung erfolgt durch
das Tiefbauamt, unterstitzt durch die Projektleitung der ausgewahlten Anbieterfirma (siehe dazu
Abschnitt 3.4). Informatik Stadt Bern (IBE) wird fur die Themen IT-Architektur und IT-Sicherheit ins
Projekt mit einbezogen. Die Digitale Unternehmensarchitektur seitens Digital Stadt Bern (DSB) un-
terstiitzt das Projekt bei der Uberprifung und Ausrichtung der Architekturprinzipien.

3.3 Integration in die bestehende ICT-Landschaft

Fir die Evaluation eines Produkts und einer Lieferantin wird nach Ricksprache mit Informatik Stadt
Bern bewusst auf eine eigene, lokale Hosting-Lésung (sog. Onpremise-L&sung) durch das Rechen-
zentrum Stadt Bern gesetzt; dies aufgrund der im Tool verarbeiteten Personendaten und benétigten
Schnittstellen — im Speziellen, weil keine Schnittstelle zur Verfiigung steht, welche eine sichere und
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skalierbare Anbindung an eine Cloud-Ldsung ermoglichen wirde. Die Vorgaben der ICT-Sicherheit
sowie der ICT-Architektur werden hierbei berticksichtigt und umgesetzt.

3.4 Ausschreibungsverfahren

Der beschriebene Beschaffungsgegenstand wird in Abstimmung mit der Fachstelle Beschaffungs-
wesen auf simap.ch publiziert. Es kommt ein offenes Verfahren zum Zug. Anschliessend erfolgen
eine Fragerunde und die Angebotseingabe. Schliesslich finden die Présentationen der Anbieter*in-
nen statt. Die Vergabe erfolgt unter dem Vorbehalt der Kreditgenehmigung durch den Stadtrat.

35 Datenschutz

Die Anforderungen beziiglich Datenschutzes werden in der Phase Initialisierung/Konzept gemein-
sam mit den ICT-Sicherheitsbeauftragten gepruft und vorbehdltlich einer ordentlichen VVorabkontrolle
gemass Artikel 17a des kantonalen Datenschutzgesetzes (KDSG; BSG 152.04) beurteilt. Sobald
geklart ist, ob und wie Personendaten elektronisch bearbeitet werden, erfolgen die Umsetzung der
Schutzmassnahmen sowie die Vorabkontrolle gemass KDSG. Diese Vorabkontrolle wird durch die
stadtische Datenschutzbeauftragte vorgenommen und hat vor der Inbetriebnahme der neuen Soft-
warelésung zu erfolgen.

4. Projektkosten

Fur das Projekt werden folgende Aufwendungen in Form von Investitionskosten veranschlagt:

Aufwandposition Kosten der Aufwands-
positionen (inkl. MwSt)

Externe Dienstleistungen

Kosten der Software Fr. 300 000.00

Interne Dienstleistungen Informatik Stadt Bern (IBE)

Konzept, Systemaufbau, Informationssicherheits- und Fr. 20 000.00
Datenschutzkonzept (ISDS)

Unvorhergesehenes / Reserve (ca. 5 % der Gesamtinvestition) Fr. 16 000.00

Total Aufwande Fr. 336 000.00

5. Folgekosten

a. Kapitalfolgekosten

Aus den Investitionskosten von Fr. 336 000.00 ergeben sich folgende Kapitalfolgekosten:
Investition 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 5. Jahr
Anschaffungs-/
Restbuchwert 336 000.00 268 800.00 201 600.00 67 200.00
Abschreibung 20% 67 200.00 67 200.00 67 200.00 67 200.00
Zins 1.3% 4 368.00 3494.40 2 620.80 873.60
Kapitalfolgekosten 71 568.00 70 694.40 69 820.80 68 073.60
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b. Betriebs- und Unterhaltskosten

Die Betriebs- und Unterhaltskosten (Wartung und Support) belaufen sich auf Fr. 50 000.00 pro Jahr.
Die Gesamtkosten tber 5 Jahre betragen entsprechend Fr. 250 000.00. Fir diesen Betrag wird ein
entsprechender Verpflichtungskredit beantragt (siehe Ziffer 3 des Antrags). Die jahrlichen Kosten
von Fr. 50 000.00 werden 2026 innerhalb des Globalbudgets des Tiefbauamts kompensiert. Der Ge-
meinderat wird zudem im Rahmen des Aufgaben- und Finanzplans 2026-2029 prifen, ob die Kosten
ab 2027 neu im Globalbudget des Tiefbauamts eingestellt werden sollen.

6. Konsequenzen bei Nichtumsetzung des Projekts

Wenn die Softwarelésung nicht umgesetzt wird, besteht weiterhin die Gefahr von Mehraufwand und
Doppelbearbeitungen, was zu einer hohen Fehleranfalligkeit fihren wirde. Die neuen Bereiche wir-
den nicht einheitlich zusammenarbeiten kénnen, die Koordination untereinander wéare erschwert.

7. Klimavertraglichkeit

Die Implementierung einer modernen Softwareldsung im Bereich der Auftragserfassung ermdglicht
es, die bisher papierbasierten Prozesse neu digital abzubilden und auszufiihren. Insgesamt hat das
Geschéft keinen nennenswerten Einfluss auf das Klima und entspricht den Zielsetzungen des Klima-
reglements.

Antrag

1. Der Stadtrat nimmt Kenntnis vom Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat betreffend Tiefbau-
amt: Beschaffung einer Softwarel6sung fir die Auftragserfassung in den Bereichen Infra Sup-
port, Infra Service, Infra Strasse, Infra Reinigung und Infra Entwasserung; Investitions- und Ver-
pflichtungskredit.

2. Fir die Beschaffung und Einfihrung des neuen Auftragserfassungstools wird ein Investitions-
kredit von Fr. 336 000.00 zulasten der Investitionsrechnung IN510-001559 (Gemeinkosten-
sammler GS510-1K-000039) bewilligt.

3. Fir den Betrieb des neuen Auftragserfassungstools in den Jahren 2026 bis 2030 wird ein
Verpflichtungskredit von Fr. 250 000.00 bewilligt, wobei die jahrlichen Kosten zulasten des

Globalbudgets des Tiefbauamts (Gemeinkostensammler GS510-1K-000039) gehen.

4. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Bern, 26. Marz 2025

Der Gemeinderat
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