2020.BSS.000068

Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat

Schulamt: Alarmierungssystem, Ersatz Alarmierungsgerate in den Schu-
len; Investitions- und Verpflichtungskredit

1. Worum es geht

Die Schulanlagen der Stadt Bern sind flichendeckend mit mobilfunkbasierten Alarmierungsgeraten
fur die Alarmauslosung im Falle «zielgerichtete Gewalt» ausgeristet. Das autonome Alarmierungs-
system wurde 2015 in Betrieb genommen und besteht aus ca. 1 600 Alarmierungsgeraten und einem
Bewirtschaftungssystem, welches durch die Firma AidComm AG betrieben wird. Die Notfall- und
Krisenkonzepte der Schulen sind auf dieses Alarmierungssystem ausgerichtet und die Lehrpersonen
sind an diesem System ausgebildet. In 17 Standorten mit unzureichender Mobilfunk-Signalstarke in
bestimmten Gebaudeteilen sind Signalverstarkeranlagen in Betrieb.

Die Sprach- und Datentibertragung bzw. die Verbindung der Systemkomponenten erfolgt momentan
und bis Ende 2020 Gber das Mobilfunknetz 2G. Aufgrund der Abschaltung des 2G-Netzes zu diesem
Zeitpunkt werden die Alarmierungsgerate ab Januar 2021 nicht mehr funktionieren. Damit die Alar-
mierung im Falle «zielgerichtete Gewalt» ohne Unterbruch sichergestellt werden kann, sollen die
heutigen Alarmierungsgerate und die Signalverstarker bis zum 31. Dezember.2020 durch Gerate
des 4G VoLTE-Standards der neusten Generation ersetzt werden. Die Stadtische Beschaffungs-
kommission hat im Februar 2020 zugestimmt, dass der Auftrag fur die Ersatzbeschaffung der neuen
Gerate durch freihandige Vergabe an den bisherigen Anbieter vergeben werden darf. Beim zustan-
digen Regierungsstatthalteramt Bern Mittelland sind keine Beschwerden eingegangen.

Der Ersatz des heutigen Alarmsystems soll durch einen Investitionskredit von Fr. 1 068 000.00 und
einen Verpflichtungskredit tber 5 Jahre von Fr. 441 570.00 sichergestellt werden.

2. Alarmierungsgerate/Alarmierungssystem

Das Alarmierungskonzept gegen «zielgerichtete Gewalt» baut darauf auf, dass einfach bedienbare
Alarmierungsgerate in jedem Schulraum vorhanden sind, in welchen sich Personen wahrend lange-
rer Zeit aufhalten. Nach Auslésung des Alarms wegen einer bedrohlichen Situation erfolgt die Uber-
mittlung des Alarms Uber das Mobilfunknetz an einen zentralen Alarmserver. Dieser wiederum alar-
miert alle Alarmierungsgerate innerhalb des definierten Alarmierungsperimeters. Mittels Alarmton
und Textnachricht auf dem Geratedisplay erfolgt die Information iber die drohende Gefahr in alle
Raume der betroffenen Schulanlage. Zudem gibt es verschiedene Moglichkeiten der Kom-munika-
tion der Einsatzleitung mit den einzelnen Geraten. Mit den vorhandenen Geraten konnte bisher keine
automatische Alarmweiterleitung zur Polizei ausgeldst werden. Die polizeiliche Einsatzzentrale ak-
zeptiert keine Alarme ohne die Méglichkeit, mit einer Person im betroffenen Perimeter nadhere Anga-
ben zum Tathergang zu erhalten. Es ist deshalb ein separater Anruf Gber ein privates Mobiltelefon
notwendig. Die neuen Gerate werden neu Uber eine vorkonfigurierte Taste direkt mit der Einsatz-
zentrale der Polizei 112/117 eine Telefonverbindung aufbauen. Damit kénnen der diensthabenden
Person bei der Polizei einsatzrelevante Fragen beantwortet werden. Die im System erfassten Ange-
horigen des Kriseninterventionsteams (KIT) der Schule werden automatisch mittels SMS-Nachricht
alarmiert. Der Sicherheitsbeauftragte und das Sekretariat des Schulamts der Stadt Bern werden
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ebenfalls per E-Mail-Nachricht alarmiert. Dabei wird der E-Mail-Nachricht ein Notfallplan des Alar-
mierungsstandorts angeflgt.

Die Alarmierungsgerate sind permanent am Stromnetz angeschlossen, damit das Gerat jederzeit die
volle Akkukapazitat aufweist. Sie sind in einer plombierten Geratebox gegen einfache Entwendung
gesichert. Durch die Erneuerung der Installationen mit einem Nachfolgemodell der heutigen Gerate
kénnen Stromanschluss und Geratebox weiterverwendet werden. In Gebauden mit zu schwachem
Mobilfunksignal missen die vorhandenen 2G-Signalverstarker (Repeateranlagen) ersetzt werden.
In R&umen mit erhdhter Larmbelastung (Turnhallen, Werkraumen usw.) werden die installierten Blitz-
leuchten ebenfalls auf den neuen Funkstandard angepasst.

Die Bewirtschaftung und Administration des Alarmierungssystems soll weiterhin mittels einem Full-
Outsourcing durch die Firma AidComm AG mit Sitz in Cham sichergestellt werden. Das Schulamt
hat via gesicherte Cloud-Lésung die Moglichkeit, Mutationen selber vorzunehmen.

3. Projektbeschrieb

3.1 Projektvorgehen

Ein zentrales Anliegen fir die Wiederbeschaffung einer Alarmierungsanlage des gleichen Anbieters
ist die Kontinuitat in der Bedienung. So sollen die Schulen ihre Krisenkonzepte und ihr Knowhow
nicht wesentlich &ndern mussen. Der Schulungsaufwand kann sich mit der gewahlten Lésung auf
ein Minimum beschranken. Damit soll eine rasche Akzeptanz bei den Lehrpersonen erzielt werden.
Ein weiteres Kriterium ist die Berticksichtigung des bereits vorhandenen Projektwissens der Betrei-
berin und die Weiterverwendung bestimmter Anlageteile und Prozesse.

Fir die Evaluation eines Nachfolgesystems sind die technischen Fragestellungen aus der Motion
Fraktion GFL/EVP «Neustart jetzt: Sicherheits- und Alarmsystem an Schulen» berlcksichtigt wor-
den:

7. bei der Neubeschaffung eines Alarmierungssystems auch Systeme in Betracht zu ziehen,
welches nicht auf einem G-Netz (Handy-Netz) basieren (sondern zum Beispiel auf dem in
Zusammenhang mit base4kids in allen Schulhdusern installierten WLAN).

In einer Marktanalyse hat der Sicherheitsbeauftragte fiir die Volkschulen der Stadt Bern im Jahr 2018
bei anderen grésseren Stadten und Gemeinden die eingesetzten Alarmierungssysteme fiir «zielge-
richtete Gewalt» bezlglich den Erfahrungen im Betrieb evaluiert. Es wurden unterschiedliche Funk-
tionsweisen miteinander verglichen: Mobilfunk, Lautsprecher, Festnetztelefon, Notfall-App, WLAN
und bei Anbietern von Alarmierungssystemen zusatzliche Losungen auf der Basis neuester Netz-
werktechnologien beurteilt. Die Arbeitsgruppe «Alarmierung 2.0» mit Vertretenden der Polizei, den
Schulleitungen, den Informatikdiensten und dem Schulamt hat die Ergebnisse der Analyse aufgrund
des erstellten Kriterienkatalogs ausgewertet und sich einstimmig fir die Weiterentwicklung des mo-
mentan eingesetzten 2G-Alarmierungsgerats auf den 4G-Standard entschieden. Die WLAN-Tech-
nologie wurde dabei aus verschiedenen Griinden verworfen. Die entscheidenden Uberlegungen wa-
ren in diesem Zusammenhang die Ausfallsicherheit und die Moglichkeit eines Téaters, ein Datentiber-
tragungssystem bewusst ausser Betrieb zu setzen, um damit eine Alarmierung zu verhindern. Mo-
bilfunk ist deutlich ausfallsicherer und kann beispielsweise nicht durch die Unterbrechung der Strom-
zufuhr in einem Gebaude deaktiviert werden. Zudem kdnnen die WLAN-Access-Points in den Schul-
zimmern zwecks Reduktion der Strahlung durch die Lehrpersonen zeitweise ausgeschaltet werden.
Es sind auch nicht alle Rdume, in denen sich Kinder aufhalten, mit WLAN ausgeristet (Bsp. Turn-
hallen, Teile der Tagesschulen).
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Offerten bei Anbietern vergleichbarer Alarmierungssysteme haben ergeben, dass entweder die Ge-
ratepreise deutlich héher als beim bisherigen Lieferanten liegen oder dass sie héchstens mit dem
Standard 4G kommunizieren. Dieser Standard Ubertragt lediglich Daten auf dem schnellen 4G-Netz.
Sprachmitteilungen werden mittels 3G-Standard (ibertragen. Die Roadmap von Swisscom geht von
einer Abschaltung des 3G-Netzes 2025 aus. Zu diesem Zeitpunkt wiirde damit die Sprachfunktion
wegfallen. Da die Gerate eine deutlich langere Lebensdauer haben, soll mit einem neuen System
auf den neuen Standard 4G+ (VoL TE) gesetzt werden. Diese Technologie ist mindestens bis 2028
garantiert und seit diesem Jahr verfugbar.

Die 4G-Alarmierungsgerate der Firma twig sind ab 4. Quartal 2020 verfiigbar. Nach den Konfigura-
tionsarbeiten durch die Firm AidComm AG werden die Gerate pro Schulstandort ausgeliefert. Es
werden neue Funktionalitdten wie beispielsweise die Direktanrufmdglichkeit zur Polizei realisiert. Die
Einbindung der neuen Gerate ins Datennetz bringt in zwei Bereichen Verbesserung gegeniber
heute: deutlich geringere Alarmierungszeiten von 5 — 20 sec im Vergleich zu ca. 45 — 60 sec heute
und die Moglichkeit, die Gerate online zu managen (Ortung, Betriebszustand).

Vor Ort werden die Gerate durch den Hausdienst von Immobilien Stadt Bern ausgetauscht. Nach
einer Funktionskontrolle kann die erneuerte Installation mit einem minimalen Unterbruch wieder dem
Betrieb Ubergeben werden. An Standorten mit schwachem Empfang mussen die Signalverstarker
erneuert werden. Dabei handelt es sich vor allem um Raume in den Untergeschossen der Schulhau-
sefr.

3.2  Projektumfang

In den Volksschulen der Stadt Bern missen 1 600 Alarmierungsgerate ausgetauscht und 250 Steu-
ergerate fur Blitzleuchten angepasst oder ersetzt werden. Die bereits vorhandenen plombierbaren
Alarmierungsgerateboxen mit 230 V-Erschliessung fur die Akkuladung und die Blitzleuchten werden
weiterverwendet. 20 Repeateranlagen werden angepasst oder ersetzt. Zusatzlich sind Konfigurati-
onsarbeiten fir die neuen Gerate sowie Projektplanungskosten im Projekt inbegriffen.

Fir den flachendeckenden Ersatz der Alarmierungsgerate sind vor Ort in den Schulhdusern keine
Vorbereitungsarbeiten notwendig. Sédmtliche vorhandenen Installationen (Geratebox und 230V-Er-
schliessung) kénnen auch fiir die neubeschafften Nachfolgegerate weiterverwendet werden. Alle
notigen Vorbereitungsarbeiten kdnnen zentral auf der Systemplattform und an den neuen Alarmie-
rungsgeraten ausgefihrt werden. Fir den Austausch werden die Gerate mit der zugewiesenen Num-
mer (Gerateadresse) beschriftet und pro Standort (Schulhaus) verpackt geliefert. Anschliessend
werden die Gerate neu gegen alt ausgetauscht und einer Funktionskontrolle unterzogen.

3.3  Projektterminplan

Erstes Quartal 2020 - Entscheid Antrag Freihandvergabe durch die Beschaffungskom-
mission

Zweites Quartal 2020 - Kreditantrdge GR und SR vorbereiten

Drittes Quartal 2020 - Genehmigung Kreditantrage

- Bestellung der Alarmierungsgerate beim Lieferanten

- Pilotversuch Schulhaus Pestalozzi 2

- Konfigurationsarbeiten im System NetToWin

Viertes Quartal 2020 - Austausch der Alarmierungsgerate in allen Volksschulen der Stadt
Bern

- Anpassungen oder Austausch von Repeateranlagen
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3.4  Projektorganisation

Das Projekt wird unter der Leitung des Schulamts der Stadt Bern abgewickelt. Die Abstimmung aller
Beteiligten ist durch die Projekt-Arbeitsgruppe «ALARMIERUNG 2.0» sichergestellt. Die Bestellung,
die Vorbereitung und die zentrale Lieferung der neuen 4G-Alarmierungsgerate erfolgt durch die
Firma AidComm AG, 6330 Cham. Fir den Gerateaustausch wird die Projektorganisation durch Mit-
arbeitende von Immobilien Stadt Bern (Hauswartschaften der Volksschulen) erweitert. Die Mess-
und Anpassungsarbeiten sowie nétige Neuinstallationen an und von Repeateranlagen werden durch
eine in einem Einladungsverfahren noch zu bestimmende Firma ausgefihrt.

4. Ausschreibung/Antrag auf Freihandvergabe

Die Kosten fiir die Ersatzbeschaffung der Alarmierungsgerate tberschreiten die massgebenden be-
schaffungsrechtlichen Schwellenwerte, weshalb grundsatzlich eine 6ffentliche Ausschreibung des
Auftrags erforderlich ware. Gemass Artikel 7 Absatz 3 Buchstabe f der Verordnung Uber das o6ffent-
liche Beschaffungswesen (OBV) ist es aber zuldssig, einen Auftrag freihdndig zu vergeben, wenn
dieser Auftrag den Ersatz, die Erganzung oder die Erweiterung bereits erbrachter Leistungen vor-
sieht und einzig durch die Berlicksichtigung des bisherigen Anbieters oder der bisherigen Anbieterin
die Austauschbarkeit mit schon vorhandenem Material oder die Kontinuitat der Dienstleistungen ge-
wabhrleistet ist. Die Fachstelle Beschaffungswesen der Stadt Bern hat aufgrund der Informationen
des Schulamts geprift, ob diese Voraussetzungen vorliegend erfillt sind. Die Beschaffungskommis-
sion hat gestitzt darauf beschlossen, dass auf eine 6ffentliche Ausschreibung verzichtet werden
kann. Die freihandige Beschaffung ist daraufhin auf Simap publiziert worden. Dagegen sind beim
Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland keine Beschwerden eingegangen.

Begrundet wird die freihandige Beschaffung insbesondere damit, dass die zu anzuschaffenden
neuen Alarmierungsgerate (Notruf-Handys) auf dem bestehenden Alarmierungssystem betrieben
werden kénnen. Wirde der Auftrag einem anderen Anbieter erteilt, so misste auch das Alarmie-
rungs- und Bewirtschaftungssystem ausgetauscht werden, was einerseits eine zusatzliche Investiti-
onsvernichtung und andererseits deutlich hdhere Kosten zur Folge hatte, insgesamt bezuglich Wirt-
schaftlichkeit also deutlich schlechter abschneiden wirde. Die Direktvergabe an den bisherigen Be-
treiber bringt zudem grosse Einsparungen bei den Projektkosten. Insbesondere in den Bereichen
Entwicklung, Konfiguration, Dokumentation und Gerateaustausch, weil alle Anforderungen und Wei-
terentwicklungen aus dem aktuellen System ubernommen werden kdnnen.

Fir den Ersatz der Signalverstarker soll ein Einladungsverfahren durchgefiihrt werden. Das Projekt-
team geht aufgrund von Messungen davon aus, dass sich das Mengengerust im gleichen Rahmen
wie mit den heutigen Geraten oder sogar tiefer bewegt.

5. Projektkosten

Fir das Projekt werden folgende Aufwande in der Form von Investitionskosten veranschlagt, die auf
der Offerte der Firma AidComm AG basieren:

Kosten der einzel-

nen Aufwandpositi-

onen (exkl. MwSt.)
in Fr.

Aufwandposition Projektkosten

Alarmierungsgerate/Hardware/Repeater
1 600 Alarmierungsgerate (Notruf-Handy) twig protector one 4G VoLTE, 463 000.00
Anpassung oder Ersatz von 251 Blitzleuchten 50 000.00
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1 851 Swisscom-Nano-SIM 4G fiir Daten und Sprach-Kommunikation 9 000.00
20 Dualband-Repeateranlagen 3G, 4G 220 000.00
Hilfs- und Kleinmaterial (Verschlussplomben, Etiketten usw.) 2 000.00
Projekt- und Konfektionsarbeiten
Projektkosten (Machbarkeitsstudie, Ausarbeitung von Varianten, Pla-

. . 77 000.00
nung, Projektleitung usw.)
Anpassungen Software fir Daten-Kommunikations-Interface 5000.00
Konfiguration Hardware (Alarmgerate, Blitzleuchten) 39 000.00
SIM-Karten/Integration Nummer in System 38 000.00
Versand- und Transportversicherungs-Pauschale 2 000.00
Kleinmaterial 2 000.00
Gerateaustausch
Gerateaustausch und Funktionskontrolle in den Schulhdusern 40 000.00
Zwischentotal 947 000.00
Projekt-Reserve 5 % 48 000.00
MwSt 7.7 % 73 000.00
Total Kosten 1 068 000.00

6. Folgekosten

6.1 Kapitalfolgekosten

Aus den beantragten Investitionskosten von Fr. 1 068 000.00 ergeben sich die folgenden Kapitalfol-

gekosten:
Investition 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 10. Jahr
Restbuchwert 1068 000.00 | 961 200.00 | 854 400.00 106 800.00
Abschreibung 10 % 106 800.00 | 106 800.00 | 106 800.00 106 800.00
Zins 1,45 % 15 486.00 13 937.00 12 389.00 1549.00
Kapitalfolgekosten 122 286.00 | 120 737.00 | 119 189.00 108 349.00

Die Investition wird Uber den Investitionsbereich «Fahrzeuge, Maschinen, Mobilien» abgewickelt und
Uber 10 Jahre abgeschrieben.

Die heutigen Alarmierungsgerate wurden bisher wahren finf Jahren (2016 — 2020) abgeschrieben.
Aufgrund der vorzeitigen Abldsung muss fur die restliche Nutzungsdauer von funf Jahren eine aus-
serordentliche Abschreibung von Fr. 480 000.00 per Ende 2020 vorgenommen werden. Da diese im
Globalkredit 2020 des Schulamts nicht enthalten ist, wird ein entsprechender Nachkredit beantragt.

6.2 Betriebs- und Wartungskosten

Die Wartungs- und Supportleistungen, welche die Firma AidComm AG zu Gunsten der Stadt Bern
erbringt, werden im Vertrag fur Informatikleistungen «Betrieb Alarmierungssystem an Berns Schu-
len» geregelt. Dieser Vertrag soll auf 5 Jahre abgeschlossen werden mit jeweiliger Verlangerung um
ein Jahr bis max. 10 Betriebsjahre.

Die Betriebsfolgekosten, welche die jahrliche Wartung tber 5 Jahre vollstandig abdecken, betragen
Fr. 88 314 00 pro Jahr. Daraus ergibt sich ein Verpflichtungskredit von Fr. 441 570.00 zulasten des
Globalkredits des Schulamts. Die jahrlichen Kosten steigen aufgrund der zusatzlichen sicherheitsre-
levanten Funktionen um Fr. 28 000.00 pro Jahr.
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Die Betriebs- und Wartungskosten pro Jahr setzen sich wie folgt zusammen.

Kosten der einzel-
Aufwandposition Betrieb und Wartung pro Jahr ::: gl:(fkv:’.a“:evpsijitii:-

Fr.
Plankosten flir Support und Ersatzgerate 2 000.00
IT-Applikations-Betreuung 2 000.00
Supportleistungen 2 000.00
Fulloutsourcing NetToWin mit Swisscom-Connect-Bundle SMS 74 000.00
Mutationsarbeiten in NetToWin 2 000.00
Zwischentotal 82 000.00
MwSt. 7.7 % 6 314.00
Total Kosten 88 14.00

7. Nutzen

Die Stadt Bern hat ein in der Schweiz fihrendes Alarmsystems im Falle von «zielgerichteter Gewalt»
in Schulen in Betrieb. Da glicklicherweise die Erfahrungswerte fehlen, Iasst sich der Nutzen eines
Alarmierungssystems im Falle von «zielgerichteter Gewalt» in Schulanlagen nur ansatzweise dar-
stellen. Die Tatsache, dass im Ereignisfall hunderte von Personen in einer betroffenen Schulanlage
mit mehreren Gebauden flachendeckend in circa 20 sec alarmiert werden kdnnen, zeigt aber klar
auf, dass der wichtigste Erfolgsfaktor fir die Reaktion auf das Ereignis, namlich die rasche Reakti-
onszeit, erflllt ist. Hinzu kommt, dass die Lehrpersonen nicht nur in der Bedienung des Alarmie-
rungsgerats, sondern auch bezilglich dem Personen-Verhalten im Ereignisfall ausgebildet sind.
Auch die Kriseninterventionsteams der Schulen und das Schulamt werden automatisch vom Alar-
mierungssystem in circa einer Minute alarmiert und kénnen sofort mit der Ereignisbewaltigung be-
ginnen.

Generell wird in den Gemeinden der Notfall «zielgerichtete Gewalt» sehr ernst genommen. Beste-
hende Alarmierungssysteme werden ausgebaut oder es werden neue Systeme beschafft. Dies ge-
schieht sicher auch aufgrund der Berichterstattung in der Tagespresse, die von zunehmenden Fall-
zahlen im Bereich von «zielgerichteter Gewalt» berichtet. Mit der Ersatzbeschaffung der 4G-Alar-
mierungsgerate wird der wichtigste Baustein des gesamten Alarmierungssystems fur die nachsten
zehn Jahre ersetzt.

8. Konsequenzen bei Nichtumsetzung oder verspéteter Umsetzung des Projekts

Die Nichtumsetzung oder verspatete Umsetzung des Projekts hat zur Folge, dass ab dem 1. Januar
2021 ca. 95 % der Alarmierungsgerate (1 425 Gerate mit G2-Standard) ausfallen. In Betrieb blieben
nur ca. 5 % der Alarmierungsgerate (75 Gerate mit 3G-Standard), welche in den letzten 2 Jahren
beschafft wurden. Diese Tatsache entspricht faktisch beinahe einem Totalausfall der Alarmierung
bei «zielgerichteter Gewalt» in den Volksschulen der Stadt Bern ab dem 1. Januar 2021.
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Antrag

1. Der Stadtrat bewilligt fir den Ersatz der Alarmierungsgerate in den Schulen einen Kredit von
Fr. 1 068 000.00 zulasten der Investitionsrechnung Konto 13200009 (Kostenstelle 320300).

2. Er bewilligt fur die Betriebsfolgekosten einen Verpflichtungskredit von Fr. 441 570.00 zulasten
der Erfolgsrechnung des Schulamts flr die Jahre 2021 — 2025.

3. Fur die ausserordentliche Abschreibung der heutigen Alarmierungsgerate wird der Globalkredit
2020 des Schulamts (Dienststelle 320) mittels Nachkredit um Fr. 480 000.00 auf
Fr. 124 481 687.26 erhoht.

4. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug dieses Beschlusses beauftragt.

Bern, 1. Juli 2020

Der Gemeinderat






Ubersicht Sunrise 2G Empfang VS Stadt Bern*

Messungen: Januar 2020

Pos |Schulkreis Schulstandort Schulanlage Adresse 2G-Sunrise ja/nein
1 1 Kirchenfeld-Schosshalde 1.1 Altstadt/Schosshalde 1.1.1 SH Bitzius Bitziusstrasse 15 ja
2 1 Kirchenfeld-Schosshalde 1.1 Altstadt/Schosshalde 1.1.2 SH Burgfeld Biderstrasse 22 _
3 1 Kirchenfeld-Schosshalde 1.1 Altstadt/Schosshalde 1.1.3 SH Matte gross Schifflaube 1 a
4 1 Kirchenfeld-Schosshalde 1.1 Altstadt/Schosshalde 1.1.4 TS Bizius Laubeggstrasse 21 a
5 1 Kirchenfeld-Schosshalde 1.2 Kirchenfeld 1.2.1 SH Kirchenfeld Aegertenstrasse 46 a
6 1 Kirchenfeld-Schosshalde 1.3 Laubegg 1.3.1 SH Laubegg Schosshaldenstrasse 37 teilweise gem Messblatt
7 1 Kirchenfeld-Schosshalde 1.3 Laubegg 1.3.2 SH Laubeggstrasse 23 Laubeggstrasse 23 teilweise gem Messblatt
8 1 Kirchenfeld-Schosshalde 1.3 Laubegg 1.3.3 Modulbau Wyssloch Egelgasse 29 teilweise gem Messblatt
9 1 Kirchenfeld-Schosshalde 1.3 Laubegg 1.3.4 SH Sonnenhof Jolimontstrasse 1 teilweise gem Messblatt
10 1 Kirchenfeld-Schosshalde 1.4 Manuel 1.4.2 SH Elfenau 1 & Il Kistlerweg 25 / Forrerstrasse 3 teilweise gem Messblatt
11 1 Kirchenfeld-Schosshalde 1.4 Manuel 1.4.1 SH Manuel Milinenstr. / Schildknechtstr. 5 teilweise gem Messblatt
12 1 Kirchenfeld-Schosshalde 1.4 Manuel 1.4.1 SH Manuel Miuilinenstr. 8 teilweise gem Messblatt
13 1 Kirchenfeld-Schosshalde 1.4 Manuel 1.4.1 SH Manuel Milinenstr. / Schildknechtstr. 9 teilweise gem Messblatt
14 1 Kirchenfeld-Schosshalde 1.4 Manuel 1.4.1 SH Manuel Miulinenstr. / Elfenauweg 8 teilweise gem Messblatt
15 1 Kirchenfeld-Schosshalde 1.4 Manuel 1.4.1 SH Manuel Milinenstr. / Elfenauweg 10 teilweise gem Messblatt
16 |1 Kirchenfeld-Schosshalde 1.4 Manuel 1.4.1 SH Manuel Miilinenstr. 6 _
17 |1 Kirchenfeld-Schosshalde 1.4 Manuel 1.4.3 SH Wittigkofen Jupiterstrasse 35 teilweise gem Messblatt
18 2 Mattenhof-Weissenbuhl 2.1 Brunnmatt/Steigerhubel 2.1.1 SH Brunnmatt Brunnmattstrasse 16 teilweise gem Messblatt
19 2 Mattenhof-Weissenbuihl 2.1 Brunnmatt/Steigerhubel 2.1.2 SH Steigerhubel Steigerhubelstrasse 51 ja
20 2 Mattenhof-Weissenbiihl 2.2 Marzili/Sulgenbach 2.2.1 SH Marzili Briickenstrasse 71 f _
21 2 Mattenhof-Weissenbuihl 2.2 Marzili/Sulgenbach 2.2.1 SH Marzili Briickenstrasse 71 Pavillon 1 teilweise gem Messblatt
22 2 Mattenhof-Weissenbiihl 2.2 Marzili/Sulgenbach 2.2.1 SH Marzili Briickenstrasse 71 Pavillon 2 ja
23 2 Mattenhof-Weissenbuihl 2.2 Marzili/Sulgenbach 2.2.1 SH Marzili Briickenstrasse 71 Pavillon 3 ja
24 2 Mattenhof-Weissenbuhl 2.2 Marzili/Sulgenbach 2.2.1 SH Marzili Briickenstrasse 71 Turnhalle teilweise gem Messblatt
25 2 Mattenhof-Weissenbuihl 2.2 Marzili/Sulgenbach 2.2.2 SH Sulgenbach Eigerstrasse 38
26 |HPS Heilpadagogische Schule Heilpadagogische Schule Tscharnerstrasse 10 teilweise gem Messblatt
27 2 Mattenhof-Weissenbuhl 2.3 Marzili/Sulgenbach 2.3.1 SH Munzinger Munzingerstrasse 11 teilweise gem Messblatt
28 2 Mattenhof-Weissenbuihl 2.3 Marzili/Sulgenbach 2.3.1 SH Munzinger (Modulbau) Munzingerstrasse 11 M
29 2 Mattenhof-Weissenbuhl 2.4 Pestalozzi 2.4.1 SH Pestalozzi Weissensteinstrasse 41 ja
30 |2 Mattenhof-Weissenbiihl 2.4 Pestalozzi 2.4.1 SH Pestalozzi 2 Weissensteinstrasse 58b ja (ohne UG)
31 |3 Breitenrain-Lorraine 3.1 Breitfeld/Wankdorf 3.1.1 SH Breitfeld Standstrasse 61
32 3 Breitenrain-Lorraine 3.1 Breitfeld/Wankdorf 3.1.2 SH Markus Weingartenstrasse 18
33 3 Breitenrain-Lorraine 3.1 Breitfeld/Wankdorf 3.1.3 SH Wankdorf Morgartenstrasse 2 teilweise gem Messblatt
34 HPS Sonderklassen & Sprachheilschule 3.1.3 SH Wankdorf Morgartenstrasse 2 ¢ teilweise gem Messblatt
35 3 Breitenrain-Lorraine 3.1 Breitfeld/Wankdorf 3.1.3 SH Sonderklassen Morgartenstrasse 2 ¢ teilweise gem Messblatt
36 3 Breitenrain-Lorraine 3.2 Lorraine/Wylergut 3.2.1 SH Lorraine Lorrainestrasse 33 ja
37 3 Breitenrain-Lorraine 3.2 Lorraine/Wylergut 3.2.2 SH Steckgut Lorrainestrasse 84 ja
38 3 Breitenrain-Lorraine 3.2 Lorraine/Wylergut 3.2.3 SH Wylergut Dandlikerweg 60 _
39 |3 Breitenrain-Lorraine 3.3 Spitalacker/Breitenrain 3.3.1SH Spitalacker Gotthelfstrasse 30 ja
40 |3 Breitenrain-Lorraine 3.3 Spitalacker/Breitenrain 3.3.1SH Spitalacker Gotthelfstrasse 40 ia
41 |3 Breitenrain-Lorraine 3.3 Spitalacker/Breitenrain 3.3.2 SH Breitenrain Breitenrainstrasse 42 teilweise gem Messblatt
42 |3 Breitenrain-Lorraine 3.3 Spitalacker/Breitenrain 3.3.3BS Wylerstrasse Wylerstrasse 23 teilweise gem Messblatt
43 |3 Breitenrain-Lorraine 3.3 Spitalacker/Breitenrain 3.3.4 KHG Johannes Wylerstrasse 5 ja
44 |4 Langgasse-Felsenau 4.1 Grosses Langgassschulhaus 4.1.1 SH Langgasse Neufeldstrasse 40 teilweise gem Messblatt
45 |4 Langgasse-Felsenau 4.1 Grosses Langgassschulhaus 4.1.2 SH Muesmatt Muesmattstrasse 27 A I nein
46 |4 Langgasse-Felsenau 4.2 Hochfeld | 4.2.1 SH Hochfeld | Hocfeldstrasse 42 ja
47 |4 Langgasse-Felsenau 4.3 Hochfeld Il 4.3.1 SH Hochfeld Il Hocfeldstrasse 50 teilweise gem Messblatt
48 |4 Langgasse-Felsenau 4.3 Hochfeld II 4.3.2 KG Turmli Neufeldstrasse 20 ja
49 |4 Langgasse-Felsenau 4.3 Hochfeld Il 4.3.3 SH Depotstrasse ab 2021 Depotstrasse —
50 |4 Langgasse-Felsenau 4.4 Rossfeld 4.4.1 SH Rossfeld Reichenbachstrasse 101 teilweise gem Messblatt
51 |4 Langgasse-Felsenau 4.4 Rossfeld 4.4.2 SH Enge Studerstrasse 56 ja
52 |5 Bumpliz 5.1 Bumpliz/Héhe 5.1.1 SH Statthalter Wangenstrasse 9 ia
53 |5 Bumpliz 5.1 Bumpliz/Hohe 5.1.2 SH Bumpliz Bumplizstrasse 152 teilweise gem Messblatt
54 |5 Bumpliz 5.1 Bumpliz/Héhe 5.1.3 SH Hohe Bernstrasse 35 ia, ohne UG
55 |5 Bumpliz 5.2 Kleefeld 5.2.1 SH Kleefeld Méadergutstrasse 56 teilweise gem Messblatt
56 |5 Biumpliz 5.3 Oberbottigen 5.3.1 SH Oberbottigen NEU Bottigenstrasse 293 teilweise gem Messblatt
57 |5 Bumpliz 5.3 Oberbottigen 5.3.2 SH Oberbottigen ALT Oberbottigenweg 39
58 |5 Bimpliz 5.4 Stapofenacker 5.4.1 SH Dorf Bimplizstrassse 94
59 |5 Bumpliz 5.4 Stapofenacker 5.4.2 SH Fellerstock Abendstrasse 37
60 |5 Biumpliz 5.4 Stapofenacker 5.4.3 SH Stapfenacker Briinnenstrasse 40 teilweise gem Messblatt
61 |5 Bumpliz 5.4 Stapofenacker 5.4.4 SH Winterhalde Pavillon Winterfeldweg 52 ja
62 |6 Bethlehem 6.1 Bethlehemacker 6.1.1 SH Briinnen Billeweg 5
63 |6 Bethlehem 6.1 Bethlehemacker Modulbauten Briinnen
64 |6 Bethlehem 6.1 Bethlehemacker 6.1.2 SH Bethlehemacker Kornweg 109
65 |6 Bethlehem 6.1 Bethlehemacker 6.1.3 SH Gébelbach Weiermattstrasse 56
66 |6 Bethlehem 6.2 Schwabgut 6.2.1 SH Schwabgut 1 und 2 Keltenstrasse 37 / 41 teilweise gem Messblatt
67 |6 Bethlehem 6.2 Schwabgut 6.2.2 SH Stdckacker Bienenstrasse 5 - 11 ia
68 |6 Bethlehem 6.3 Tscharnergut 6.3.1 SH Tscharnergut 1 und 2 Fellerstrasse 18 & 22 (HPS) ja
69 |Auswertung alle 57 Objekte 21J/31Tw /16 N: E=31%

* Messungen des Empfangs durch Anrufe auf Alarmierungsgerat mit Sunrise-SIM; alle Geschosse der Schulhduser beriicksichtigt

Schulamt Bern, 17. September 2020
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Alarmierungssystem, Ersatz Alarmierungsgerate in den Schulen; Investitions- und
Verpflichtungskredit; zusatzliche Informationen und Antworten auf Fragen aus der
Sitzung SBK vom 7. September 2020

In der Sitzung der SBK vom 7. September 2020 wurde das Geschéaft ,Alarmierungssys-
tem, Ersatz Alarmierungsgeréate in den Schulen; Investitions- und Verpflichtungskredit*
vorberaten. Nachfolgend die Antworten zu Fragen, die mindlich wahrend der Sitzung
gestellt wurden:

Frage 1:
Gemass aktuellsten Informationen habe Sunrise angekiindigt, ihr 2G-Mobilfunknetz bis
ins Jahr 2022 weiter zu betreiben. Stimmt diese Information?

Antwort:

Das Schulamt hat von Sunrise eine Medienmitteilung erhalten, die im Juni 2020 verof-
fentlicht wurde:

Zitat: «Einige Unternehmen nutzen jedoch nach wie vor 2G-basierende Machine-to-Ma-
chine (M2M) Dienste. Sunrise hat deshalb (...) eine Softwarelésung entwickelt, die es
erlaubt, weiterhin 2G-Dienste anzubieten. Somit bietet Sunrise 2G-Mobilfunkdienste bis
mindestens 2022 an. Je nach Anforderung des B2B-Kunden wird eine individuelle L6-
sung fur den Kunden entwickelt.»

Sunrise stellt damit den Empfang von 2G als zuséatzliche kostenpflichtige Dienstleistung
sicher.

Frage 2:
Ware es eine kostengunstigere Losung, von Swisscom auf Sunrise zu wechseln und so-
mit die bestehenden Gerate zwei Jahre langer betreiben zu kénnen?

Antwort: Die aktuellen Geréate sind zu Giber 90% am Mobilfunknetz von Swisscom ange-
schlossen (knapp 10% Uber Sunrise). Swisscom stellt das 2G-Netz Ende 2020 ab. Das
Schulamt hat in der Vorbereitung des Geschéfts eine Uberprifung des Sunrise-Emp-
fangs in den Schulen vorgenommen (die Messresultate sind in beiliegender Liste er-
sichtlich). Ein Grossteil der Schulanlagen weist heute keinen oder einen ungeniigenden
Sunrise-Empfang auf. Fir die notwendige Signal-Versorgung im Gebaudeinnern muiss-
ten somit Mobilfunkverstarkeranlagen durch den Eigentimer installiert werden.

Fur einen erfolgreichen Weiterbetrieb der Alarmierungseinrichtungen unter Sunrise wa-
ren deshalb zusétzliche Investitionen notwendig. Basierend auf Offerten von Installati-
onsfirmen kénnen die Kosten fur die Nachristung beziffert werden:
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Berechnung der Kosten bei Anbieterwechsel auf Sunrise

Anlagen
Standorte / Anlagen total 68
Standorte / Anlagen mit fehlendem oder eingeschranktem 47
Empfang Sunrise
Repeater
Kosten pro Geréat 11 000.00
Kosten Elektroinstallation Inhouse pro Standort (durch- 6 500.00
schnittlich)
Total Kosten pro Repeater 17 500.00
Kosten total bei Installation 1 Repeater pro Schulanlage 822 500.00
Schulanlagen mit mehr als 1 Repeater (Annahme) 5] 87 500.00
Kosten Repeater total 910 000.00
SIM-Karten/Projektkosten
Auswechseln SIM-Karten + Funktionskontrolle 40 000.00
SIM-Karten neu 1400 | 28 000.00
Anpassungen Providerwechsel 5 000.00
Kosten SIM-Wechsel total 73 000.00
Total Weiterbetrieb Alarmierung mit Sunrise bis 2022 983 000.00
Abschreibungen
Abschreibung 2020 480 000.00
Abschreibung 2022 240 000.00
Totalkosten inkl. Abschreibungen bis 2022 743 000.00

In der kurzen Zeit war es nicht méglich die zusatzlichen Kosten fir die individuelle 2G -
Losung von Sunrise fur die 68 Schulanlagen der Stadt Bern zu berechnen. Diese Kos-
ten fliessen zusatzlich in den Verpflichtungskredit ein.

Die fur den Weiterbetrieb notwendigen Repeater missen durch ein 6ffentliches Aus-
schreibungsverfahren beschafft werden. Die Finanzierung muss durch den Stadtrat ge-
nehmigt werden. Bis zum Vorliegen dieses Entscheids vergehen fir die Ausschreibung
und den politischen Prozess mind. 9 Monate. Bis zum Einsatz der Sunriseldsung muss
deshalb mit einem Unterbruch der Sicherheitseinrichtungen in den Schulen von einem
Jahr gerechnet werden. Mit dem Weiterbetrieb kénnten die deutlichen Verbesserungen
der Neubeschaffung nicht realisiert werden:

- Deutlich schnellere Alarmauslésung

- Einfachere Bedienung

- Direkte Verbindung zur Alarmzentralle der Polizei.

Nach der Abschaltung des 2G-Netzes von Sunrise muss die Infrastruktur erneuert wer-
den. Zu diesem Zeitpunkt fallen bereits wieder Investitionskosten in Hohe des vorliegen-
den Kreditantrags an.
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