

# 133 (2001)

## Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat betreffend Ersatzanschaffung von 2 Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachungs- kamas / Einrichten von 11 Kamerastandorten verbunden mit Tiefbauarbeiten; Kreditabrechnung mit Nachkreditbegehren

### A. Grundlagen

Stadtratsbeschluss 49 vom 20. Februar 1997: Kredit Fr. 470 000.00.

### B. Allgemeines

Der Stadtrat von Bern hat im Februar 1997 die Ersatzanschaffung von 2 Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachungskamas / Einrichten von 11 Kamerastandorten verbunden mit Tiefbauarbeiten bewilligt. Nach Abschluss der Installationsarbeiten im Frühjahr 2000 wurden die Anlagen definitiv in Betrieb genommen.

### C. Kreditabrechnung

#### 1. Kostenzusammenstellung

Bewilligter Kredit gemäss SRB 49 vom 20. Februar 1997	Fr.	470 000.00
Effektive Kosten	Fr.	473 094.05
<b>Kreditüberschreitung (0,65%)</b>	<b>Fr.</b>	<b>3 094.05</b>

#### 2. Teuerungsabrechnung

Kosten	Fr.	473 094.05
Ausgewiesene Teuerung	Fr.	0.00
Indexteuerung	Fr.	0.00
<b>Teuerung total</b>	<b>Fr.</b>	<b>0.00</b>

#### 3. Abrechnung

Bewilligter Kredit (100%)	Fr.	470 000.00
Kosten	Fr.	473 094.05
<b>Mehrkosten total (0,65%)</b>	<b>Fr.</b>	<b>3 094.05</b>

**D. Begründung der Mehr- und Minderkosten***1. Mehrkosten*

Der Handaushub vom Schacht bis zum Randstein beim Schermenweg wegen eines zu tiefen Zuleitungsrohrs und die Sonderanfertigung eines Knickmasts für das Bollwerk führten zu Mehrkosten.

<b>Mehrkosten total</b>	<b>Fr.</b>	<b>3 094.05</b>
-------------------------	------------	-----------------

*2. Minderkosten*

keine

<b>Minderkosten total</b>	<b>Fr.</b>	<b>0.00</b>
---------------------------	------------	-------------

*3. Zusammenfassung*

Mehrkosten gemäss Abrechnung	Fr.	3 094.05
------------------------------	-----	----------

Minderkosten gemäss Abrechnung	Fr.	0.00
--------------------------------	-----	------

<b>Mehrkosten per Saldo</b>	<b>Fr.</b>	<b>3 094.05</b>
-----------------------------	------------	-----------------

**E. Prüfung der Abrechnung**

Das Finanzinspektorat hat die Abrechnung geprüft und empfiehlt mit Bericht vom 17. Mai 2001 der zuständigen Behörde die Genehmigung.

**Antrag**

- Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend Ersatzanschaffung von 2 Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachungskameras / Einrichten von 11 Kamerastandorten verbunden mit Tiefbauarbeiten über Fr. 473 094.05.

Bewilligter Kredit gemäss SRB 49 vom 20. Februar 1997	Fr.	470 000.00
---	-----	------------

Effektive Kosten	Fr.	473 094.05
------------------	-----	------------

<b>Kreditüberschreitung (0,65%)</b>	<b>Fr.</b>	<b>3 094.05</b>
-------------------------------------	------------	-----------------

- Für die nicht teuerungsbedingten Mehrkosten bewilligt der Stadtrat gemäss Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a der Gemeindeordnung einen Nachkredit von Fr. 3 094.05.

Bern, 4. Juli 2001

Der Gemeinderat