

Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat**Anschaffung von 5 Kehrrichtfahrzeugen, 1 Kehrrichtfahrzeug „Mini“ und 1 Zugfahrzeug; Kreditabrechnung****1. Grundlagen**

SRB 047 vom 20. Februar 1997; Anschaffungskredit

Fr. 1 332 921.00

GRB 2743 vom 18. Dezember 1996

2. Allgemeines

Auslieferung der Fahrzeuge: Ende Oktober 1997 abgeschlossen.

3. Kreditabrechnung*3.1 Kostenzusammenstellung*

Bewilligter Kredit gemäss SRB 047 vom 20. Februar 1997

Fr. 1 332 921.00

Anschaffungskosten gemäss Abrechnung

Fr. 1 265 032.75

Kreditrest/Kreditunterschreitung (5.1%)

Fr. 67 888.25

4. Begründung der Mehr- und Minderkosten*4.1 Mehrkosten*5 Kehrrichtwagen

Funkgeräte

Fr. 4 366.60

Hydraulische Schneekettensysteme

Fr. 19 062.15

Spannungsregler

Fr. 836.60

Rostschutzbehandlungen

Fr. 1 521.10

Zentralschmieranlagen

Fr. 17 185.50

Mehrkosten total**Fr. 42 971.95***4.2 Minderkosten*5 Kehrrichtwagen

Grundpreisdifferenzen Aufbauten

Fr. 50 315.00

(Rechnungen tiefer als eingereichte Offerten)

Grundpreisdifferenzen Fahrzeug

Fr. 29 575.00

(Rechnungen tiefer als eingereichte Offerten)

1 Kleinkehrrichtfahrzeug

Grundpreisdifferenzen Fahrzeug

Fr. 4 472.00

(Rechnungen tiefer als eingereichte Offerten)

Grundpreisdifferenzen Aufbauten (Rechnungen tiefer als eingereichte Offerten)	Fr. 9 307.50
--	--------------

1 Zugfahrzeug

Grundpreisdifferenz Fahrzeug (Schwächerer Motor)	Fr. 17 190.70
--	---------------

Minderkosten total	Fr. 110 860.20
---------------------------	-----------------------

4.3 Zusammenfassung

Mehrkosten gemäss Abrechnung	Fr. 42 971.95
------------------------------	---------------

Minderkosten gemäss Abrechnung	Fr. 110 860.20
--------------------------------	----------------

Minderkosten per Saldo (5.1%)	Fr. 67 888.25
--------------------------------------	----------------------

5. Beiträge Dritter

Keine Beiträge Dritter erhalten	Fr. 0.00
---------------------------------	----------

Total Beiträge	Fr. 0.00
-----------------------	-----------------

6. Nettokosten der Gemeinde

Anschaffungskosten gemäss Abrechnung	Fr. 1 265 032.75
--------------------------------------	------------------

Beiträge Dritter	Fr. 0.00
------------------	----------

Nettokosten der Gemeinde	Fr. 1 265 032.75
---------------------------------	-------------------------

7. Prüfung der Abrechnung

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und empfiehlt mit Revisionsbericht vom 16. November 2006 deren Genehmigung durch die zuständigen Behörden.

Antrag

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend Anschaffung von 5 Kehrlichtfahrzeugen, 1 Kehrlichtfahrzeug „Mini“ und 1 Zugfahrzeug.

Bewilligter Kredit gemäss SRB 047 vom 20. Februar 1997	Fr. 1 332 921.00
--	------------------

Effektive Anschaffungskosten	Fr. 1 265 032.75
------------------------------	------------------

Kreditunterschreitung (5,1%)	Fr. 67 888.25
-------------------------------------	----------------------

Bern, 12. Dezember 2007

Der Gemeinderat