

Vortrag des Gemeinderats an die zuständige vorberatende Kommission des Stadtrats sowie an den Stadtrat

I5200061, Fr. 3 269 300.00, Parkanlage Brünen; Kreditabrechnung

1. Kreditbeschlüsse

Stadtratsbeschluss SRB 538 vom 23. Oktober 2008	Fr.	3 135 000.00
Stadtratsbeschluss SRB 522 vom 15. Oktober 2009	Fr.	134 300.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	3 269 300.00

2. Kurzbeschreibung, Zielerreichung, Projektänderungen

2.1 Kurzbeschreibung

Kostenvoranschlag Fr. 3 040 000.00/ohne Auftrag an Stiftung B und Wettbewerb (Preisbasis Mai 2008)

Teuerungsindex: PKI und KBOB (Stand April 2008)

Projektbeginn: 2003 (Wettbewerb)

Projektende: 2016

Hauptarbeiten: Baubeginn 2009, Bauende 2010, Fertigstellungsarbeiten 2016

2.2 Zielerreichung/Auftragstreue

Die Parkanlage wurde gemäss Stadtratsbeschluss ohne Abstriche erstellt. Sie erfreut sich grosser Beliebtheit.

2.3 Projektänderungen, besondere Vorkommnisse

Keine besonderen Vorkommnisse.

3. Kreditabrechnung

3.1. Bruttoinvestition

Ausgaben IR (Aktivierungen)	Fr.	3 333 369.99
+ Abgerechnete Vorsteuern	Fr.	0.00
Bruttoinvestition	Fr.	3 333 369.99

3.2. Vergleich zu Verpflichtungskredit

Bruttoinvestition	Fr.	3 333 369.99
./. Verpflichtungskredit	Fr.	3 269 300.00
Kreditüberschreitung (1.96 %)	Fr.	64 069.99

3.3. Investitionseinnahmen

Einnahmen IR (Passivierungen)	Fr.	576 895.90
./. Kürzung Vorsteuer	Fr.	0.00
Investitionseinnahmen	Fr.	576 895.90

3.4. Nettoinvestition

Bruttoinvestition ohne abgerechnete Vorsteuer	Fr.	3 333 369.99
./. Investitionseinnahmen	Fr.	576 895.90
Nettoinvestition	Fr.	2 756 474.09

3.5. Nachkredit Gemeinderat

Nachkredit Gemeinderat (gebundene Ausgaben)	Fr.	17 311.55
---	-----	-----------

3.6. Nachkredit Stadtrat

Nachkredit Stadtrat (nicht gebundene Ausgaben)	Fr.	46 758.44
--	-----	-----------

4. Begründung der Mehr- und Minderkosten/-leistungen**4.1. Mehrkosten**

- Baumeisterarbeiten: Projektanpassungen, zusätzliche Fundamente	Fr.	11 335.80
- Gärtnerarbeiten: Vorarbeiten wurden grösstenteils in die Gärtnerarbeiten integriert (ca. Fr. 145 000.00). Mehrausmass durch kleinere Projektanpassungen	Fr.	179 367.31
- Strassenbauarbeiten: Mehrausmass durch kleinere Projektanpassungen	Fr.	45 431.50
- Kunst im öffentlichen Raum	Fr.	83.77
- Honorare	Fr.	549.59
- Verwaltungsaufwand: Mehraufwand infolge Quartiermitwirkung und im Zusammenhang mit der Einweihung	Fr.	30 000.00
- Nebenkosten: beruhten auf groben Schätzungen	Fr.	3 555.77
- Unvorhergesehenes: Parkplatz auf Holenackerplatz, Mehraufwand Einweihung, Zementplatten bei Pflanzplätzen, Vernässung Baumgruben, Einzahlung in Ökofonds	Fr.	110 543.62
- Auftrag an die Stiftung B	Fr.	151.90
Mehrkosten	Fr.	381 019.26

4.2. Minderkosten

- Durchführung Wettbewerb	Fr.	466.30
- Vorarbeiten: Wurden weitgehend in die Gärtnerarbeiten integriert	Fr.	148 696.50
- Erdarbeiten: Günstige Offerte, Minderausmasse, teilweise Integration in Gärtnerarbeiten	Fr.	60 354.70
- Ausstattungen: günstige Offerten	Fr.	55 257.85
- Werkleitungen: Projektvereinfachung	Fr.	41 201.42
- Rückzahlungen: Leistungen fürs ASTRA und kantonales Tiefbauamt	Fr.	10 972.50
Minderkosten	Fr.	316 949.27

4.3. Zusammenfassung

Mehrkosten	Fr.	381 019.26
Minderkosten	Fr..	316 949.27
Kreditüberschreitung (1.96 %)	Fr.	64 069.99

5. Prüfbericht des Finanzinspektorats

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von Fr. 3 333 369.99 geprüft.

Es empfiehlt die Genehmigung der Abrechnung mit folgenden Bemerkungen:

Der Werkvertrag der Regent Beleuchtungskörper AG, Bern, in der Höhe von Fr. 50 094.00 ist von der Direktorin nicht unterzeichnet worden.

Bern, 7. Februar 2019

Leiterin Finanzinspektorat: sig. S. Wagner Revisor: sig. P. Berner

Antrag an die vorberatende Kommission

Die Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün (PVS) genehmigt *einstimmig* im Sinne von Artikel 53 GO in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 3 GRSR die Kreditabrechnung betreffend I5200061, Fr. 3 269 300.00, Parkanlage Brünnen.

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 538 vom 23. Oktober 2008	Fr.	3 135 000.00
Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 522 vom 15. Oktober 2009	Fr.	134 300.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	3 269 300.00
Bruttoinvestition	Fr.	3 333 369.99
Kreditüberschreitung (1.96 %)	Fr.	64 069.99
Teuerungsbedingte oder andere gebundene Mehrkosten	Fr.	17 311.55
Nicht teuerungsbedingte oder andere nicht gebundene Mehrkosten	Fr.	46 758.44

Eventualantrag an den Stadtrat

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I5200061, Fr. 3 269 300.00, Parkanlage Brünnen.

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 538 vom 23. Oktober 2008	Fr.	3 135 000.00
Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 522 vom 15. Oktober 2009	Fr.	134 300.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	3 269 300.00
Bruttoinvestition	Fr.	3 333 369.99
Kreditüberschreitung (1.96 %)	Fr.	64 069.99
Teuerungsbedingte oder andere gebundene Mehrkosten	Fr.	17 311.55
Nicht teuerungsbedingte oder andere nicht gebundene Mehrkosten	Fr.	46 758.44

Antrag an den Stadtrat

1. Der Stadtrat nimmt zur Kenntnis, dass der Gemeinderat teuerungsbedingte oder andere gebundene Mehrkosten von Fr. 17 311.55 gemäss Artikel 141 Absatz 1 Buchstabe c der Gemeindeordnung der Stadt Bern bewilligt hat.
2. Für die nicht teuerungsbedingten oder anderen nicht gebundenen Mehrkosten bewilligt der Stadtrat gemäss Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a der Gemeindeordnung der Stadt Bern einen Nachkredit von Fr. 46 758.44

Bern, 8. Mai 2019

Der Gemeinderat