

## 2012.GR.000415

Vortrag des Gemeinderats an die Finanzkommission des Stadtrats sowie an den Stadtrat

### IN580-001029 (alt: I5800096), Fr. 00 000 000.00, Überprüfung Verkehrssicherheit Schul- und Kindergartenumfeld; Kreditabrechnung

#### 1. Kreditbeschlüsse

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| Gemeinderatsbeschluss 1051 vom 4. Juli 2012      | Fr.        | 150 000.00        |
| Stadtratsbeschluss 2013-483 vom 5. Dezember 2013 | Fr.        | 390 000.00        |
| <b>Verpflichtungskredit Total</b>                | <b>Fr.</b> | <b>540 000.00</b> |

#### 2. Kurzbeschreibung, Zielerreichung, Projektänderungen

##### 2.1 Kurzbeschreibung

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Kostenvoranschlag | Fr. 540 000.00               |
| Projektbeginn:    | 2012                         |
| Projektende:      | 2022                         |
| Hauptarbeiten:    | Baubeginn 2013, Bauende 2022 |

##### 2.2 Zielerreichung/Auftragstreue

Zielerreichung ist die Überprüfung der Verkehrssicherheit im Schul- und Kindergartenumfeld. Im Rahmen des Projekts wurde die Sicherheit von 467 Zebrastreifen im Umfeld von Schulhäusern und Kindergärten überprüft und entsprechende Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit realisiert.

##### 2.3 Projektänderungen, besondere Vorkommnisse

Keine.

#### 3. Kreditabrechnung

##### 3.1. Bruttoinvestition

|                             |     |            |
|-----------------------------|-----|------------|
| Ausgaben IR (Aktivierungen) | Fr. | 540 000.00 |
| Bruttoinvestition           | Fr. | 537 239.95 |

##### 3.2. Vergleich zu Verpflichtungskredit

|                               |     |            |
|-------------------------------|-----|------------|
| Bruttoinvestition             | Fr. | 537 239.95 |
| ./. Verpflichtungskredit      | Fr. | 540 000.00 |
| Kreditunterschreitung (0.51%) | Fr. | 2 760.05   |

#### 4. Begründung der Mehr- und Minderkosten/-leistungen

##### 4.1. Minderkosten

|   |            |                 |
|---|------------|-----------------|
| - Bisherige Planungs- und Umsetzungskosten            | Fr.        | 82.55           |
| - Umsetzung der Massnahmen ohne Planungsbedarf        | Fr.        | 191.45          |
| - Weiterbearbeitung der Massnahmen mit Planungsbedarf | Fr.        | 2 486.05        |
| <b>Minderkosten</b>                                   | <b>Fr.</b> | <b>2 760.05</b> |

##### 4.2. Zusammenfassung

|                                       |            |                 |
|---------------------------------------|------------|-----------------|
| Mehrkosten                            | Fr.        | 0.00            |
| Minderkosten                          | Fr.        | 2 760.05        |
| <b>Kreditunterschreitung (0.51 %)</b> | <b>Fr.</b> | <b>2 760.05</b> |

#### 5. Prüfbericht des Finanzinspektorats

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Nettoinvestitionen von Fr. 537 239.95 geprüft.

Es empfiehlt die Genehmigung.

Bern, 21.06.2024

Stv. Leiter Finanzinspektorat: sig. P. Moraz      Revisor: sig. K. Lehmann

#### Antrag an die Finanzkommission

Die Finanzkommission genehmigt  *einstimmig*  im Sinne von Artikel 53 GO in Verbindung mit Artikel 21 Absatz 6 GRSR die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend IN580-001029 (alt: I5800096), Fr. 00 000 **000.00**, Überprüfung Verkehrssicherheit Schul- und Kindergartenumfeld.

|   |     |                      |
|---|-----|----------------------|
| Verpflichtungskredit Gemeinderatsbeschluss 1051 vom 4. Juli 2012                | Fr. | 150 000.00           |
| Verpflichtungskredit <b>Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.</b> | Fr. | 390 000.00           |
| Verpflichtungskredit Total  | Fr. | 00 000 <b>000.00</b> |
| Nettoinvestition  | Fr. | 537 239.95           |
| Kreditunterschreitung (0.51 %)  | Fr. | 2 760.05             |

**Eventualantrag an den Stadtrat**

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I5800096, Fr. 00 000 **000.00**, Überprüfung Verkehrssicherheit Schul- und Kindergartenumfeld.

|   |     |                      |
|---|-----|----------------------|
| Verpflichtungskredit Gemeinderatsbeschluss 1051 vom 4. Juli 2012                | Fr. | 150 000.00           |
| Verpflichtungskredit <b>Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.</b> | Fr. | 390 000.00           |
| Verpflichtungskredit Total  | Fr. | 00 000 <b>000.00</b> |
| Nettoinvestition  | Fr. | 537 239.95           |
| Kreditunterschreitung (0.51 %)  | Fr. | 2 760.05             |

Bern, 11. September

Der Gemeinderat