

07.000402

(07/399)

Reg. 86/-00

Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat

Erneuerung von Tramgleisen und Fahrbahn in der Moserstrasse; Kreditabrechnung

1. Grundlagen

SRB 129 vom 26. Mai 1994; Anschaffungskredit Fr. 130 000.00
GRB 746 vom 30. März 1994

2. Allgemeines

Bauende: Oktober 1996

3. Kreditabrechnung

3.1 Kostenzusammenstellung

Bewilligter Kredit gemäss SRB 129 vom 26. Mai 1994 Fr. 130 000.00
Ausführungskosten gemäss Abrechnung Fr. 129 794.30
Kreditrest (0,2%) Fr. 205.70

4. Begründung der Mehr- und Minderkosten

4.1 Mehrkosten

Es wurden keine Mehrkosten ausgewiesen Fr. 0.00

Mehrkosten total Fr. 0.00

4.2 Minderkosten

Weniger manuelle Arbeiten als vorgesehen Fr. 205.70

Minderkosten total Fr. 205.70

4.3 Zusammenfassung

Mehrkosten gemäss Abrechnung Fr. 0.00
Minderkosten gemäss Abrechnung Fr. 205.70

Minderkosten per Saldo Fr. 205.70

5. Beiträge Dritter

Keine Beiträge Dritter erhalten	Fr.	0.00
Total Beiträge	Fr.	0.00

6. Nettokosten der Gemeinde

Ausführungskosten gemäss Abrechnung	Fr.	129 794.30
Beiträge Dritter	Fr.	0.00

Nettokosten der Gemeinde **Fr. 129 794.30**

7. Prüfung der Abrechnung

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und empfiehlt mit Revisionsbericht vom 18. Dezember 1997 deren Genehmigung durch die zuständigen Behörden.

Antrag

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend Erneuerung von Tramgleisen und Fahrbahn in der Moserstrasse.

Bewilligter Kredit gemäss SRB 129 vom 26. Mai 1994	Fr.	130 000.00
Ausführungskosten gemäss Abrechnung	Fr.	129 794.30

Kreditunterschreitung (0.2%) **Fr. 205.70**

Bern, 5. Dezember 2007

Der Gemeinderat