

2013.TVS.000099

Vortrag des Gemeinderats an die Finanzkommission des Stadtrats sowie an den Stadtrat

I5100252, Fr. 2 000 000.00, Umnutzung Schanzenpost: Erstellung einer Velostation inkl. Lift; Kreditabrechnung

1. Kreditbeschlüsse

StadtratsbeschlussSRB 539 vom 1. Dezember 2011	Fr.	2 000 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	2 000 000.00

2. Kurzbeschreibung, Zielerreichung, Projektänderungen

2.1 Kurzbeschreibung

Kostenvoranschlag	Fr. 2 000 000.00 (Preisbasis März 2011)
Projektbeginn:	2008
Projektende:	2019
Hauptarbeiten:	Baubeginn 2015, Bauende 2016, Fertigstellungsarbeiten 2016

2.2 Zielerreichung/Auftragstreue

Es wurden sämtliche Projektziele gemäss Kreditantrag erreicht und umgesetzt.

2.3 Projektänderungen, besondere Vorkommnisse

Es gab keine Projektänderungen oder besondere Vorkommnisse.

3. Kreditabrechnung

3.1 Bruttoinvestition

Ausgaben IR (Aktivierungen)	Fr.	1 309 598.90
Bruttoinvestition	Fr.	1 309 598.90

3.2 Vergleich zu Verpflichtungskredit

Bruttoinvestition	Fr.	1 309 598.90
./. Verpflichtungskredit	Fr.	2 000 000.00
Kreditunterschreitung (34,52 %)	Fr.	690 401.10

3.3 Investitionseinnahmen

Einnahmen Beitrag Bund	Fr.	419 055.00
Einnahmen Beitrag Kanton	Fr.	272 386.00
Entnahme Spezialfinanzierung Planungsmehrwertabschöpfung	Fr.	552 500.00
Investitionseinnahmen	Fr.	1 243 941.00

3.4. Nettoinvestition

Bruttoinvestition ohne abgerechnete Vorsteuer	Fr.	1 309 598.90
./. Investitionseinnahmen	Fr.	1 243 941.00
Nettoinvestition	Fr.	65 657.90

4. Begründung der Mehr- und Minderkosten**4.1. Minderkosten**

- Anteil Stadt Bern	Fr.	690 401.10
Das TU Angebot an die Post für die Velostation war günstiger als im Kostenvoranschlag angenommen.		
Der Beitrag von Post ist direkt in den Rechnungen gemäss Teiler abgezogen worden.		
Minderkosten	Fr.	690 401.10

4.2. Zusammenfassung

Minderkosten	Fr.	690 401.10
Kreditunterschreitung (34,52 %)	Fr.	690 401.10

5. Prüfbericht des Finanzinspektors

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von Fr. 1 309 598.90 geprüft.

Es empfiehlt die Genehmigung der Abrechnung mit folgenden Bemerkungen:

Aufgrund der Zusicherung der Subventionsbeiträge in Prozentangaben – abhängig von den Baukosten – war nicht klar, wie hoch die Subventionen effektiv ausfallen würden. Daher wurden zu Beginn Abschreibungen auf den Bruttoinvestitionen getätigt. Dies hatte zur Folge, dass in den Jahren 2017 bis 2019 zu viel abgeschrieben wurde und die Jahresrechnung somit verfälscht wurde. Die Abweichungen liegen unterhalb der Wesentlichkeitsgrenze der Direktion TVS. Die Subventionen wurden in den Jahren 2020 und 2021 verbucht und die zu viel abgeschriebenen Beträge anschliessend ausgebucht.

Ab dem 31.12.2021 erfolgten die Abschreibungen dann korrekt auf den Nettoinvestitionen.

Bern, 17. April 2024

Stv. Leiter Finanzinspektorat: sig. P. Moraz

Revisor: sig. K. Lehmann

Antrag an die Finanzkommission

Die Finanzkommission genehmigt *einstimmig* im Sinne von Artikel 53 GO in Verbindung mit Artikel 21 Absatz 6 GRSR die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I5100252, Fr. 2 000 000.00, Umnutzung Schanzenpost: Erstellung einer Velostation inkl. Lift.

Verpflichtungskredit SRB 539 vom 1. Dezember 2011	Fr.	2 000 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	2 000 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	1 309 598.90
Kreditunterschreitung (34,52 %)	Fr.	690 401.10

Eventualantrag an den Stadtrat

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I5100252, Fr. 2 000 000.00, Umnutzung Schanzenpost: Erstellung einer Velostation inkl. Lift.

Verpflichtungskredit SRB 539 vom 1. Dezember 2011	Fr.	2 000 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	2 000 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	1 309 598.90
Kreditunterschreitung (34,52 %)	Fr.	690 401.10

Bern, 3. Juli 2024

Der Gemeinderat