

| Register-Nr. | Auftrag | Bezeichnung | Datum Kredit- beschluss | Kreditsumme | Ausgaben | NK | Bericht FI | Bemerkungen |
|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|------------|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | I170-035 | ESP Wankdorf: Beitrag der Stadt Bern an die Kosten der Projektorganisation | Div. 2001 - 2009 | 670 000.00 | 646 721.60 | | 13.11.2012 | 1 |
| | I5100018 | Bauliche Massnahmen zur Sicherung der Fussgängerzone Bümplizstrasse | 22.09.2005 | 350 000.00 | 207 965.60 | | 21.11.2012 | 2 |
| | I8700021 | Beschaffung eines Hakenfahrzeugs mit Kran für die Abfallentsorgung | 11.11.2004 | 537 000.00 | 586 380.35 | X | 16.11.2012 | 3 Summe ohne MWST, Ausgaben mit Nachkredit nicht teuerungsbedingt Fr. 49 380.35 |
| | I8700048 | Quartierentsorgungsstelle Marzili | 01.02.2006 | 292 192.00 | 332 676.40 | X | 20.11.2012 | 4 Nachkredit nicht teuerungsbedingt Fr. 40 484.40 |
| | I8700069 | Quartierentsorgungsstelle Landoltstrasse | 31.01.2007 | 266 654.00 | 302 305.00 | X | 19.11.2012 | Nachkredit nicht teuerungsbedingt Fr. 16 587.50 |
| | I8700070 | Überbauung Weissenstein/Neumatt: Bau von unterirdischen Hauskehrichtsammelstellen | 01.02.2007 | 418 944.00 | 485 127.65 | X | 19.11.2012 | Nachkredit teuerungsbedingt Fr. 35 176.70, Nachkredit nicht teuerungsbedingt Fr. 31 006.95 |
| | I8700080 | Quartierentsorgungsstelle Glockenstrasse | 02.07.2008 | 298 067.05 | 304 349.60 | X | 16.11.2012 | 6 Nachkredit teuerungsbedingt Fr. 19 063.50, Nachkredit nicht teuerungsbedingt Fr. 6 282.55 |