

**Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat****Monbijoubrücke: Erneuerung der Bewegungsfugen; Kreditabrechnung mit Nachkreditbegehren****1. Rechtsgrundlage**

Stadtratsbeschluss 269 vom 2. Juli 1998: Baukredit

Fr. 550 000.00

**2. Allgemeines**

- Kostenvoranschlag (Preisbasis Januar 1998) Fr 550 000.00
- Baubeginn 26. Juni 2000
- Die Arbeiten wurden in Etappen ausgeführt.
- Bauende 20. Oktober 2000

**3. Kreditabrechnung****3.1 Kostenzusammenstellung**

Bewilligter Kredit gemäss SRB 269 vom 2. Juli 1998

Fr. 550 000.00

Effektive Baukosten gemäss Abrechnung

Fr. 554 070.95

**Kreditüberschreitung (0.74%)****Fr. 4 070.95****4. Begründung der Mehr- und Minderkosten****4.1 Mehrkosten**

Bauarbeiten

Fr. 8 073.80

Der Belag musste beidseitig der Fugen auf eine grössere Fläche angepasst werden.

Verkehrsmassnahmen

Fr. 9 253.40

Die ARGE Offerte war höher als der KV.

Untersuchungen, Honorare, und Verwaltung

Fr. 512.80

**Mehrkosten total****Fr. 17 840.00****4.2 Minderkosten**

Diverses und Unvorhergesehenes

Fr. 13 769.05

Diese budgetierten Beträge mussten nur zum Teil beansprucht werden.

**Minderkosten total****Fr. 13 769.05**

#### 4.3 Zusammenfassung

Mehrkosten	Fr.	17 840.00
Minderkosten	Fr.	13 769.05
Mehrkosten per Saldo inkl. Teuerung MWST	Fr.	4 070.95

#### 5. Beiträge Dritter

Die Abrechnung enthält keine Beiträge Dritter.

#### 6. Nettokosten der Gemeinde

Baukosten gemäss Abrechnung	Fr.	554 070.95
-----------------------------	-----	------------

#### 7. Prüfung der Abrechnung

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und empfiehlt dem zuständigen Organ mit Bericht vom 25. November 2005 die Genehmigung.

#### Antrag

- Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend Monbijoubrücke: Erneuerung Bewegungsfugen.

Bewilligter Kredit gemäss SRB 269 vom 2. Juli 1998	Fr.	550 000.00
Erstellungskosten gemäss Abrechnung	Fr.	554 070.95
Kreditüberschreitung (0.74%)	Fr.	4 070.95

- Für die nicht teuerungsbedingten Mehrkosten bewilligt der Stadtrat gemäss Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a der Gemeindeordnung einen Nachkredit von Fr. 4 070.95.

Bern, 4. Juli 2007

Der Gemeinderat