

**2016.SR.000086**

**Kleine Anfrage Claudio Fischer (CVP): Wiederherstellung der Mulde F 10 auf dem Weissenstein Areal: neue Verzögerungen?**

Am 3. Juni 2015 hat der Gemeinderat die am 7. Mai 2015 vom Unterzeichnenden eingereichte kleine Anfrage „Wiederherstellung der Mulde F 10 auf dem Weissenstein Areal: Wo stehen wir?“ (2015.SR.000145) beantwortet. Die wichtigste Frage betraf die Aufnahme bzw. den Abschluss der notwendigen Arbeiten zur Wiederherstellung der Mulde F 10 (Umsetzung Projekt), damit diese nach langjähriger Wartezeit von der Quartierbevölkerung benutzt werden kann. Der Gemeinderat antwortete am 3. Juni 2015 folgendermassen: „Sofern bis im Herbst 2015 eine rechtsgültige Baubewilligung vorliegt, können die Bauarbeiten ab Februar 2016 ausgeführt werden. Die Bauzeit beträgt rund drei Monate. Günstiges Wetter vorausgesetzt, könnten somit die Arbeiten im Mai 2016 abgeschlossen werden“.

Der Unterzeichnende muss leider feststellen, dass bisher keinerlei Bauarbeiten aufgenommen wurden. Offensichtlich müssen zusätzliche Abklärungen vorgenommen werden, welche zu einer weiteren Verzögerung der Bauarbeiten führen.

Der Gemeinderat wird daher gebeten, folgende Fragen zu beantworten:

1. Was ist der präzise Grund für die erneute Verzögerung der Bauarbeiten? Sind zusätzliche Abklärungen notwendig? Wenn Ja, welche?
2. Wann werden die Arbeiten zur Wiederherstellung der Mulde F 10 gemäss neuer Planung aufgenommen bzw. abgeschlossen sein?

Bern, 07. April 2016

*Erstunterzeichnende: Claudio Fischer*

*Mitunterzeichnende: Philip Kohli, Lionel Gaudy, Isabelle Heer, Kurt Hirsbrunner, Hans Kupferschmid, Andrin Soppelsa*