

Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat**Bau einer Lagerhalle an der Fellerstrasse; Kreditabrechnung****1. Rechtsgrundlage**

Am 16. Oktober 1997 bewilligte der Stadtrat den Kredit I8700005 / 870.503.014.0 von Fr. 446 00.00 zum Bau einer Lagerhalle an der Fellerstrasse zulasten der Investitionsrechnung Strasseninspektorat Bern (SIB).

2. Allgemeines

Der Bau wurde erfolgreich abgeschlossen.

3. Kreditabrechnung

Bau der Lagerhalle	
Bewilligter Kredit gemäss SRB 261 vom 16.10.1997	Fr. 446 000.00
Baukosten	Fr. 445 062.55
Kreditunterschreitung (0,2%)	Fr. 937.45

4. Begründung der Mehr- und Minderkosten

Die Minderkosten resultierten, weil der Posten „Unvorhergesehenes“ nicht vollständig aufgebraucht wurde.

5. Beiträge Dritter

Es konnten keine Beiträge Dritter geltend gemacht werden.

6. Nettokosten der Gemeinde

Kosten gemäss Kreditabrechnung	Fr. 445 062.55
./. Beiträge Dritter	Fr. 0.00
Nettokosten der Gemeinde	Fr. 445 062.55

7. Prüfung der Abrechnung

Das Finanzinspektorat hat die Abrechnung geprüft und empfiehlt mit Revisionsbericht vom 21. Mai 2007 deren Genehmigung durch die zuständigen Behörden.

Antrag

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend Bau einer Lagerhalle an der Fellerstrasse.

Bewilligter Kredit gemäss SRB 261 vom 16. Oktober 1997	Fr.	446 000.00
Effektive Kosten	Fr.	445 062.55
Kreditunterschreitung (0,2%)	Fr.	937.45

Bern, 15. August 2007

Der Gemeinderat