

Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat**Murtenstrasse 94 – 96: Einbau von Büroräumen; Kreditabrechnung****1. Rechtsgrundlage**

Am 20. Februar 1997 bewilligte der Stadtrat den Kredit von Fr. 298 000.00 zum „Einbau von Büroräumen, Murtenstr. 94-96“ zulasten der Investitionsrechnung Strasseninspektorat Bern (SIB).

2. Allgemeines

Der Einbau wurde erfolgreich abgeschlossen.

3. Kreditabrechnung

| | |
|--|----------------|
| Bewilligter Kredit gemäss SRB 48 vom 20.2.1997 | Fr. 298 000.00 |
| Baukosten AEB | Fr. 168 404.10 |
| Baukosten TAB | Fr. 128 604.00 |
| Kreditunterschreitung (0,3%) | Fr. 991.90 |

4. Begründung der Mehr- und Minderkosten

Die Minderkosten resultierten aufgrund eines zusätzlichen Lieferantenrabatts.

5. Beiträge Dritter

Es konnten keine Beiträge Dritter geltend gemacht werden.

6. Nettokosten der Gemeinde

| | |
|---------------------------|----------------|
| Kosten gemäss Abrechnung: | Fr. 297 008.10 |
| Beiträge Dritter: | Fr. 0.00 |
| Nettokosten der Gemeinde: | Fr. 297 008.10 |

7. Prüfung der Abrechnung

Das Finanzinspektorat hat die vorliegende Abrechnung geprüft und empfiehlt mit Revisionsbericht vom 26. April 2007 deren Genehmigung durch die zuständigen Behörden.

Antrag

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend Einbau von Büroräumen, Murtenstr. 94-96.

| | |
|---|-------------------|
| Bewilligter Kredit gemäss SRB 48 vom 20. Februar 1997 | Fr. 298 000.00 |
| Effektive Kosten | Fr. 297 008.10 |
| Kreditunterschreitung (0,3%) | Fr. 991.90 |

Bern, 15. August 2007

Der Gemeinderat