

Vortrag des Gemeinderats an die zuständige vorberatende Kommission des Stadtrats sowie an den Stadtrat

I5200002, Fr. 940 000.00, Mehr Bäume in der Stadt Bern; Realisierungsprogramm und Kredit für Baumpflanzungen 1989 - 1991; Kreditabrechnung

1. Rechtsgrundlagen

Stadtratsbeschluss vom 17. August 1989	Fr.	940 000.00
Gemeinderatsbeschluss 1441 vom 17. Mai 1989		
Total Gesamtkredit	Fr.	940 000.00

2. Allgemeines

Kostenvoranschlag (Preisbasis Mai 1989)	Fr.	940 000.00
Baubeginn September 1989		
Bauende Oktober 2001		

3. Kreditabrechnung

Bewilligter Kredit	Fr.	940 000.00
Kosten gemäss Abrechnung	Fr.	939 884.30
Minderkosten (0.01 %)	Fr.	115.70

4. Begründung der Mehr- und Minderkosten

Da die Umsetzung bereits einige Jahre her ist, können die Minderkosten innerhalb des Auftrags nicht ermittelt werden.

5. Beiträge Dritter

Keine.

6. Nettokosten der Gemeinde

Projektkosten gemäss Abrechnung	Fr.	939 884.30
Beiträge Dritter	Fr.	0.00
Nettokosten der Gemeinde	Fr.	939 884.30

Prüfungsbericht Finanzinspektorat

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft. Es empfiehlt die Genehmigung der Abrechnung mit folgenden Bemerkungen:

Gemäss Antrag wurden die ausgeführten Arbeiten etappiert. Neben Projektierungskosten beinhaltete das Projekt Bäume, Strassen, Leitungen und Reserven. Vergebungsunterlagen/Verträge als Basis für ausgeführte Arbeiten waren nur in vier Fällen beigelegt. Wegen der langen Projektdauer verzichten wir darauf, die Vergebungsunterlagen für diese Kreditabrechnung noch nachzuverlangen.

Gemäss SRB vom 17. August 1989 wurden Arbeiten für den Betrag von Fr. 940 000.00 geplant, zum Zeitpunkt der Antragstellung waren keine Einnahmen budgetiert. Die abgerechneten Kosten betragen jedoch Fr. 1 097 884.30. Sie lassen sich nur mit unverhältnismässigem Aufwand auf die Rubriken Projektierungs- und Baukosten sowie Sofortmassnahmen gemäss Antragsstruktur aufteilen.

Während der Projektdauer erfolgten Gutschriften von insgesamt Fr. 158 000.00 (Fr. 88 000.00 Beiträge Dritter und Fr. 70 000.00 Debitorenzahlungen).

Das korrekte Vorgehen wäre gewesen, den erforderlichen Nachkredit vor der Ausdehnung des Leistungsumfangs zu beantragen.

5. Juni 2014 Der Finanzinspektor sig. i. V. P. Jurt Revisor sig. P. Berner

Antrag an die vorberatende Kommission

Die zuständige vorberatende Kommission des Stadtrats genehmigt einstimmig im Sinne von Artikel 53 GO in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 3 GR SR die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I5200002, Fr. 940 000.00, Mehr Bäume in der Stadt Bern: Realisierungsprogramm und Kredit für Baumpflanzungen 1989 - 1991; Kreditabrechnung

Bewilligter Kredit gemäss SRB vom 17. August 1989	Fr.	940 000.00
Effektive Kosten netto	Fr.	939 884.30
Minderkosten (0.01%)	Fr.	115.70

Eventualantrag an den Stadtrat

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I5200002, Fr. 940 000.00, Mehr Bäume in der Stadt Bern: Realisierungsprogramm und Kredit für Baumpflanzungen 1989 - 1991; Kreditabrechnung

Bewilligter Kredit gemäss SRB vom 17. August 1989	Fr.	940 000.00
Effektive Kosten netto	Fr.	939 884.30
Minderkosten (0.01%)	Fr.	115.70

Bern, 27. August 2014

Der Gemeinderat