

Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat**Wohnumfeldverbesserungen (WUV); Kreditabrechnung mit Nachkreditbegehren****1. Rechtsgrundlagen**

- GRB 1656 vom 1. Juli 1998: Wohnumfeldverbesserung (WUV); Kredit
- SRB 373 vom 5. November 1998: Wohnumfeldverbesserung (WUV); Kredit

2. Allgemeines

Kostenvoranschlag Aussenraumgestaltung Fr. 1 500 000.00	Mitte 1998
Baubeginn	Mitte 1999
Bauende	Anfang 2005

3. Kreditabrechnung

Kostenzusammenstellung		
Bewilligter Kredit gemäss SRB 373 vom 5. November 1998	Fr.	1 500 000.00
Effektive Kosten	Fr.	1 531 131.45
Kreditüberschreitung (2.08%)	Fr.	+ 31 131 .45

4. Begründung der Mehr- und Minderkosten

Die Abweichungen der Kostenzusammenstellung gemäss SRB 373 wurden durch die in der Bauzeit entsprechenden Bedürfnisse von Quartieren angepasst.

	Kostenvorgabe		Abrechnung	
Anlagen	Fr.	455 000.00	Fr.	408 049.75
Spielplätze	Fr.	445 000.00	Fr.	469 689.60
Baumpflanzungen	Fr.	460 000.00	Fr.	580 045.60
Mobile Einrichtung	Fr.	140 000.00	Fr.	73 346.50

Die Mehrkosten entstanden durch Einsparungen zu den Baumscheiben der Belpstrasse, was eine Projektänderung zur Folge hatte.

5. Beiträge Dritter

Es wurden keine Beiträge Dritter gesprochen.

6. Prüfung der Abrechnung

Das Finanzinspektorat hat die vorliegende Abrechnung geprüft und empfiehlt mit Revisionsbericht vom 15. November 2006 deren Genehmigung durch die zuständigen Behörden.

Antrag

1. Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend Wohnumfeldverbesserung (WUV); Kreditabrechnung mit Nachkreditbegehren.

Bewilligter Kredit SRB 373 vom 5. November 1998	Fr.	1 500 000.00
Effektive Kosten	Fr.	1 531 131.45
Kreditüberschreitung (2.08%)	Fr.	31 131.45

2. Für die nicht teuerungsbedingten Mehrkosten bewilligt der Stadtrat gemäss Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a der Gemeindeordnung einen Nachkredit von Fr. 31 131.45.

Bern, 23. April 2008

Der Gemeinderat