2014.TVS.000217

Vortrag des Gemeinderats an die zuständige vorberatende Kommission des Stadtrats sowie an den Stadtrat

I5100385, Fr. 500 000.00, Einführung eines öffentlichen Veloverleihsystems für die Stadt Bern; Kreditabrechnung mit Nachkreditbegehren

1. Kreditbeschlüsse

Verpflichtungskredit Total	Fr	500 000.00
Stadtratsbeschluss SRB 453 vom 19. Oktober 2017	Fr.	500 000.00

2. Kurzbeschrieb, Zielerreichung, Projektänderungen

2.1 Kurzbeschrieb

Kostenvoranschlag 500 000.00 Projektbeginn: 2017 Projektende: 2019

Hauptarbeiten: Baubeginn 2018, Bauende 2019

2.2 Zielerreichung/Auftragstreue

Die Einführung eines öffentlichen Veloverleihsystems als ein nachhaltiges und stadtverträgliches Mobilitätsangebot für die ganze Stadtbevölkerung. Der öffentliche Verkehr wird ergänzt, vor allem in den tangentialen Verkehrsbeziehungen, auf denen er weniger gute Angebote machen kann als bei den radialen Fahrbeziehungen von und zum Zentrum.

2.3 Projektänderungen, besondere Vorkommnisse

Der Betriebsstart des Veloverleihsystems wurde vorgezogen. Die Inbetriebnahme erfolgte bereits im Juni 2018 anstatt anfangs 2019.

3. Kreditabrechnung

3.1. Bruttoinvestition		
Ausgaben IR (Aktivierungen)	Fr.	500 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	501 945.65

3.2. Vergleich zu Verpflichtungskredit Bruttoinvestition Fr. 501 945.65 ./. Verpflichtungskredit Fr. 500 000.00 Kreditüberschreitung (00,39 %) Fr. 1 945.65

4. Begründung der Mehr- und Minderkosten

4.1. MehrkostenPlanungMehraufwand durch Neuplanung von Standorten aufgrund von E	Fr. Einspra-	16 485.70
 chen. Baubewilligung und Objektkonzessionen Mehraufwand durch zusätzliche Baubewilligungen durch die Neu 	Fr. upla-	9 262.75
nung von Standorten - Externe Unterstützung Mehraufwand für zusätzliche Koordination bei der Neuplanung v Standorten	Fr. von	23 929.70
Mehrkosten	Fr.	49 678.15
 4.2. Minderkosten Beschwerdeverfahren Es kam zu weniger Beschwerdeverfahren, da bei den Einsprach vernehmliche Lösungen gesucht wurden. 	Fr. nen ein-	13 508.55
- Bereitstellungskosten	Fr.	871.35
 Die Kosten liegen innerhalb der Genauigkeit des KV Reserve Die geplanten Reserven wurde nicht vollumfänglich ausgeschöp 	Fr.	33 352.60
Minderkosten	Fr.	47 732.50
4.3. Zusammenfassung		
Mehrkosten	Fr.	49 678.15
Minderkosten	Fr.	47 732.50
Kreditüberschreitung (00,39 %)	Fr.	1 945.65

5. Prüfbericht des Finanzinspektorats

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von Fr. 501 945.65 geprüft.

Es empfiehlt die Genehmigung.

Bern, 24. Januar 2023

Stv. Leiter Finanzinspektorat: sig. P. Jurt Revisor: sig. K. Lehmann

Antrag an die vorberatende Kommission

Die Finanzkommission (FIKO) genehmigt *einstimmig* im Sinne von Artikel 53 GO in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 3 GRSR die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I5100385, Fr. 500 000.00, Einführung eines öffentlichen Veloverleihsystems für die Stadt Bern.

Verpflichtungskredit SRB 453 vom 19. Oktober 2017	Fr.	500 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	500 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	501 945.65
Kreditüberschreitung (00,39 %)/nicht teuerungsbedingte beziehungsweise	Fr.	1 945.65
nicht gebundene Mehrkosten		

Eventualantrag an den Stadtrat

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend Einführung eines öffentlichen Veloverleihsystems für die Stadt Bern.

Verpflichtungskredit SRB 453 vom 19. Oktober 2017	Fr.	500 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	500 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	501 945.65
Kreditüberschreitung (0,3900,39 %)/nicht teuerungsbedingte beziehungsweis Fr.		1 945.65
nicht gebundene Mehrkosten		

Antrag an den Stadtrat

Für die nicht teuerungsbedingten oder andere nicht gebundenen Mehrkosten bewilligt der Stadtrat gemäss Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a der Gemeindeordnung der Stadt Bern einen Nachkredit von Fr. 1 945.65.

Bern, 26. April 2023

Der Gemeinderat