

Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat**Ersatzanschaffung eines Lastwagens mit Kran und Greifer; Kreditabrechnung mit Nachkreditbegehren****1. Grundlagen**

Mit SRB 278 vom 30. Juni 2005 hat der Stadtrat einen Kreditantrag für die Ersatzanschaffung eines Lastwagens mit Kran und Greifer auf Antrag der vorberatenden Kommission zurückgewiesen, weil Unterschiede zwischen der Richtpreisofferte, welche dem Kreditantrag zugrunde lag, und einer in der Zwischenzeit eingeholten gültigen Offerte aufgetreten waren.

Mit SRB 433 vom 24. November 2005 bewilligte der Stadtrat für die Ersatzanschaffung eines Lastwagens mit Kran und Greifer einen Kredit von Fr. 348 200.00. Beschafft wurde der Lastwagen sodann aufgrund der teuerungsbereinigten Offerte (die ursprüngliche Offerte war auf 6 Monate befristet).

2. Geschäftsabwicklung

GRB 0409 vom 23. März 2005; Kreditantrag	Fr.	350 000.00
gestützt auf Richtofferte		
Kostenvoranschlag Lieferant, gültig 6 Monate	Fr.	348 200.00
SRB 278 vom 30. Juni 2005: Rückweisung des Geschäfts		
GRB 1029 vom 17. August 2005; Kreditantrag	Fr.	348 200.00
SRB 433 vom 24. November 2005; Kreditbewilligung	Fr.	348 200.00
Kostenvoranschlag; teuerungsbereinigt	Fr.	358 953.60
Anschaffung gemäss Kaufvertrag (28. November 2005)	Fr.	358 953.60

3. Kreditabrechnung

Bewilligter Kredit SRB 433 vom 24. November 2005	Fr.	348 200.00
Effektive Kosten	Fr.	358 953.60
Kreditüberschreitung (3.09%)	Fr.	10 753.60

4. Begründung der Mehr- und Minderkosten

Die Mehrkosten ergaben sich aus der Bestellungsverzögerung aufgrund der Rückweisung des Geschäfts im Stadtrat. Der Lastwagen musste auf der Basis der teuerungsbereinigten Offerte der Lieferanten angeschafft werden; die erste Offerte war auf 6 Monate befristet. Daraus entstanden Mehrkosten von Fr. 10 753.60.

5. Beiträge Dritter

Es wurden keine Beiträge Dritter gesprochen.

6. Prüfung der Abrechnung

Das Finanzinspektorat hat die vorliegende Abrechnung geprüft und empfiehlt mit Revisionsbericht vom 4. Juli 2007 deren Genehmigung durch die zuständigen Behörden.

Antrag

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend Lastwagen mit Kran und Greifer.

Bewilligter Kredit SRB 433 vom 24. November 2005	Fr.	348 200.00
Effektive Kosten	Fr.	358 953.60
Kreditüberschreitung	Fr.	10 753.60

Für die Mehrkosten bewilligt der Stadtrat gemäss Artikel 52 Absatz 1a der Gemeindeordnung einen Nachkredit von Fr. 10 753.60.

Bern, 20. November 2007

Der Gemeinderat