

09.000112

(09/108)

Reg. 66/-00

Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat

**I510-114, Fr. 510 000.00, Erneuerung der Lichtsignalanlagen Kirchenfeld-/
Helvetiastrasse und Kirchenfeld-/Aegertenstrasse zur Gewährleistung der
Betriebssicherheit bei Schulhäusern mit gleichzeitigen zusätzlichen
Massnahmen zugunsten des öffentlichen Verkehrs sowie des Zweiradver-
kehrs; Kreditabrechnung**

Grundlagen

SRB 289 vom 17. Oktober 1996; Kredit Fr. 510 000.00

Allgemeines

Baubeginn: November 1996

Bauende: Oktober 1998

1. Kreditabrechnung

Kostenzusammenstellung

Bewilligter Kredit gemäss SRB 289 vom 13. Oktober 1996	Fr. 510 000.00
Erstellungskosten gemäss Abrechnung	Fr. 509 061.80
Kreditunterschreitung (0,18 %)	Fr. 938.20

2. Begründung der Mehr- und Minderkosten

Mehrkosten

LSA Kirchenfeld-/Helvetiastrasse: Fr. 30 740.85

Die Aufwändungen des Ingenieurs waren viel höher als vorgesehen

LSA Kirchenfeld-/Aegertenstrasse: Fr. 36 800.45

Die Bauarbeiten, insbesondere Belagsaufbruch und Belageinbau waren teurer als im KV vorgesehen

LSA Kirchenfeld-/Bernastrasse: Fr. 1 922.50

Kein Kommentar

Mehrkosten total Fr. 69 463.80

Minderkosten

Anpassungen Bernastrasse/Jubiläumsplatz: Fr. 15 000.00
 Auf die Anpassungen Bernastrasse/Jubiläumsplatz konnte verzichtet werden

Markierungsarbeiten: Fr. 18 720.85
 Wegen den grossen Belagsaufbrüchen konnte auf grössere
 Demarkierungsarbeiten verzichtet werden

Unvorhergesehenes: Fr. 36 681.15
 Teile von „Unvorhergesehenes“ ist in den Arbeiten der
 jeweiligen LSA-Anlage enthalten

Minderkosten total Fr. 70 402.00

Zusammenfassung

Mehrkosten	Fr.	69 463.80
Minderkosten	Fr.	70 402.00
Minderkosten	Fr.	938.20

3. Beiträge Dritter

Keine

Prüfungsbericht Finanzinspektorat

Das Finanzinspektorat hat die ordnungsgemäss erstellte Kreditabrechnung geprüft.
 Es empfiehlt die Genehmigung.

15. Februar 2009 Der Finanzinspektor sig. B. Büschi Revisor sig. Heinz Blank

Antrag

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I510-114, Fr. 510 000.00, Erneuerung der Lichtsignalanlagen Kirchenfeld-/Helvetiastrasse und Kirchenfeld-/Aegertenstrasse zur Gewährleistung der Betriebssicherheit bei Schulhäusern mit gleichzeitigen zusätzlichen Massnahmen zugunsten des öffentlichen Verkehrs sowie des Zweiradverkehrs; Kreditabrechnung.

Bewilligter Kredit gemäss SRB 289 vom 17. Oktober 1996	Fr.	510 000.00
Erstellungskosten gemäss Abrechnung	Fr.	509 061.80
Kreditunterschreitung (0,18 %)	Fr.	938.20

Bern, 18. März 2009

Der Gemeinderat