

Vortrag des Gemeinderats an die zuständige vorberatende Kommission des Stadtrats sowie an den Stadtrat

**I5100007, Fr. 400 000.00, Lorrainebrücke: Erneuerung Entfeuchtungsanlage; Kreditabrechnung**

**1. Kreditbeschlüsse**

Stadtratsbeschluss 349 vom 16. August 2012	Fr.	400 000.00
<b>Total Gesamtkredit</b>	<b>Fr.</b>	<b>400 000.00</b>

**2. Allgemeines**

Kostenvoranschlag: Fr. 400 000.00  
Projektbeginn: 2012

**3. Kreditabrechnung**

*3.1. Zusammenstellung der Gesamtkosten*

Bewilligter Kredit	Fr.	400 000.00
Kosten gemäss Abrechnung	Fr.	388 759.45
Kreditunterschreitung (2.81 %)	Fr.	11 240.55

**4. Begründung der Mehr- und Minderkosten/-leistungen**

*(Aufstellung Analog Register 4, Kostenzusammenstellung)*

*4.1 Mehrkosten*

Honorare und Nebenkostenfolge diverser unerwarteter Wartungsarbeiten, fielen die Honorarkosten höher aus als angenommen <i>oder angepasst werden.</i>	Fr.	9 426.15
Instandhaltung	Fr.	14 058.90
<b>Mehrkosten</b>	<b>Fr.</b>	<b>23 485.05</b>

*4.2 Minderkosten*

Unvorhergesehenes - Nichtbeanspruchung	Fr.	34 725.60
<b>Minderkosten</b>	<b>Fr.</b>	<b>34 725.60</b>

*4.3 Zusammenfassung Mehr- und Minderkosten*

Mehrkosten	Fr.	23 485.05
Minderkosten	Fr.	34 725.60
<b>Kreditunterschreitung (2.81%)</b>	<b>Fr.</b>	<b>11 240.55</b>

## 5. Prüfbericht des Finanzinspektorats

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von Fr. 388 759.45 geprüft.

Es empfiehlt die Genehmigung.

Bern, 7. Dezember 2017

Die Leiterin Finanzinspektorat: sig. S. Wagner

Revisor: sig. P. König

### Antrag an die vorberatende Kommission

Die Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün (PVS) genehmigt  *einstimmig*  im Sinne von Artikel 53 GO in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 3 GRSR die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I5100007, Fr. 400 000.00, Lorrainebrücke: Erneuerung Entfeuchtungsanlage.

Bewilligter Kredit Stadtratsbeschluss 349 vom 16. August 2012	Fr.	400 000.00
Effektive Kosten gemäss Abrechnung	Fr.	388 759.45
Kreditunterschreitung (2.81 %)	Fr.	11 240.55

### Eventualantrag an den Stadtrat

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I5100007, Fr. 400 000.00, Lorrainebrücke: Erneuerung Entfeuchtungsanlage.

Bewilligter Kredit Stadtratsbeschluss 349 vom 16. August 2012	Fr.	4000 000.00
Effektive Kosten gemäss Abrechnung	Fr.	388 759.45
Kreditunterschreitung (2.81 %)	Fr.	11 240.55

Bern, 24. Januar 2018

Der Gemeinderat