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Vortrag des Gemeinderats an die zuständige vorberatende Kommission des Stadtrats sowie an 

den Stadtrat 

 

I8500090, Fr. 785 000.00, Überbauung Weissenstein: Basiskanal Schmutzwasser 
und Ableitung Siedlungsbach; Kreditabrechnung 
 

 

1. Kreditbeschlüsse 

 

Stadtratsbeschluss SRB 017 vom 26. Januar 2006 Fr.  785 000.00 

Verpflichtungskredit Total Fr. 785 000.00 

 

 

2. Kurzbeschrieb, Zielerreichung, Projektänderungen 

 

2.1 Kurzbeschrieb 

Kostenvoranschlag Januar 2005 (Preisbasis Fr. 785 000.00) 

Projektbeginn: 2005 

Projektende: 2006 

Hauptarbeiten: 

Baubeginn 2006, Bauende 2006, Fertigstellungsarbeiten 2012 

 

2.2 Zielerreichung/Auftragstreue 

Es wurden alle Ziele erreicht. 

 

 

3. Kreditabrechnung 
 

3.1. Bruttoinvestition 

Ausgaben IR (Aktivierungen) Fr. 639 096.60 

+ Abgerechnete Vorsteuern Fr. 47 430.45 

Bruttoinvestition Fr. 686 527.05 

 

3.2. Vergleich zu Verpflichtungskredit 

Bruttoinvestition Fr. 686 527.05 

./. Verpflichtungskredit Fr. 785 000.00 

Kreditunterschreitung (12,54 %) Fr. 98 472.95 

 

 

4. Begründung der Mehr- und Minderkosten/-leistungen 

 

4.1. Minderkosten 

- 1. Bauarbeiten 

Für die Bauarbeiten im Baugebiet Weissenstein/Neumatt wurde nur eine 

Submission durchgeführt. Aus diesem Grund profitierte die Stadt von den 

sehr günstigen Preisen. 

Fr. 37 592.30 



 Seite 2/3 

Da Bauleistungen im ganzen Baugebiet durch 10 Bauherrschaften über 

denselben Werkvertrag realisiert wurden, konnten diese Anlagen durch 

die Stadt günstiger realisiert werden als im KV vorgesehen. 

- 2. Diverses und Unvorhergesehenes 

Diese Position musste nicht voll beansprucht werden. 

Fr. 49 546.85 

- 4. Honorare 

Die günstigen Bauarbeiten bewirkten auch eine Reduktion auf die Hono-

raranteile. 

Fr. 11 333.80 

Minderkosten Fr. 98 472.95 

 

4.2. Zusammenfassung 

Minderkosten Fr. 98 472.95 

Kreditunterschreitung (12,54 %) Fr. 98 472.95 

 

 

5. Prüfbericht des Finanzinspektorats 
 

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von 

Fr. 686 527.05 geprüft. 

 

Es empfiehlt die Genehmigung der Abrechnung mit folgenden Bemerkungen: 

 

Die Liegenschaftsverwaltung Pirit AG, Köniz verrechnete dem Tiefbauamt der Stadt Bern die von der 

Stucki AG geleisteten Arbeiten im Zusammenhang mit dem Objekt Weissenstein/Neumatt (Kanalisation 

Somazzistrasse) in der Höhe von Fr. 78 523.20 weiter. Eine detaillierte Aufstellung der Arbeiten konnte 

dem FI nicht vorgelegt werden. 

 

Durch die Implenia Bau AG wurden Zusatzarbeiten in der Höhe von rund Fr. 21 640.00 (Summe Werk-

vertrag Fr. 65 470.00) ausgeführt. Ein Nachtrag zum Werkvertrag fehlt. 

 

Bern, 14. März 2019 

 

 

Leiterin Finanzinspektorat: sig. S. Wagner   Revisor: sig. P. Berner   

 

 

Antrag an die vorberatende Kommission 

 

Die Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün (PVS) genehmigt einstimmig im Sinne von Artikel 

53 GO in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 3 GRSR die vorgelegte Kreditabrechnung betreffend 

I8500090, Fr. 785 000.00, Überbauung Weissenstein: Basiskanal Schmutzwasser und Ableitung Sied-

lungsbach. 

 

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 017 vom 26. Januar 2006 Fr. 785 000.00 

Verpflichtungskredit Total Fr. 785 000.00 

Bruttoinvestition Fr. 686 527.05 

Kreditunterschreitung (12,54 %) Fr. 98 472.95 
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Eventualantrag an den Stadtrat 

 

Der Stadtrat genehmigt die Kreditabrechnung betreffend I8500090, Fr. 785 000.00, Überbauung Weis-

senstein: Basiskanal Schmutzwasser und Ableitung Siedlungsbach. 

 

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 017 vom 26. Januar 2006 Fr. 785 000.00 

Verpflichtungskredit Total Fr. 785 000.00 

Bruttoinvestition Fr. 686 527.05 

Kreditunterschreitung (12,54 %) Fr. 98 472.95 

 

 

Bern, 8. Mai 2019 

 

 

Der Gemeinderat 


