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Vortrag des Gemeinderats an die zuständige vorberatende Kommission des Stadtrats sowie an 

den Stadtrat 

 

I580-020, Fr. 900 000.00, Einführung Tempo-30-Zonen zum Schutz der Wohn-
quartiere Projektierungskredit; Kreditabrechnung 
 

 

1. Kreditbeschlüsse 

 

Gemeinderatsbeschluss 450 vom 19. Februar 1992 Fr.  150 000.00 

Stadtratsbeschluss 288 vom 27. August 1992 Fr.  750 000.00 

Verpflichtungskredit Total Fr. 900 000.00 

 

 

2. Kurzbeschrieb, Zielerreichung, Projektänderungen 

 

2.1 Kurzbeschrieb 

Das damalige Verkehrsinspektorat der Polizeidirektion beantragte dem Gemeinderat für erste Unter-

suchungen und Anschaffungen einen Kredit von Fr. 150 000.00. Der Stadtrat bewilligte das Vorge-

henskonzept des Gemeinderats für die Einführung von Tempo 30 Zonen zum Schutz der Wohnquar-

tiere. Er erhöhte den Kredit um Fr. 750 000.00 auf Fr. 900 000.00 für die weitere Projektierung und 

eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit. 

 

Projektbeginn: Februar 1992 

Projektende: Juli 2015 

 

2.2 Zielerreichung 

Mit diesem Kredit konnten seit 1992 einige Tempo-30-Zonen in Wohnquartieren projektiert werden. 

Mittlerweilen sind auf fast allen Quartierstrassen in Wohnquartieren Tempo 30 (oder Begegnungszo-

nen) eingeführt worden. Deshalb kann der Kredit nun abgerechnet werden. 

 

2.3 Projektänderungen, besondere Vorkommnisse 

Mit der Auflösung des Verkehrsinspektorats wechselte die Federführung von ursprünglich der Polizei-

direktion zur Plandungs- und Baudirektion (heute Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün). 

 

Aufgrund der langen Bearbeitungsdauer wurde dieser Kredit auch durch wechselnde Projektleiter 

betreut.  

 

 

3. Kreditabrechnung 

 

3.1. Vergleich zu Verpflichtungskredit 

Bruttoinvestition Fr. 817 371.60 

./. Verpflichtungskredit Fr. 900 000.00 

Kreditunterschreitung (9.2 %) Fr. 82 628.40 
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4. Begründung der Mehr- und Minderkosten/-leistungen 

 

4.1. Zusammenfassung 

Mehrkosten Fr. 0.00 

Minderkosten Fr. 82 628.40 

Kreditunterschreitung (9.2 %) Fr. 82 628.40 

 

Die Kreditunterschreitung führt daher, dass es 1992 nicht möglich war, den Aufwand genauer abzu-

schätzen.  

 

 

5. Prüfbericht des Finanzinspektorats 

 

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von 

Fr. 817 371.60 geprüft. 

 

Es empfiehlt die Genehmigung der Abrechnung mit folgenden Bemerkungen: 

 

Es wurden total 44 mögliche Tempo-30-Zonen untersucht. Darin enthalten sind auch ein Informations-

konzept, Geschwindigkeitsmessungen sowie die Erfolgskontrolle. 

 

Aufgrund des Versäumnisses den Kredit abzurechnen, wurden die angefallenen Kosten für die Einfüh-

rung Tempo-30-Zonen zum Schutz der Wohnquartiere, für welche keine Mittel im Globalbudget vor-

handen waren, fortlaufend auf diesen Kredit verbucht. Es handelt sich folglich hierbei um eine Kredit-

ausschöpfung. 

 

 

Bern, 6. Juli 2017 

 

Die Leiterin Finanzinspektorat: sig. S. Wagner     Revisor: sig. P. Berner   

 

 

Antrag an die vorberatende Kommission 

 

Die Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün (PVS) genehmigt einstimmig im Sinne von Artikel 

53 GO in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 3 GRSR die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrech-

nung betreffend I580-020, Fr. 900 000.00, Einführung Tempo-30-Zonen zum Schutz der Wohnquartie-

re; Projektierungskredit. 

 

Verpflichtungskredit Gemeinderatsbeschluss 450 vom 19. Februar 1992 Fr. 150 000.00 

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 288 vom 27. August 1992 Fr. 750 000.00 

Verpflichtungskredit Total Fr. 900 000.00 

Bruttoinvestition Fr. 817 371.60 

Kreditunterschreitung (9.2 %) Fr. 82 628.40 
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Eventualantrag an den Stadtrat 

 

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I580-020, 

Fr. 900 000.00, Einführung Tempo-30-Zonen zum Schutz der Wohnquartiere; Projektierungskredit. 

 

Verpflichtungskredit Gemeinderatsbeschluss 450 vom 19. Februar 1992 Fr. 150 000.00 

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 288 vom 27. August 1992 Fr. 750 000.00 

Verpflichtungskredit Total Fr. 900 000.00 

Bruttoinvestition Fr. 817 371.60 

Kreditunterschreitung (9.2 %) Fr. 82 628.40 

 

 

Bern, 16. August 2017 

 

 

Der Gemeinderat 


