11.000323 (11/364)
Reg. 41/-00

Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat

Weiterentwicklung Klienteninformationssystem KiSS; Investitionskredit

1. Worum es geht

Die Fallfuhrungssoftware KiSS (Klienteninformationssystem Sozialhilfe) ist in der Stadtver-
waltung Bern seit Ende der 90er Jahre im Einsatz.

Im Zusammenhang mit den Massnahmen zur Optimierung der Sozialhilfe mussten im Jahr
2010 diverse Anpassungen an der Fallfihrungssoftware vorgenommen werden. Diese sind
mittlerweile abgeschlossen, so dass nun die Weiterentwicklung des Systems in Angriff ge-
nommen werden kann. Grundlage fur den vorliegenden Antrag bildet die Strategie fir die Jah-
re 2011 bis 2014, welche die Prioritdten aus heutiger Sicht festlegt. Fiir die Weiterentwicklung
des Fallfihrungssystems KiSS in den kommenden Jahren wird beim Stadtrat ein Kredit in der
Hbhe von Fr. 2 494 100.00 beantragt.

2. Ausgangslage

1995 startete die damalige Direktion fir soziale Sicherheit DSO Vorprojekte zur Einflhrung
einer elektronischen Fallfihrung im Sozialdienst. Mit SRB 313 vom 31. Oktober 1996 bewil-
ligte der Stadtrat einen Kredit zur Einfihrung der FallfUhrungssoftware KiSS. Im Jahr 1998
wurde mit der Einfihrung begonnen; im Jahr 2005 war diese abgeschlossen.

Im Jahr 2007 wurde KiSS durch das Modul Arbeit ergdnzt und so dem Kompetenzzentrum
Arbeit zugénglich gemacht. Ein Jahr spater erfolgte die Integration der Buchhaltung. KiSS war
zu diesem Zeitpunkt das einzige Fallfihrungssystem in der Schweiz mit einer integrierten
Buchfuhrung.

KiSS ist in der Stadtverwaltung breit abgestutzt. Mittlerweile werden in zwei Direktionen (Di-
rektion fur Bildung, Soziales und Sport, BSS, und Direktion fur Sicherheit, Umwelt und Ener-
gie, SUE,) und in den vier Verwaltungseinheiten
Sozialamt (Sozialdienst inkl. Inkassodienst und Kompetenzzentrum Arbeit)
Amt fir Erwachsenen- und Kindesschutz
Jugendamt

e Kompetenzzentrum Integration
die Falle mit KiSS gefuhrt. Insgesamt arbeiten heute stadtweit ca. 400 Mitarbeitende mit
KiSS.

Weil KiSS von verschiedenen Verwaltungseinheiten genutzt wird, gibt es fir die strategischen
und operativen Belange von KiSS abteilungsiibergreifende Strukturen: Bereichsleitungen und
Fachpersonen aus samtlichen beteiligten Bereichen bilden zusammen die operative Leitung
von KiSS. Diese ist fir die Umsetzung der von der strategischen Leitung KiSS vorgegebenen
Strategien verantwortlich. Die involvierten Abteilungsleitungen und die Bereichsleitung des
Kompetenzzentrums Integration bilden die strategische Leitung KiSS.
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3. Weiterentwicklung statt Ablésung

KiSS ist in den involvierten Dienststellen der Direktion BSS sowie im Amt fir Erwachsenen-
und Kindesschutz der Stadtverwaltung gut verankert. Das System ist auf die Bedurfnisse der
verschiedenen Nutzerinnen und Nutzer zugeschnitten und wurde - anhand der neuen Bedrf-
nisse - in den letzen Jahren stets weiterentwickelt. KiSS konnte so an die steigenden Anfor-
derungen an die Sozialarbeitenden in der Fallfiihrung angepasst werden.

Im Rahmen der Arbeiten fiir den vorliegenden Antrag wurde auch die Option geprift, KiSS
durch eine andere FallfiUhrungssoftware zu ersetzen. Aus verschiedenen Griinden erweist
sich die Weiterentwicklung von KiSS jedoch als die beste Lésung. Ein neues System wiirde
zu immensen Umstellungsarbeiten fuhren und die involvierten Dienststellen der Stadtverwal-
tung erheblich zusétzlich belasten.

Eine Fallfihrungssoftware in dieser Grésse setzt eine laufende Aktualisierung der eingesetz-
ten Technologie voraus. Dies ist mit KiSS gewéhrleistet: Sowohl die Entwicklungsumgebung
wie auch die Versionenverwaltung sind auf dem aktuellsten Stand (Microsoft Visual Studio
2010, resp. Team Foundation Server 2010). Im Weiteren bietet KiSS eine kontinuierliche In-
tegration von neuen Funktionalititen. Den Anwendenden wird mit der Weiterentwicklung von
KiSS in den nachsten Jahren eine moderne und intuitive graphische Oberflache zur Verfa-
gung gestellt. Zum Einsatz kommen dabei neue Oberflachen-Technologien fir Desktopan-
wendungen.

Auf dem Markt gibt es zwei Konkurrenzprodukte zu KiSS. Diese sind weniger leistungsféahig
als KiSS und missten fir die Bedirfnisse der Stadtverwaltung Bern erst noch angepasst wer-
den. Eine andere Software auf den heutigen Stand von KiSS zu bringen, wéare mit einem
enormen Entwicklungsaufwand verbunden. Eine optimale Anpassung einer anderen Software
an die Anforderungen der Nutzerabteilungen wéare nicht gewéhrleistet (z.B. fehlende integ-
rierte Buchfihrung, teilweise veraltete Technologien), zudem kdénnten die Kosten hierfir kaum
verléasslich eruiert werden.

Wahrend den Verhandlungen fir die Weiterentwicklung von KiSS hat die Eigentimerin der
Software, die Firma Born AG, das Produkt KiSS an die Bedag Informatik AG verkauft. Dieser
Verkauf hat fur die Stadt Bern keine Veranderungen zur Folge, weil die Firma Bedag mit dem
KiSS-Produkt auch das gesamte Entwicklerteam von der Firma Born AG Gbernommen hat und
den mit der Firma Born bereits ausgehandelten Vertrag unveradndert Ubernehmen wird. Die
Bedag Informatik AG Bern ist eine kompetente und erfahrene Partnerin, welche dank ihrer
Groésse Gewahr fir Kontinuitdt und Professionalitat bietet. Im Gegensatz dazu werden die
Konkurrenzprodukte von KiSS von kleineren Firmen (Infogate; Diartis) entwickelt, was es teil-
weise sehr schwierig macht, die diversen Bedurfnisse der Nutzenden abzudecken.

Die Stadt Zurich hat sich ebenfalls fir ein auf der Basis von KiSS entwickeltes Produkt ent-
schieden, ist dabei aber wesentlich vom Berner KiSS-Standard abgewichen und hat versucht,
zusatzliche eigene Funktionalitdten zu entwickeln. In der Folge ergaben sich Projekiprobleme
und erhebliche Kostenilberschreitungen. Zudem entsprach die urspriinglich ausgestellte Of-
ferte nicht dem tatséachlichen Projektaufwand. Zirich hat die Weiterentwicklung mittlerweile
abgebrochen, da sich der gewlinschte Projektumfang nicht innerhalb der geforderten Termine
und Kosten umsetzen liess. Die Zusammenarbeit zwischen Zlrich und Bedag bleibt aber be-
stehen. Die in der Stadt Zirich heute nach wie vor angewendete (jedoch nicht weiter entwi-
ckelte) individuelle KiSS-Lésung unterscheidet sich grundlegend vom durch die Stadt Bern
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gepragten KiSS-Standard. Die Situationen von Bern und Zirich sind deshalb auch diesbezlg-
lich nicht vergleichbar. Bedag hat auf Anfrage der Stadt Bern bestéatigt, KiSS auf der Basis
der Berner-Lésung als Standard weiterzuentwickeln und aktiv zu vermarkten.

Bei jeder Entwicklung und bei jedem Kauf einer Fallfihrungssoftware besteht ein Abhangig-
keitsrisiko. Probleme kénnen sich vor allem dann ergeben, wenn die Lieferfirma in Konkurs
fallt oder ihren Verpflichtungen nicht mehr nachkommt. Mit der Hinterlegung des Quellcodes
(Escrow-Agreement) jedoch kann dieses Risiko stark eingegrenzt werden: Der Kunde kann
dank der Hinterlegung des Quellcodes begonnene Entwicklungsarbeiten an der Software
durch Dritte vornehmen lassen, falls der Auftragnehmer seine vertraglichen Pflichten nicht
mehr oder nicht mehr richtig erfillt. Im vorgesehenen Rahmenvertrag zwischen der Stadt
Bern und der Firma Bedag ist die Hinterlegung des Quellcodes enthalten.

Aufgrund der obigen Ausfihrungen ist es zweckmadssig, das System KiSS nicht abzulésen,
sondern weiterzuentwickeln.

4. Die wichtigsten Elemente der Weiterentwicklung von KiSS

Die Bedurfnisse fir die Weiterentwicklung von KiSS lassen sich drei Themenbereichen zuord-
nen:

4.1 Workflow

Wo nétig und sinnvoll sollen einzelne Prozesse durch Workflows unterstutzt oder durch
MUSS-Felder gesteuert werden. Die Sozialarbeitenden sollen durch elektronische Hilfen "ge-
leitet" werden. Ziel ist es, die Komplexitat in der Fallfihrung zu reduzieren und die Qualitét in
der Fallfuhrung, insbesondere im administrativen Bereich, zu steigern. Gleichzeitig wird si-
chergestellt, dass Abldufe und Fristen eingehalten werden. Gekoppelt an die Workflows sind
verschiedene neue Arbeitsinstrumente und Arbeitsmethoden. Zu erwdhnen sind folgende
Elemente:

Stammdatenblatt

Die Einfuhrung eines Stammdatenblatts fur alle Klientinnen und Klienten geht auf eine Emp-
fehlung des Finanzinspektorats zurick. Mit dem Stammdatenblatt besteht eine schnelle und
klare Ubersicht beziglich der wichtigsten Grunddaten. Bei Dossierlibertragungen sind die
wichtigsten Daten schnell verfugbar.

Fallsteuerung
Die Fallsteuerung dient einerseits als Fihrungsinstrument und unterstiitzt eine ausgewogene

Verteilung der Falle. Die Ressourcen der Sozialarbeitenden werden optimal erfasst. Uber- wie
Unterbelastungen kénnen frihzeitig und objektiv festgestellt werden.

Gleichzeitig wird mit der Fallsteuerung ein neuer methodischer Ansatz verfolgt: Die einge-
schrankten Ressourcen sollen zielgerichtet und adaquat den entsprechenden Personen-/ Kli-
entelgruppen zur Verfiigung gestellt werden kénnen. Konkret: Jede Gruppe erhdlt die fir sie
zugeschnittenen Dienstleistungen. Die Personen-/Klientelgruppen werden nach Kriterien,
Aufwand, Bedarf, etc. definiert. Die Fallsteuerung fuhrt dazu, dass beispielsweise bei Jugend-
lichen ohne Ausbildung mehr Zeit als heute investiert wird. Demgegenliber wird bei stabilen
Verhaltnissen die administrative Fallfihrung mit sehr begrenzter sozialarbeiterischer Betreu-
ung ausgebaut. So kdnnen die vorhandenen Personalressourcen noch zielgerichteter und
wirkungsvoller eingesetzt werden.
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Krankenkassenmodul

Die externen Vorgaben zum Bereich Krankenkasse werden immer komplexer. Rund die Halfte
der Klientinnen und Klienten ist mit der Administrierung der eigenen Krankenversicherung
Uberfordert, weshalb der Sozialdienst die Verwaltung der Krankenkassenangelegenheiten im
Bereich der obligatorischen Krankenpflegeversicherung tbernimmt. Das neue Modul soll dazu
dienen, diese Arbeiten effizienter abzuwickeln.

Bessere Kostentransparenz

Im KiSS ist ein mehrstufiges Bewilligungsverfahren geméss der geltenden Finanzkompetenz-
ordnung hinterlegt. Das Bewilligungsverfahren soll sich kinftig nicht nur auf aktuelle Ausga-
benpositionen konzentrieren, sondern den Sozialarbeitenden auch zusatzliche Informationen
bezlglich der bereits bewilligten Gesamtkosten pro Fall bieten.

4.2 Datenschutz

Wer mit KiSS arbeitet, hat Zugriff auf viele Personendaten und zwar auch auf solche von Kili-
entinnen und Klienten anderer Verwaltungseinheiten. Die weit reichenden Einsichtsrechte im
KiSS waren deshalb in der Vergangenheit verschiedentlich Gegenstand von Interventionen
des stadtischen Datenschutzbeauftragten. Im Rahmen der Weiterentwicklung von KiSS soll
eine neue Zugriffsregelung unter Miteinbezug des stadtischen Datenschitzers erarbeitet wer-
den. Dabei geht es darum, den Zugriff auf die fir die eigene Arbeit nétigen Daten weiterhin
sicherzustellen, zugleich aber die heute sehr umfassenden Einsichtsrechte zweckmé&ssig ein-
zugrenzen. Die Problematik 1asst sich an folgenden Beispielen zeigen: Wenn von der Sozial-
hilfe unterstitzte Jugendliche zuséatzlich vom Jugendamt betreut werden, so muss die zustan-
dige Betreuungsperson im Jugendamt auf die Daten des Sozialdiensts zugreifen kénnen, um
wirkungsvoll und effizient arbeiten zu kénnen. In diesem Fall benétigen aber beispielsweise
die Mitarbeitenden des EKS keinen vollstandigen Datenzugriff. Hingegen ist es wichtig, dass
alle Mitarbeitenden aller Verwaltungseinheiten rasch und zuverléassig feststellen kénnen, ob
und durch wen eine Person in der Stadt Bern betreut wird. Nur so kann beispielsweise bei
Gefahrdungsmeldungen rasch und richtig interveniert werden. Die Weiterentwicklung von
KiSS soll somit den Zugriff auf die fur die Arbeit nétigen Daten weiterhin sicherstellen, zu-
gleich aber die heutigen umfassenden Zugriffsrechte im Interesse des Persoénlichkeits-
schutzes der Klientinnen und Klienten neu regein.

4.3 Automatische Abrechnung

Jedes Sozialhilfekonto muss beim Fallabschluss periodengerecht abgerechnet werden. Dies
geschieht im Moment noch manuell. Ziel der automatischen Abrechnung ist ein Tool mit Ein-
gabeoptionen, das die nétigen Informationen direkt aus der KiSS-Klientenbuchhaltung abruft
und die Abrechnung automatisch erstellt.

5. Vorgehensmethodik

Die Vorgehensmethodik samtlicher KiSS-Weiterentwicklungsprojekte heisst ,Scrum". Die
Entwicklungen erfolgen in kurzen lterationen, sogenannten ,Sprints" von jeweils vierwdchiger
Dauer. Nach jedem Sprint stellt die Lieferantin ein potentiell auslieferbares und getestetes
Produkt zur Verfligung. Die Direktionen BSS und SUE haben die Mdéglichkeit, direkt Rickmel-
dungen anzubringen und so aktiv Einfluss auf die Entwicklung zu nehmen. Durch den direkten
Bezug zum Softwareentwickler kann auf neue Anforderungen schnell reagiert werden.
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6. Terminplan

KiSS soll tber die ndchsten sechs Jahre hinweg in zwei Etappen weiterentwickelt werden. In
der ersten Etappe, welche Gegenstand dieser Vorlage ist, werden die kurz- und mittelfristig
dringenden ndétigen Entwicklungsschritte realisiert. Die I&ngerfristigen Projekte sind Gegen-
stand der zweiten Etappe, welche fur die Jahre 2015 und 2016 geplant ist. Bei den beiden
Etappen handelt es sich um voneinander unabhéangige Entwicklungsschritte. Die Etappierung
macht vor allem deshalb Sinn, weil es heute noch nicht méglich ist, die Entwicklungen der
zweiten Etappe konkret und verbindlich zu planen. Es ist davon auszugehen, dass im Verlauf
der nachsten Monate und Jahre neue BedUrfnisse hinzukommen werden und wegen sich ver-
andernden Rahmenbedingungen (z.B. neue Vorgaben des Kantons oder eine Revision der
SKOS-Richtlinien) die Prioritaten fir die zweite Etappe Uberprift und allenfalls neu festgelegt
werden mussen.

Mit dem vorliegenden Antrag wird ein Kredit fur die erste Etappe fur die Jahre 2011 - 2014
beantragt. Erst spater wird die zweite Etappe der Weiterentwicklung (2015/2016) angegan-
gen. Diese beinhaltet Anforderungen beziliglich Archivierung der Datensatze, Historisierung
und Subsidiaritat.

Fir die erste Etappe sind insbesondere folgende Entwicklungsschritte geplant:

Bediirfnis Themenbereich | Termin
Zusammenflihrung von Datenséatzen Datenschutz Ab Herbst 2011
Stammdatenblatt Workflow Winter 2011
Zugriffsregelung Datenschutz Frihling 2012
Fallsteuerung Jugendamt Workflow Fruhling 2012
Fallsteuerung Sozialdienst Workflow Frihling 2012
Workflow Workflow Sommer 2012
Krankenkassenmodul Workflow Herbst 2012
Elternrechte Datenschutz Herbst 2012
Neue Phase Abklédrung Workflow Frihling 2013
Kontoauszug Abrechnung Fruhling 2013
Brutto-/Nettoprinzip Abrechnung Herbst 2013
Uberarbeitung von Finanzplan und Monatsbudget | Abrechnung Herbst 2013
Anwendung der Aus- und Abzahlungskonti Workflow Herbst 2013
Vorerfassung Zahlungseingange Abrechnung Frahling 2014
Uberarbeitung Kompetenzordnung Workflow Fruhling 2014
Automatische Abrechnung Abrechnung Herbst 2014

7. Offentliche Ausschreibung

Bei der vorgesehenen Weiterentwicklung des Klienteninformationssystems KiSS handelt es
sich um eine Entwicklung und Ergadnzung der bestehenden Module. Diese Erweiterung kann
nur vom heutigen Lieferanten vorgenommen werden. Die Offerte der Firma Bedag Informatik
AG ist transparent und die Stunden- resp. Tagesanséatze sind fir jedes Bedirfnis nachvoll-
Ziehbar.

Den Investitionen der Stadt Bern in die Weiterentwicklung von KiSS wird seitens der Firma
Bedag wie folgt Rechnung getragen:
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- Zusétzlicher Rabatt von 15 % auf dem vereinbarten, ginstigen Stundenansatz bei kiinftigen
Standard-Funktionalitaten.

- Die Wartungskosten werden zu zwei Dritteln tiefer veranschlagt als die sonst branchenlb-
lich verrechneten Kosten.

Diese Sonderkonditionen tragen dem Umstand Rechnung, dass die Stadt Bern wesentlich
dazu beitragt, das Produkt KiSS weiterzuentwickeln. Mit den Sonderkonditionen zu Gunsten
der Stadt Bern wird eine faire und beiderseits profitable Regelung getroffen.

Nach Beurteilung der zustandigen stadtischen Fachstelle fur 6ffentliche Beschaffungen kann
der Auftrag freihdndig an die Firma Bedag vergeben werden, da es sich um einen Ausnah-
metatbestand geméss Artikel 7 Absatz 3 Buchstabe f der Verordnung vom 16. Oktober 2002
Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen (OBV; BSG 731.21) handelt. Bei der geplanten Wei-
terentwicklung von KiSS geht es um die ,Ergdnzung oder Erweiterung bereits erbrachter Leis-
tungen® (Art. 7 Abs. 3 Bst. f OBV), welche nur vom bisherigen Auftragnehmer erbracht werden
kénnen. Deshalb ist hier eine freihdndige Auftragsvergabe zul&ssig.

8. Kosten

Die Kosten betreffen Dienstleistungen gemé&ss der Offerte der Firma Bedag Informatik AG
vom 30. August 2011. Die einzelnen Bedurfnisse sind nach Projekttagen quantifiziert.

Jahr Bediirfnisse/Themenbereiche Total Kosten in Fr.,
inkl. MwSt

2011 Workflow 112 158.00
2012 Workflow und Datenschutz 872 132.40
2013-2014 Workflow, Datenschutz und Abrechnung 1212 300.00
Total 2 196 590.40
Rundung 9.60
Total Kosten Weiterentwicklung inkl. MwSt 2 196 600.00
Bereits genehmigter Teilkredit Massnahmen Sozialhilfe 297 500.00
(Gemeinderatsbeschluss vom 9. September 2009)

Gesamtkosten inkl. MwSt 2 494 100.00

In den Gesamtkosten ist die Teilentwicklung der Fallsteuerung und des Moduls Wirtschaftli-
che Hilfe bericksichtigt. Es wird zum heutigen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass ein Teil
der Anwendungen (Grundmodule) von der Firma Bedag lizenziert wird und deshalb nur noch
spezifische Anpassungen fir die Stadt Bern entwickelt werden missen. Die einmalig anfallen-
den Lizenzgebulhren in der Héhe von Fr. 93 506.40 fir die Fallsteuerung, resp. Fr. 216 000.00
far die Wirtschaftliche Hilfe sind in der oben aufgefiihrten Kostenilbersicht enthalten.

Da die Bedurfnisse bei Bedarf innerhalb des offerierten Zeitrahmens verschoben werden kén-
nen, haben die einzelnen Kostendacher pro Jahr unverbindlichen Charakter. Das Gesamtkos-
tendach von Fr. 2 196 590.40 hingegen ist ein Maximalbetrag.

Im Gegensatz zur Stadt Zirich, wo es bei der Einfihrung von KiSS aus verschiedenen Grin-
den zu Kostenuberschreitungen kam, konnten in der Stadt Bern die Kredite fur die Einfihrung
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und die Entwicklung von KiSS stets eingehalten werden. Die mit der Firma Bedag ausgehan-
delten Vertrage, das geplante modulare Vorgehen bei den Neuentwicklungen und die rigorose
verwaltungsinterne Kostenkontrolle bieten grésstmégliche Gewéhr dafiir, dass es auch in Zu-
kunft nicht zu Kostenltberschreitungen kommen wird.

9. Folgekosten
9.1 Kapitalfolgekosten

Da es sich um Dienstleistungen handelt und die Gesamtkosten keine Kosten fir Hardware
enthalten, werden die Kosten auf 10 Jahre abgeschrieben:

Investition in Fr., 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 10. Jahr
inkl. MwSt

Restbuchwert 2 494 100.00 2 244 690.00 1 995 280.00 249 410.00
Abschreibung 10 % 249 410.00 249 410.00 249 410.00 249 410.00
Zins 2.91 % 72 580.00 65 320.00 58 065.00 7 260.00
Kapitalfolgekosten 321 990.00 314 730.00 307 475.00 256 670.00

9.2 Betriebs- und Unterhaltskosten
Die Betriebs- und Unterhaltskosten setzen sich aus den Wartungskosten sowie den internen
Verrechnungen der stadtischen Informatikdienste zusammen.

Der bestehende Wartungsvertrag wurde von der Firma Bedag ebenfalls vollumfénglich tber-
nommen. Die Weiterentwicklung KiSS hat keine neuen oder zusatzlichen Module zur Folge.
Ebenfalls gelten die Wartungskosten fiir eine unbeschrankte Anzahl Arbeitsplatze. Mit der Of-
ferte vom 31. August 2011 hat die Lieferantin zudem bestétigt, dass die Wartungsgeblhren zu
zwei Dritteln tiefer veranschlagt werden als die brancheniblichen 14 % (auf dem Neulizenz-
preis).

Die internen Verrechnungen der stadtischen Informatikdienste belaufen sich jahrlich auf rund
Fr. 155 000.00 (Budget 2012). Darin enthalten sind die Releasekosten sowie die Datenbank-
Services (Aufbau, Betrieb und Unterhalt; Datensicherung; Zuordnung und Sicherstellung der
Zugriffsrechte; Reporting und Information). Auch hier wird aus heutiger Sicht in den nachsten
Jahren von Kosten in &hnlicher Hohe ausgegangen.
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10. Fakultatives Referendum

Dieser Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum nach den Artikeln 37 und 51 Ziffer 3
der Gemeindeordnung vom 3. Dezember 1998 (SSSB 101.1).

Antrag

1. Der Stadtrat nimmt Kenntnis vom Bericht des Gemeinderats betreffend Weiterentwicklung
Klienteninformationssystem KiSS; Investitionskredit.

2. Der Stadtrat bewilligt fur die Realisierung einen Gesamtkredit von Fr. 2 494 100.00 zu
Lasten der Investitionsrechnung Konto 13100003 (Kostenstelle 310100).
3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug dieses Beschlusses beauftragt.

Bern, 2. November 2011

Der Gemeinderat
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