2014.TVS.000217
Vortrag des Gemeinderats an die zustandige vorberatende Kommission des Stadtrats sowie an

den Stadtrat

15100385, Fr. 500 000.00, Einfuhrung eines 6ffentlichen Veloverleihsystems fur
die Stadt Bern; Kreditabrechnung mit Nachkreditbegehren

1. Kreditbeschlusse

Stadtratsbeschluss SRB 453 vom 19. Oktober 2017 Fr. 500 000.00
Verpflichtungskredit Total Fr. 500 000.00
2. Kurzbeschrieb, Zielerreichung, Projektanderungen

2.1 Kurzbeschrieb

Kostenvoranschlag 500 000.00

Projektbeginn: 2017

Projektende: 2019

Hauptarbeiten: Baubeginn 2018, Bauende 2019

2.2 Zielerreichung/Auftragstreue

Die Einflhrung eines 6ffentlichen Veloverleihsystems als ein nachhaltiges und stadtvertragliches Mobi-
litdtsangebot flr die ganze Stadtbevoélkerung. Der 6ffentliche Verkehr wird erganzt, vor allem in den
tangentialen Verkehrsbeziehungen, auf denen er weniger gute Angebote machen kann als bei den ra-
dialen Fahrbeziehungen von und zum Zentrum.

2.3 Projektanderungen, besondere Vorkommnisse
Der Betriebsstart des Veloverleihsystems wurde vorgezogen. Die Inbetriebnahme erfolgte bereits im
Juni 2018 anstatt anfangs 2019.

3. Kreditabrechnung

3.1. Bruttoinvestition
Ausgaben IR (Aktivierungen) Fr. 500 000.00

Bruttoinvestition Fr. 501 945.65

3.2. Vergleich zu Verpflichtungskredit
Bruttoinvestition Fr. 501 945.65
J. Verpflichtungskredit Fr. 500 000.00

Kreditlberschreitung (00,39 %) Fr. 1 945.65
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4. Begrundung der Mehr- und Minderkosten

4.1. Mehrkosten

- Planung Fr. 16 485.70
Mehraufwand durch Neuplanung von Standorten aufgrund von Einspra-
chen.

- Baubewilligung und Objektkonzessionen Fr. 9 262.75

Mehraufwand durch zuséatzliche Baubewilligungen durch die Neupla-
nung von Standorten

- Externe Unterstutzung Fr. 23 929.70
Mehraufwand fur zuséatzliche Koordination bei der Neuplanung von
Standorten

Mehrkosten Fr. 49 678.15

4.2. Minderkosten
- Beschwerdeverfahren Fr. 13 508.55
Es kam zu weniger Beschwerdeverfahren, da bei den Einsprachen ein-
vernehmliche Losungen gesucht wurden.

- Bereitstellungskosten Fr. 871.35
Die Kosten liegen innerhalb der Genauigkeit des KV

- Reserve Fr. 33 352.60
Die geplanten Reserven wurde nicht vollumfanglich ausgeschopft.

Minderkosten Fr. 47 732.50

4.3. Zusammenfassung

Mehrkosten Fr. 49 678.15
Minderkosten Fr. 47 732.50
Kreditlberschreitung (00,39 %) Fr. 1945.65

5. Prifbericht des Finanzinspektorats

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von
Fr. 501 945.65 gepruft.

Es empfiehlt die Genehmigung.
Bern, 24. Januar 2023

Stv. Leiter Finanzinspektorat: sig. P. Jurt Revisor: sig. K. Lehmann

Antrag an die vorberatende Kommission

Die Finanzkommission (FIKO) genehmigt einstimmig im Sinne von Artikel 53 GO in Verbindung mit
Artikel 25 Absatz 3 GRSR die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend 15100385,
Fr. 500 000.00, Einfihrung eines 6ffentlichen Veloverleihsystems fir die Stadt Bern.
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Verpflichtungskredit SRB 453 vom 19. Oktober 2017 Fr. 500 000.00
Verpflichtungskredit Total Fr. 500 000.00
Bruttoinvestition Fr. 501 945.65
Kreditiiberschreitung (00,39 %)/nicht teuerungsbedingte beziehungsweise Fr. 1945.65

nicht gebundene Mehrkosten

Eventualantrag an den Stadtrat

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend Einflihrung eines

offentlichen Veloverleihsystems fiir die Stadt Bern.

Verpflichtungskredit SRB 453 vom 19. Oktober 2017 Fr. 500 000.00
Verpflichtungskredit Total Fr. 500 000.00
Bruttoinvestition Fr. 501 945.65
Kreditiiberschreitung (0,3900,39 %)/nicht teuerungsbedingte beziehungsweis: Fr. 1945.65

nicht gebundene Mehrkosten

Antrag an den Stadtrat

Fur die nicht teuerungsbedingten oder andere nicht gebundenen Mehrkosten bewilligt der Stadtrat ge-
mass Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a der Gemeindeordnung der Stadt Bern einen Nachkredit von

Fr. 1 945.65.

Bern, 26. April 2023

Der Gemeinderat
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