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Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat 

 

I8500007, Fr. 650 000.00, Genereller Entwässerungsplan (GEP) Bümpliz; 
Kreditabrechnung mit Nachkreditbegehren 

 

 

1. Grundlagen 

 

Stadtratsbeschluss 407 vom 26. November 1992; Projektierungskredit 

 

 

2. Allgemeines 

 

Projektierungsarbeiten von März 1993 – November 1996 

 

 

3. Kreditabrechnung 

 

Bewilligter Kredit Fr. 650 000.00 

Projektierungskosten gemäss Abrechnung Fr. 672 953.80 

Kreditüberschreitung (3,53 %) Fr. 22 953.80 

 

 

4. Begründung der Mehr- und Minderkosten 

 

4.1 Mehrkosten 

Projektgrundlagen Fr. 134 354.55 

Aufwand für Zustandsberichte Kanalisation und Einzugsgebiete wurde 

bei der Offertstellung unterschätzt. Mehraufwand wurde vom Kanton als 

subventionsberechtigt anerkannt 

 

Entwässerungskonzept Fr. 7 196.30 

kein Kommentar 

 

Mehrkosten Total Fr. 141 550.85 

 
 
4.2 Minderkosten 

Vorprojekte Fr. 116 319.20 

Mit den detaillierten Projektgrundlagen konnten bei 

den Vorprojekten Einsparungen realisiert werden 

 

Diverses und Unvorhergesehenes Fr. 2 277.85 

kein Kommentar 

 

Minderkosten Total Fr. 118 597.05 

 



 Seite 2/2 

 
4.3 Zusammenfassung 

Mehrkosten Fr- 141 550.85 

Minderkosten Fr. 118 597.05 

Mehrkosten per Saldo Fr. 22 953.80 

 

 

5. Beiträge Dritter 

 

Beitrag des Kantons  Fr. 249 124.00 

 

 

6. Nettokosten der Gemeinde 

 

Projektierungskosten gemäss Abrechnung Fr. 672 953.80 

Beiträge Dritter Fr. 249 124.00 

Nettokosten der Gemeinde Fr. 423 829.80 

 

 

Prüfungsbericht Finanzinspektorat 

 

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft. 

Es empfiehlt die Genehmigung. 

 

 

24. August 2009 Der Finanzinspektor  sig. B. Büschi  Revisor  sig. P. Berner 

 

 

 

Antrag 

 

1. Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend 

I8500007, Fr. 650 000.00, Genereller Entwässerungsplan (GEP) Bümpliz; Kreditabrech-

nung mit Nachkreditbegehren. 

 

Bewilligter Kredit SRB 407 vom 26. November 1992 Fr. 650 000.00 

Effektive Kosten Fr. 672 953.80 

Mehrkosten (3,53 %) Fr. 22 953.80 

 

2. Für die nicht teuerungsbedingten Mehrkosten bewilligt der Stadtrat gemäss Artikel 52 

Absatz 1 Buchstabe a der Gemeindeordnung ein Nachkredit von Fr. 22 953.80. 

 

 

 

Bern, 14. Oktober 2009 

 

Der Gemeinderat 


