2016.PRD.000042 (17/137)

Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat

Neubau definitiver Schulstandort Wyssloch und Einbau Tagesschule ins
Wysslochgut; Projektierungskredit

1. Worum es geht

Im Quartier Schosshalde wird dringend zusétzlicher Schulraum bendtigt. Der Gemeinderat beauf-
tragte im Juni 2016 die Verwaltung, eine Machbarkeitsstudie zur Wahl des definitiven Standorts
eines Schulgebaudes im Raum Wyssloch/Egelsee zu erstellen. Er genehmigte dazu einen Pro-
jektierungskredit von Fr. 150 000.00. Die Ergebnisse wurden dem Gemeinderat inzwischen vor-
gestellt. Dieser entschied, den Neubau im Bereich des ehemaligen Schulgartens zu platzieren
und die Tagesschule im ehemaligen Bauerngut Wyssloch unterzubringen.

Fir den Wettbewerb, die Projektierung und die Ausschreibung unterbreitet der Gemeinderat dem
Stadtrat einen Projektierungskredit in der Héhe von 3,0 Mio. Franken.

2. Ausgangslage

Im Quartier Schosshalde wachsen die Schulerinnen- und Schilerzahlen schnell an. Grund fir
das Wachstum sind vor allem die neu entstandenen Wohnungen im Gebiet Schonberg Ost und
Baumgarten, wo mehr Familien mit Kindern einziehen, als erwartet wurde, sowie der Generatio-
nenwechsel in anderen Quartierteilen. Es mussen deshalb zusatzliche Klassen eréffnet werden.
Weil die Volksschulen Laubegg und Bitzius schon heute eine sehr hohe Belegung aufweisen und
nicht erweitert werden kdnnen, werden neue definitive Lésungen nétig sein. Die Suche nach Un-
terbringungsmdglichkeiten in bestehenden Raumlichkeiten im Gebiet Laubegg-Schosshalde ver-
lief ergebnislos. Fir die kurzfristige Sicherstellung des bendtigten Schulraums wurde auf Beginn
des Schuljahrs 2016/17 ein Modulbau mit sechs Klassen im Wyssloch erstellt. Nach Realisierung
des definitiven Schulraums im Raum Wyssloch kann das befristet bewilligte Modulbauprovisorium
demontiert und andernorts weiterverwendet werden.

Mit der Erstellung eines Neubaus am Standort des ehemaligen Schulgartens soll dringend bend-
tigter definitiver Schulraum fir sieben Klassen mit den entsprechenden Spezial- und Nebenrau-
men geschaffen werden. Im Weiteren soll zwischen der Muristrasse (Egelsee) und dem Zentrum
Paul Klee ein 6ffentlicher Stadtteilpark entstehen. Bereits im Jahr 2011 beauftragte der Gemein-
derat das Stadtplanungsamt, ein Vorprojekt fir die 1. Etappe des Stadtteilparks zwischen Egel-
gasse und Laubeggstrasse zu erarbeiten. Da betreffend Schulraum noch erhebliche Unsicherhei-
ten bestanden, wurde die weitere Planung nach Vorliegen des Vorprojekts sistiert. Die Weiter-
entwicklung des Projekts Stadtteilpark zwischen Egelgasse und Laubeggstrasse wird Bestandteil
des geplanten Wettbewerbsverfahrens sein.

Im denkmalpflegerisch neu als schiitzenswert eingestuften Bauernhaus an der Laubeggstrasse
111 soll eine Tages- oder Ganztagesschule fir insgesamt 180 Kinder untergebracht werden.
Aufgrund der seit dem Jahr 2000 gewonnenen, vertieften Erkenntnisse tber das Objekt wird von
der Denkmalpflege eine ungeschmalerte Erhaltung angestrebt.
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Situationsplan Quartier Schosshalde

3. Standortentscheid

Hochbau Stadt Bern beauftragte Schar Buri Architekten mit der Ausarbeitung einer Machbarkeits-
studie fur das Areal Wyssloch. Nach einer umfassenden historischen und ortsbaulichen Analyse
des Areals wurden den involvierten Abteilungen sieben Standortvarianten vorgelegt.

Aufgrund denkmalpflegerischen, topografischen und raumplanerischen Uberlegungen wurden
davon drei Varianten weiterverfolgt, die in der Folge mit A (Standort Modulbau), B (ehemaliger
Schulgarten) und C (Muristrasse) benannt wurden.

3.1 Standortvarianten

Standort A (Modulbau)

Der Standort liegt heute bereits in der Freiflache B. Der definitive Schulbau kénnte somit ohne
Umzonung realisiert werden. Wahrend der Realisierung misste je nach Situierung anstelle des
Modulbaus ein erneutes Provisorium bereitgestellt werden. Aus stadtebaulichen Uberlegungen ist
ein Schulhausbau in diesem Baubereich problematisch, da er die Ostliche Quartiergrenze ver-
schiebt und die Solitarstellung des Wysslochguts beeintrachtigt.

Standort B (ehemaliger Schulgarten)

Der Standort liegt in der Freiflache A, eine Umzonung wirde somit erforderlich. Bei dieser Varian-
te kann das heute in der Mitte liegende Rasenspielfeld in den Bereich des Modulbaus verscho-
ben werden. Dadurch kann die Mitte flr das Stadtteilprojekt freigespielt werden. Die detaillierten
Abklarungen zeigten, dass der ehemalige Schulgarten aufgegeben werden musste, die dahinter-
liegenden Familiengarten aber nicht oder nur unwesentlich betroffen waren. Der ehemalige
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Schulgarten wird heute vom Schulamt zu einem symbolischen Preis an Private fiir eine Garten-
nutzung zur Verfigung gestellt.

Standort C (Muristrasse, ehemaliger Entsorgungshof und Stiitzpunkt Strassenreinigung)

Auch hier wiirde eine Umzonung erforderlich. Das bestehende Gebaude muss durch einen Neu-
bau ersetzt werden. Es muss eine Kombination mit der hier vorgesehenen Quartiernutzung ge-
sucht werden. Der Einbezug der Liegenschaft Muristrasse 21 ware dazu eine weitere Moglichkeit.
Nachteile fur eine Schulnutzung bei dieser Variante sind die stark befahrene Muristrasse, die
Ufernahe, die Distanz zu Tagesschule und Sportplatzen im Wyssloch sowie die Aussenraumnut-
zung, die mit den Nutzungsanspriichen von Quartier und Freizeitnutzung geteilt werden musste.

// /223 Bearbeitungsperimeter
Betrachtungsperimeter
Baufeld
* Rickfallebene

Baufelder

3.2 Standortentscheid

Der Gemeinderat entschied sich fir den Standort B (ehemaliger Schulgarten), da die Nutzungs-
anforderungen an diesem Ort am besten erflllt werden kdnnen. Mit der Einbettung ins Parkpro-
jekt und einer geschickten Einfligung in die Topographie kann eine gute stadtebauliche Situation
entstehen. Ausserdem tangiert der Neubau keine geschitzten oder erhaltenswerte Gebaude. Die
Nahe zur Tagesschule erméglicht kurze, gefahrlose Wege und die Nutzung von gegenseitigen
Synergien. Die Stadtbildkommission und der Quartierverein wurden vorgangig konsultiert. Beide
Gremien zeigten sich mit dem Standort B grundsétzlich einverstanden.

Die Stadtbildkommission setzte sich intensiv mit der Standortwahl auseinander. Insgesamt wurde
der Standort B als Schule im Park als grosse Chance angesehen. Bedingung sei aber, dass
Schule und Stadtpark gemeinsam geplant wirden und die Schule als offene Anlage konzipiert
werde.

Die Planung Wyssloch wurde dem Quartierverein QUAV 4 an seiner Delegiertenversammlung
vom 22. November 2016 vorgestellt. Der vorgeschlagene Standort B beim ehemaligen Schulgar-
ten wurde dabei sehr wohlwollend aufgenommen. Es wurde darauf hingewiesen, dass in einem



Seite 4/7

allfélligen Wettbewerb unter anderem auch der Schulweg- und Zugangssituation Beachtung ge-
schenkt werden soll.

4. Projektbeschrieb

4.1 Neubau Schulgebéude

Dank der Lage im Bereich des ehemaligen Schulgartens, ohne direkte Nachbarschaft, wird es
mdglich sein, fur die Primar- und Basisstufe einen attraktiven Schulstandort fur zeitgeméasse Unter-
richtsformen zu ermdglichen. Mit der Einbettung in das Parkprojekt kann auch ein Aussenraum mit
vielseitigem Nutzungsspielraum gewahrleistet werden. Der Neubau wird nach den Anforderungen
von Minergie-P Eco erstellt werden, das Anbringen einer Photovoltaikanlage ist vorgesehen.

Das Raumprogramm wird im Wesentlichen folgende Bereiche beinhalten:

- 3 Klassenzimmer fir die Primarstufe

- 4 Klassenzimmer fir die Basisstufe

- 2 Zimmer fir das Gestalten

- 1 Musikraum

- 1 Raum fiir die integrative Férderung und Logopadie
- 1 Mehrzweckraum

- Bibliothek

- Aufenthalt und Arbeitsbereich fiir Lehrpersonen

- Besprechungsraum

- Sportgarderoben als Ersatz fir die bestehenden Garderoben Egelgasse 11
- Notwendige Hauswart- und Technikraume

4.2 Einbau Tages- oder Ganztagesschule in Wysslochgut

Im Rahmen der Machbarkeitsstudie wurde auch der Einbau der Tagesschule ins ehemalige Bau-
ernhaus Wysslochgut sowie der Sportgarderoben als Ersatz fir das Garderobengebdude Egel-
gasse 11 Uberprift.

Aktuelle Schilerinnen- und Schilerprognosen gehen davon aus, dass ca. 180 Kinder die Tages-
schule besuchen wiirden. Die Uberpriifung zeigte, dass eine Tagesschule mit so vielen Kindern
im denkmalgeschiitzten Gebaude knapp maoglich ist. Die Weiterplanung wird zeigen miissen, ob
gewisse Abstriche beim Raumprogramm notwendig sind. Erste Abklarungen ergaben, dass eine
Quartierkiiche im vorgesehenen Umfang nur geringfligig mehr Flache beansprucht als eine Pro-
duktionskiiche. Somit kann diese im Wysslochgut vorgesehen werden.

Des Weiteren zeigte sich, dass eine Ganztagesschule in etwa den gleichen Raumbedarf hat wie
eine Ubliche Tagesschule. Einer Ganztagesschule an diesem Standort steht damit nichts im We-

ge.

4.3 Unterschied Tagesschule/Ganztagesschule

Eine Tagesschule verfugt Gber ein freiwillig wahlbares Modulangebot. Das bedeutet, dass die
Eltern im Wochenverlauf individuell passende Betreuungsmodule fir ihr Kind auswahlen kénnen.
Sie haben zum Beispiel die Wahl, ob ihr Kind den Morgen vor der Schule, den Mittag inklusive
Mittagessen und/oder den ganzen oder halben Nachmittag in der Tagesschule verbringen. Aus-
serdem bestehen Angebote fur die Freizeitgestaltung und die Aufgabenunterstiitzung. Bei einer
Tagesschule handelt es sich um ein erganzendes Betreuungsangebot neben der Schule.
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Beim Besuch einer Ganztagesschule hingegen werden die Schilerinnen und Schuler bis auf
mittwochs, wo bereits am Mittag Schulschluss ist, ganztags betreut. Eine Ganztagesschule ver-
fugt Uber ein einheitliches Konzept aus Unterricht und Betreuung. Die Hausaufgaben werden ent-
weder in geflihrten, betreuten oder selbstandigen Bldcken erledigt. Zudem gibt es ausserhalb des
Unterrichts Férdermassnahmen, Projektarbeiten und Kursangebote.

4.4 Sportgarderoben

Urspriinglich waren die Sportgarderoben als Ersatz fiir das sanierungsbediirftige Gebaude Egel-
gasse 11 ebenfalls im Wysslochgut vorgesehen. Da die Tagesschule durch die héhere Bele-
gungsdichte mehr Flache beanspruchen wird als urspringlich vorgesehen, ist der zuséatzliche
Einbau der Sportgarderoben nicht mehr mdglich. Diese sollen stattdessen beim neuen Schulge-
baude im Untergeschoss angeordnet werden.

4.5 Stadtteilpark

Im Jahr 2006 genehmigte der Gemeinderat das Nutzungs- und Gestaltungskonzept des Stadtpla-
nungsamts fur den o6ffentlichen Stadtteilpark Wyssloch zwischen der Muristrasse (Egelsee) und
dem Zentrum Paul Klee. 2011 wurde ein Vorprojekt fur den Bereich zwischen Egelgasse und Lau-
beggstrasse erstellt. Mit dem nun vorgesehenen Schulhausneubau mit den entsprechenden Aus-
senraumen muss das Projekt im Rahmen des Wettbewerbsverfahrens Uberdacht werden, ohne
seine wesentlichen Merkmale zu verlieren.

5. Wettbewerbsverfahren

Fir das Projekt Neubau definitiver Schulstandort Wyssloch und Einbau Tagesschule ins Wyss-
lochgut Laubeggstrasse 111 soll ein Wettbewerb durchgefihrt werden. Vorgesehen ist ein kombi-
niertes Verfahren fir Schulgebaude, Stadtpark und Tagesschule. Dabei ist es auch maglich, das
beste Schulhausprojekt, das beste Parkprojekt und die beste Tagesschule von unterschiedlichen
Wettbewerbsteams miteinander zu kombinieren. Die Realisierung von Schule, Park und Tages-
schule kann dabei auch in Etappen erfolgen. Allfallige Verzégerungen beim Schulhaus- oder Park-
projekt wirden sich somit nicht auf die Tagesschule im Wysslochgut auswirken. Der Wettbewerb
fur die drei Teilprojekte Neubau, Tagesschule und Stadtteilpark, wird daher gemeinsam mit Stadt-
planungsamt, Immobilien Stadt Bern und Stadtgriin unter der Leitung von Hochbau Stadt Bern
durchgefihrt. Die Weiterplanung und Realisierung des Parkprojekts wird unter der Leitung von
Stadtgrin Bern erfolgen.

6. Nutzen des Geschifts

Mit der Erstellung des Schulhausneubaus erhalt das Quartier einen neuen definitiven Schulstand-
ort an ruhiger, gefahrloser Lage im Zentrum des Einzugsgebiets der Schilerinnen und Schiler.
Wahrend der befristet bewilligte Modulbau lediglich sechs der sieben notwendigen Klassenzimmer
und einen Teil des erforderlichen Bereichs flir Lehrpersonen aufweist, wird der Neubau die Anfor-
derungen gemass Richtraumprogramm mit Bibliothek, Musikraum, Raumen fir Gestalten, Mehr-
zweckraum und notwendigen Raumen flr Forderunterricht und Besprechungen erflillen kénnen.
Nach Erstellung des Neubaus kann das Modulbauprovisorium riickgebaut und andernorts wieder-
aufgebaut werden.

Der Einbau der Tagesschule ins Wysslochgut bietet die grosse Chance fur einen stimmungsvollen
Tagesschulbetrieb und gleichzeitig eine angemessene, 6ffentliche Nutzung des denkmalgeschitz-
ten Gebaudes. Die zentrale Lage ermdglicht kurze Wegbeziehungen zu den Schulstandorten
Laubegg und Sonnenhof und bietet die Mdglichkeit, mit einer Quartierkiiche auch weitere Schul-
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standorte zu beliefern. Gleichzeitig wird das Laubeggschulhaus mit dem Auszug der Tagesschule
etwas entlastet.

Mit der gemeinsamen Planung von Schule, Park und Tagesschule bietet sich gleichzeitig eine
Chance, dieses Gebiet aufzuwerten und eine optimale Schul-, Sport- und Freizeitnutzung zu er-
mdglichen.

7. Kosten und Finanzierung

7.1 Projektierungskredit

Berechnungen von Hochbau Stadt Bern gehen fir den Neubau des Schulgebdudes und den Ein-
bau der Tagesschule im Wysslochgut von Kosten zwischen 20,0 und 25,0 Mio. Franken aus. Die
Projektierungs- und Realisierungskosten fir den Stadtteilpark sind darin nicht enthalten, die ent-
sprechenden Kreditbegehren werden von der Direktion fur Tiefbau, Verkehr und Stadtgrin gestellt
werden.

Fir Wettbewerb, Projektierung und Ausschreibung der beiden Bauvorhaben Schulhaus und
Wysslochgut wird ein Projektierungskredit von 3,0 Mio. Franken beantragt. Fur die Projektierung
ergibt sich folgende Kostenaufteilung:

Wettbewerbsverfahren Fr. 450 000.00
Honorare (Generalplaner bis und mit Ausschreibung) Fr. 1750 000.00
Untersuchungen und Spezialisten Fr. 160 000.00
Nebenkosten (Bewilligungen, Gebiihren, Bauherrenleistungen) Fr. 500 000.00
Reserve Fr. 140 000.00
Total Projektierungskredit Fr. 3000 000.00

*Kostenstand nach Index BFS (Hochbau Espace Mittelland) April 2016: 100.8 Punkte, MwSt. inbegriffen

7.2 Folgekosten

Der Projektierungskredit wird spater im Hauptkredit aufgenommen. Anlagen im Bau werden nach
HRM2 nicht abgeschrieben, die Abschreibung erfolgt erst nach Inbetriebnahme zum entsprechen-
den Abschreibungssatz der Kategorie. Bei Nichtrealisierung des Projekts erfolgt die sofortige Ab-
schreibung der aufgelaufenen Investitionskosten. Die Folgekosten des Gesamtprojekts kénnen mit
den aktuellen Eckwerten noch nicht beziffert werden.

Da noch kein konkretes Projekt besteht, kdnnen die Raumkosten sowie Heiz- und Betriebskosten
noch nicht berechnet werden.

Das Projekt fallt unter die durch den Gemeinderat zuhanden des Stadtrats und der Stimmberech-
tigten beschlossenen Spezialfinanzierung fur Schulbauten. Die H6he der Entnahme wird im Bau-
kreditantrag festgelegt.
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8. Voraussichtliche Termine

Genehmigung Projektierungskredit Stadtrat Juni 2017

Start Wettbewerb Herbst 2017
Entscheid Wettbewerb: Sommer 2018
Bauprojekt mit Kostenvoranschlag: Herbst 2019
Volksabstimmung Baukredit 2020
Baubeginn 2021
Bauende 2022

Fir die Erstellung des Schulhausneubaus braucht es fiir den Bereich der ehemaligen Schulgarten
eine Anderung des Nutzungszonenplans. Das genaue Verfahren kann erst nach Vorliegen des
definitiven Wettbewerbprojekts definiert werden. Die Zonenplanadnderung ist nach Vorliegen der
Wettbewerbsergebnisse vorgesehen.

9. Fakultatives Referendum

Die Beschlussziffer 2 (Genehmigung des Projektierungskredits) unterliegt dem fakultativen Refe-
rendum nach Artikel 51 Absatz 3 der Gemeindeordnung.

Antrag

1. Der Stadtrat nimmt Kenntnis vom Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat betreffend

Neubau definitiver Schulstandort Wyssloch und Einbau Tagesschule ins Wysslochgut; Projek-
tierungskredit.

2. Er genehmigt den Projektierungskredit von Fr. 3 000 000.00 zulasten der Investitionsrechnung,
Konto PB15-033. Dieser Projektierungskredit ist spater in den Baukredit aufzunehmen.
3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug dieses Beschlusses beauftragt.

Bern, 26. April 2017

Der Gemeinderat



