10.000055 (10/058)
Reg. 66/-00

Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat

Sanierung Knoten Muristrasse/Schosshaldenstrasse: Projektierungs- und
Ausfuhrungskredit

1. Ausgangslage

Im Rahmen des Projekts ,Stadtleitung IlI, Muristrasse - Thunplatz“ hat Energie Wasser Bern
(ewb) von August 2007 bis Januar 2008 in der Muristrasse zwischen Egelbergstrasse und
Seminarstrasse eine neue Wassertransportleitung gebaut. In diesem Zusammenhang wurde
auch die Elektroanlage auf der Kreuzung Muristrasse/Schosshaldenstrasse erneuert. Im Be-
reich der Grabarbeiten in der Muristrasse hat ewb im Februar 2008 einen provisorischen Be-
lag eingebaut; dieser wird nun im Sommer 2010 von ewb durch einen definitiven Belag er-
setzt.

Auf den erwahnten Strassenabschnitten, insbesondere im Bereich der Bushaltestelle Semi-
nar, weist der Ubrige Strassenbelag aus Altersgriinden erhebliche Schaden auf. Koordiniert
mit den Deckbelagsarbeiten von ewb soll deshalb die ganze Kreuzung saniert werden. So
lassen sich einerseits punkto Verkehrsumleitungen, Baustelleninstallation und Kommunikation
wertvolle Synergien nutzen; andererseits kdnnen die negativen Auswirkungen auf den o6ffent-
lichen und den privaten Verkehr (Stau, Umleitungen) zeitlich limitiert werden. Das Sa-
nierungsprojekt umfasst den Teilersatz der alten Beladge, das teilweise Neuversetzen der
Randabschliisse sowie das Erstellen einer neuen Bus-Betonplatte. Es handelt sich um wert-
erhaltende Massnahmen.

Fir die von der Stadt zu realisierenden Arbeiten wird dem Stadtrat ein Projektierungs- und
Ausfihrungskredit von Fr. 640 000.00 (inkl. MwSt.) beantragt.

2. Das Projekt

2.1. Belagsarbeiten Muristrasse

Infolge der Grabarbeiten durch ewb wird der Belag auf der Muristrasse zwischen Liebeggweg
und Egelbergstrasse komplett erneuert. Der von ewb zu realisierende Belagsersatz be-
schrankt sich auf die halbe Strassenbreite, das heisst auf den Bereich der Werkleitungs-
graben. Die Muristrasse ist jedoch auch auf den restlichen Flachen altersbedingt in einem
schadhaften Zustand. Daher beabsichtigt das Tiefbauamt, im Zuge der Belagsarbeiten durch
ewb auch auf der restlichen Strassenflache eine Teilsanierung durchzufiihren und den Deck-
belag zu ersetzen. Damit kann gewahrleistet werden, dass die Strasse auf diesem Abschnitt
wieder fir die nachsten finfzehn Jahre gebrauchstauglich ist.

2.2. Schosshaldenstrasse

Auf dem Teilstlick zwischen den Einmindungen Liebeggweg und Kleiner Muristalden weist
die Schosshaldenstrasse grosse Schaden auf. Dieses Teilstlick wird durch die Trolleybusse
der Linie 12 stark beansprucht. Es zeigt sich deutlich, dass der Strassenaufbau nicht mehr
den heutigen Anforderungen entspricht. Zudem betragt der Hoéhenunterschied zwischen
Strasse und Trottoir im Haltestellenbereich nur ca. 8 cm, was das Ein- und Aussteigen in die
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BERNMOBIL-Busse sehr erschwert und gemass dem heute gultigen Behindertengleichstel-
lungsgesetz nicht mehr zulassig ist. Mit der Sanierung kann somit sichergestellt werden, dass
der Einstieg kiinftig den gesetzlichen Vorschriften entspricht.

Die Sanierung der Schosshaldenstrasse umfasst die Erstellung einer Busplatte iber die ge-
samte Fahrbahnbreite. Zudem werden die Fundationsschicht und der Belag im Fahrbahn-
sowie im Trottoirbereich ersetzt. Im Zuge dieser Arbeiten werden die Héhenverhaltnisse an
den Haltestellenkanten optimiert und die Randabschlisse erneuert. Im Einmundungsbereich
von Liebeggweg und Kleinem Muristalden wird eine Trottoiriberfahrt erstellt und damit die
Sicherheit flr die Fussgangerinnen und Fussgénger erhdht.

3. Verkehrsfiihrung, Termine

In Zusammenarbeit mit BERNMOBIL sind verschiedene Bauablaufe geprift worden, weil ins-
besondere eine Ldsung fur den Bau der Busplatte in der Schosshaldenstrasse zu finden war.
Eine Totalsperrung des betroffenen Abschnitts kam mangels Umfahrungsmdglichkeiten fir
BERNMOBIL nicht in Frage. Als beste Lésung hat sich der Bau der Busplatte in zwei Etappen
erwiesen. Wahrend der daflir bendtigten zwei Monate wird der stadteinwarts fahrende Verkehr
und der Bus Richtung Zentrum Paul Klee Uber den Kleinen Muristalden umgeleitet.

Damit wahrend der Hauptbauphase keine grossen Staus entstehen, wird dem Durchgangs-
verkehr eine grossrdumige Umleitung empfohlen: Als Umleitungsroute wird die Achse Aar-
gauerstalden - Laubeggstrasse - Ostring signalisiert.

Der Baubeginn ist auf den 17. Mai 2010 festgesetzt. Dieser Termin ist durch die Verfugbarkeit
der BERNMOBL-Ersatzbusse vorgegeben (Trolleybusse kénnen die Umleitung Uber den Klei-
nen Muristalden nicht befahren). Bei einer geplanten Bauzeit von dreieinhalb Monaten werden
die Arbeiten bis ca. Ende August 2010 dauern.

4. Koordination

Das Projekt wurde im Februar 2007 durch die Koordinationsstelle fur den 6ffentlichen Raum
koordiniert. Im Hinblick auf die geplante Erstellung der Busplatten bei der Haltestelle Seminar
hat ewb im Herbst 2009 bereits die bestehende Wasserleitung erneuert. Die vorgesehenen
Sanierungsarbeiten und Umleitungen werden zusammen mit ewb sowie in Absprache mit
BERNMOBIL ausgeflhrt.

5. Kosten

Fur die von der Stadt zu realisierenden Sanierungsarbeiten - Belagsarbeiten in der Mu-
ristrasse, Erstellung der Betonplatte fir die Bushaltestellen Seminar inklusive Anpassung der
Randsteine in der Schosshaldenstrasse - ist mit Projektierungs- und Baukosten von
Fr. 640 000.00 (inkl. MwSt.) zu rechnen.

Der Kostenvoranschlag basiert auf der Preisbasis vom Juli 2009 und setzt sich wie folgt zu-
sammen:
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Baumeisterarbeiten Fr. 390 000.00
Verkehrsumleitung gemass Verkehrskonzept Fr. 55 000.00
Ingenieurhonorar, Projektierung und Ausfiihrung Fr. 90 000.00
Eigenleistungen ca. 4% Fr. 25 000.00
Markierungs- und Signalisationsarbeiten Fr. 25 000.00
Anpassung der Lichtsignalanlage Fr. 18 000.00
Diverses und Unvorhergesehenes Fr. 37 000.00
Gesamtkosten inkl. MwSt. Fr. 640 000.00

6. Beitrage Dritter

Gemass den Richtlinien des Regierungsrats uUber die Zustandigkeiten bei der Finanzierung
von Investitionen im 6ffentlichen Verkehr sind Strassenanpassungen bei Bushaltestellen Sa-
che des Strasseneigentimers. Dazu zahlen u. a. auch Massnahmen zur Verstarkung des Un-
tergrunds (Betonplatten).

An die von der Stadt zu realisierenden Arbeiten sind deshalb keine Beitrage Dritter (BERN-
MOBIL) zu erwarten. ewb tragt die Kosten fir die eigenen Arbeiten selber.

7. Folgekosten

7.1. Kapitalfolgekosten

Investition 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 10. Jahr
Restbuchwert 640 000.00 576 000.00 518 400.00 247 950.00
Abschreibung 10% 64 000.00 57 600.00 51 840.00 24 795.00
Zins 3.31% 21 185.00 19 065.00 17 160.00 8 205.00
Kapitalfolgekosten 85 185.00 76 665.00 69 000.00 33 000.00

7.2. Betriebsfolgekosten
Die Verkehrsflache (Strasse und Trottoir) erfahrt insgesamt keine Veranderung. Somit ent-
stehen fur den Betrieb und Unterhalt keine zusatzlichen Folgekosten.

8. Werterhalt und Mehrwert

Werterhalt Mehrwert

Sanierung Muri-/Schosshaldenstrasse 75% 25% %)

*) Der Mehrwert ergibt sich durch die Erstellungskosten flr die Betonplatte im Bereich der Haltestelle
Seminarstrasse
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Antrag
1. Das Projekt Sanierung Knoten Muristrasse/Schosshaldenstrasse wird genehmigt. Vorbe-
halten bleiben Anderungen, die den Gesamtcharakter des Vorhabens nicht verandern.

2. Fur die Ausfihrung wird ein Gesamtkredit von Fr. 640 000.00 (inkl. MwSt.) zulasten der
Investitionsrechnung, Konto 1510XXXX (Kostenstelle 510 110), bewilligt.

3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug dieses Beschlusses beauftragt.

Bern, 23. Februar 2010

Der Gemeinderat

Beilage:
Ubersichtsplan
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