2024.BSS.0113

Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat

Hohere Betriebskosten citysoftnet, hohere Personalkosten im Sozialdienst
und Riickbau KiSS; Nachkredit zum Globalkredit 2025 des Sozialamts

1. Worum es geht

Im Juni 2023 wurde das Fallfihrungssystem (FFS) citysoftnet in Bern eingeflihrt. Bereits vor der
Einfihrung zeichnete sich ab, dass die Betriebskosten fiir citysoftnet hdher ausfallen werden als
urspringlich angenommen. Dies ist nun auch im Jahr 2025 der Fall, wodurch ein Nachkredit zum
Globalkredit 2025 des Sozialamts noétig wird. Die Mittel zur Finanzierung des Betriebs von citysoft-
net in der Stadt Bern sind sowohl fiir das Sozialamt als auch fur das Amt fir Erwachsenen- und
Kindesschutz (EKS) im Globalkredit des Sozialamts eingestellit.

Gleichzeitig fallen im Sozialdienst im Jahr 2025 héhere Personalkosten an, die teilweise innerhalb
des Globalkredits kompensiert werden kénnen. Die héheren Personalkosten sind einerseits auf
zusatzlichen Personalbedarf zum Halten des Leistungsniveaus im Sozialdienst zurlickzufiihren,
andererseits auf die Einfliihrung eines neuen Modells mit Fachapplikationsbetreuenden im Sozial-
dienst. Mit diesem Modell soll das neue FFS starker im Betriebsalltag und in der Fallfihrung veran-
kert werden.

Schliesslich fallen 2025 ausserordentliche Mehrkosten fur den Rickbau und die Archivierung des
ausser Dienst gesetzten Fallfiihrungssystems KiSS im Sozialamt und im EKS an.

Die nun anfallenden Mehrkosten wurden dem Stadtrat bereits im Vortrag zum Nachkredit 2024
angekiindigt und vom Stadtrat mit SRB 2025-67 vom 20. Marz 2025 zur Kenntnis genommen. Eine
Kompensation dieser Mehrkosten innerhalb des Globalkredits 2025 des Sozialamts ist nur teilwei-
se moglich. Aus diesem Grund beantragt der Gemeinderat dem Stadtrat vorliegend einen Nachkre-
dit zum Globalkredit 2025 des Sozialamts in der Hohe von Fr. 2 539 000.00.

2. Ausgangslage

2.1 Zur Projektgeschichte von citysoftnet

Das Fallfihrungssystem KiSS (Klienteninformationssystem), das in der Stadt Bern sowohl in der
Sozialhilfe als auch im Bereich Erwachsenen- und Kindesschutz eingesetzt wurde, war am Ende
seiner Lebensdauer angelangt. KiSS erflllte heutige Anforderungen an ein Fallfihrungssystem
(FFS) in verschiedener Hinsicht nicht mehr — nicht zuletzt auch im Bereich des Datenschutzes. Die
Beschaffung und die Einflihrung eines neuen FFS erfolgten gemeinsam mit den Stadten Basel und
Zurich. Dazu hatten die drei Stadte im Jahr 2014 den gemeinsamen Verein citysoftnet gegriindet.
Der Zuschlag fiir die Entwicklung des neuen FFS ging an die Firma emineo. Am 23. September
2018 genehmigte die Berner Stimmbevolkerung neben einem Investitionskredit fiir die Entwicklung
und Einfiihrung des neuen FFS auch einen Verpflichtungskredit in der Hohe von 4 Millionen Fran-
ken flr den Betrieb der neuen Fallfihrungssoftware Uber 5 Jahre.

Per Anfang Juni 2023 konnte das neue FFS citysoftnet in Bern nach mehr als zehn Jahren Projekt-
laufzeit im Sozialamt und im EKS eingefiihrt werden und ist damit nun operativ. Anfangs 2025 wur-
de das FFS in einem zweiten Schritt auch in Zirich eingefihrt; die Einfliihrung in Basel ist fir 2026
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geplant; ein konkretes Datum sollte bis Ende 2025 bekannt sein. Den vollen Funktionsumfang ge-
mass Bestellung wird das neue FFS erst nach der Einfihrung in Basel aufweisen.

2.2 Probleme bei der Einfiihrung

Spezialapplikationen werden heutzutage agil und im Betrieb fertig entwickelt, um massgeschnei-
derte Lésungen erarbeiten zu kdnnen. Dieses Vorgehen wurde auch im Projekt citysoftnet gewahilt.
Das neue FFS citysoftnet funktionierte bei der Einfiihrung zwar hinsichtlich der wichtigsten Funktio-
nen; namentlich konnten regelméssig grosse Zahlungslaufe gut ausgefuhrt werden. Gleichzeitig
gab es jedoch klare Einschrankungen in der Funktionalitat des neuen Systems, teilweise auf Grund
von Mangeln, teilweise weil Funktionen noch nicht zur Verfiigung standen. Daher mussten Sozial-
dienst und EKS verschiedentlich mit aufwandigen Umgehungslésungen arbeiten, um ihre Auftrége
erbringen zu kénnen.

Dass es anfanglich im Rahmen der Einfuhrung zu einer Verlangsamung und vorlbergehenden
Einschrankungen bei (unkritischen) Dienstleistungen kommen wirde, war erwartet worden und
entsprach dem geplanten Vorgehen im Zusammenhang mit der gestaffelten Einfiihrung. Dies wur-
de bewusst so gewahlt. Unerwartet waren jedoch die anfanglichen Performanceprobleme. Die
Ursache lag hier nicht beim Fallfihrungssystem selbst, sondern beim Hosting, und hatte jedes
andere System auch betroffen. Die Performanceprobleme fiihrten wahrend mehrerer Monate zu
Systemausfallen und langen Bearbeitungszeiten. Das war fir die Mitarbeitenden hoch belastend
und fihrte zu einem unerwartet grossen Pendenzenlberhang. Die Performanceprobleme konnten
bereits in der Einfihrungsphase behoben werden. Die Pendenzen haben den operativen Betrieb
demgegenuber sehr lange belastet und mussten teilweise auch im 2025 noch abgearbeitet wer-
den.

Die agile Entwicklung des FFS citysoftnet ist noch nicht abgeschlossen; die letzten Funktionen
werden mit der Einfihrung in Basel zur Verfugung stehen. Allerdings steht inzwischen bereits ein
deutlich reiferes System zur Verfligung. Die agile Arbeitsweise bei der Entwicklung von Systeml6-
sungen bietet viele Vorteile und entspricht dem state of the art. Schwer tragbar wird dieses Vorge-
hen aber dann, wenn die Nachentwicklungen lange auf sich warten lassen. Dies war und ist bei
citysoftnet der Fall. Hier braucht es ein hartnackiges Lieferantenmanagement, welches zusammen
mit Zdrich und Basel aufgebaut wurde. Insgesamt haben dadurch die Qualitat und die Zuverlassig-
keit der Releases zugenommen. Die Aussichten sind gut, dass das Projekt im 2026 erfolgreich
abgeschlossen werden kann. Fir EKS und Sozialamt wird es aber noch Zeit und Kraft brauchen,
die digitale Transformation abzuschliessen, ihre Prozesse optimal aufzuarbeiten, und zu einer neu-
en Normalitat zu finden.

2.3 Hobhere Betriebskosten

Im Projektverlauf zeichnete sich schon langer ab, dass die Betriebskosten fir das neue Fallfiih-
rungssystem hoher ausfallen werden als urspriinglich erwartet. Dieser Umstand wurde dem Stadt-
rat bereits im Rahmen des Vortrags zum Nachkredit zum Investitionskredit citysoftnet zur Kenntnis
gebracht (SRB 2023-92 vom 2. Marz 2023). Im Nachkredit zum Globalkredit 2024 des Sozialamts,
den der Stadtrat mit SRB 2025-67 vom 20. Marz 2025 genehmigte, waren Mehrkosten in der Héhe
von Fr. 658 000.00 fir den Betrieb im Jahr 2024 enthalten. Der Stadtrat hat mit diesem Beschluss
zur Kenntnis genommen, dass auch 2025 hdéhere Betriebskosten anfallen. Diese werden unter
Ziffer 3 erlautert.

2.4 Zusétzliche Personalkosten

Die Probleme bei der Einflihrung von citysoftnet haben im operativen Betrieb des Sozialdienstes zu
grossen Mehrbelastungen gefuhrt. Damit die entstandene Mehrbelastung im Tagesgeschéaft bewal-
tigt werden konnte, waren im Sozialdienst zusatzliche Personalressourcen notig. Gleichzeitig kam
es bereits ab 2021 und damit vor Einfihrung von citysoftnet auf Grund verschiedener Belastungs-
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faktoren zu einer Zunahme von Krankheitsfallen. Um das Leistungsniveau im Sozialdienst zu hal-
ten, musste zusatzliches Personal angestellt werden. 2025 kommen zu den Kosten zum Halten
des Leistungsniveaus im Sozialdienst nun noch Personalkosten fiir das neu eingefiihrte System
der Fachapplikationsbetreuenden hinzu. Die zusatzlichen Personalkosten werden unter Ziffer 4
vertieft erlautert.

Der Gemeinderat stellte dem Stadtrat bereits fir das Jahr 2023 und 2024 Nachkreditantrage zu
den Globalkrediten von Sozialamt und EKS fiir zusatzliche Personalressourcen. Der Stadtrat hat
diese Nachkredite mit SRB 2024-16 vom 18. Januar 2024, mit SRB 2024-448 vom 14. November
2024 und mit SRB 2025-67 vom 20. Marz 2025 genehmigt. In den Stadtratsvortragen zu den Nach-
krediten 2024 hat der Gemeinderat bereits angekindigt, dass im Jahr 2025 weitere Mehrkosten zur
Bewaltigung der Einfiihrung anfallen werden.

Der Stadtrat hat mit SRB 2025-166 vom 21. August 2025 bereits einen Nachkredit zum Globalkre-
dit 2025 des EKS genehmigt. Mit dem vorliegenden Geschaft beantragt der Gemeinderat dem
Stadtrat nun wie angekiindigt auch einen Nachkredit zum Globalkredit 2025 des Sozialamts.

2.5 Riickbau KiSS

Das Altsystems KiSS wird nach Einfihrung des FFS citysoftnet nicht mehr benétigt und wurde
ausser Betrieb genommen. Fir Rickbau- und Archivierungsarbeiten fallen im Jahr 2025 ausseror-
dentliche Kosten an, die nicht budgetiert waren. Der Gemeinderat hat den Stadtrat bereits im Vor-
trag zum Nachkredit zum Globalkredit 2024 des Sozialamts (Ziffer 5) dariiber informiert, dass diese
Kosten 2025 anfallen werden. Diese Kosten betreffen sowohl das Sozialamt als auch das EKS,
werden aber Uber das Sozialamt abgewickelt. Die Details hierzu werden unter Ziffer 5 erlautert.

3. Hohere Betriebskosten citysoftnet 2025

3.1 Kostenarten und Hbhe der Betriebskosten 2025
Fir den Betrieb des FFS citysoftnet fallen jahrlich wiederkehrende Betriebskosten an. Diese lassen
sich in finf Kostenarten unterteilen:

1. Wartung und Support sowie laufende Aktualisierung des FFS durch die Software-Lieferantin
emineo sowie Wartung und Support durch die Firma Optive (Scanning);

2. Hosting des FFS und Server-Support durch Organisation und Informatik Stadt Zirich (OI2),
inklusive Standleitung;

3. Interne Informatikkosten Stadt Bern: Kosten fiir internen Informatiksupport, SAP-Verursa-
cherkosten und der Betrieb der in Bern nétigen Infrastruktur (u.a. lokale Server, Mietleitungen)
durch  Informatik Stadt Bern (interne  Verrechnung, ohne  Mehrwertsteuer);

4. Software-Lizenzen: Das neue FFS basiert auf Standard-Software wie beispielsweise SAP
oder die Scanning-Software ELO, fir die entsprechende Lizenzen geldst werden mussen;

5. Verein citysoftnet: Der Verein citysoftnet soll ab 2026 dazu genutzt werden, die Verwaltung
des gemeinsamen Eigentums sowie Entscheidungen utber nétige Anpassungen und Optimie-
rungen beim FFS zwischen den drei Stadten Basel, Bern und Zirich zu koordinieren.

Die nachfolgende Tabelle zeigt auf, welche Kosten beim Betrieb des FFS citysoftnet im Jahr 2025
voraussichtlich anfallen werden (alle Werte auf Fr. 1 000.00 gerundet; zzgl. 8,1 % Mehrwertsteuer
auf mit * gekennzeichnete Kostenarten):
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Kostenarten Urspriingliche Betriebskosten 2025
Kostenannahme 2018

Wartung + Support FFS Bern sowie laufen-

Fr. 384 000.00 Fr. 557 000.00
de Optimierung* (emineo + Optive AG) ' '
Hosting + Server-Support FFS Bern* (O1Z) Fr. 50 000.00 Fr. 477 000.00
Interne Informatikkosten (Informatik Stadt Er. 214 000.00 Er. 252 000.00
Bern)
Software-Lizenzen* Fr. 76 000.00 Fr. 129 000.00
Betrieb Verein citysoftnet (erst ab 2026)
*zzgl. Mehrwertsteuer Fr. 94 000.00
Reserve

Fr. 72 000.00

Total jahrliche Betriebskosten

Fr. 796 000.00 Fr. 1 509 000.00
Im Budget 2025 eingestellte Mittel Fr. 800 000.00 Fr. 800 000.00
Noétiger Nachkredit fiir

Fr.7 .

Betriebskosten FFS citysoftnet r- 709 000.00

Basierend auf dem von der Berner Stimmbevolkerung im Jahr 2018 bewilligten Verpflichtungskredit
sind im Budget 2025 fur den Betrieb des FFS citysoftnet Mittel in der Héhe von Fr. 800 000.00
eingestellt; diese Mittel sind im Globalkredit 2025 des Sozialamts enthalten (inkl. Kostenanteil des
EKS). Die nun effektiv anfallenden Betriebskosten fur das Fallfihrungssystem citysoftnet Uberstei-
gen die urspringlich eingestellten Mittel (zu den Ursachen vgl. Ziffer 3.2). Daher wird fur die Be-
triebskosten ein Nachkredit zum Globalkredit 2024 des Sozialamts in der Hohe von
Fr. 709 000.00 nétig.

Die in der Tabelle aufgeflihrten Betrage entsprechen grundsatzlich der Ankiindigung im Vortrag
zum Nachkredit zum Globalkredit 2024 des Sozialamts; einzig die Kosten fir den Betrieb des Ver-
eins citysoftnet fallen 2025 weg. Diese werden durch die Verschiebung der Einfihrung in Basel
nun erst ab 2026 anfallen. Bei den Betragen handelt es sich um Schatzungen basierend auf bishe-
rigen Erfahrungswerten. Die effektiven Kosten werden erst mit dem definitiven Jahresabschluss
abschliessend klar sein.

Wie bereits im Vortrag zum Nachkredit 2024 angekundigt, steigen die jahrlichen Betriebskosten im
Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr noch einmal leicht an. Dies ist zum einen auf die Teuerung
zurlickzufihren, zum anderen auf die anfangs 2025 erfolgte Einflihrung von citysoftnet in Zlrich.
Im Rahmen der Einfihrung in Zirich musste der Servicelevel fur beide Betriebe beim Support
durch die Abteilung Organisation und Informatik (O1Z) der Stadt Zurich erhéht werden, was zwar zu
besseren Leistungen, aber auch zu héheren Kosten fiihrt. 2026 werden die Betriebskosten auf
Grund des geplanten Projektabschlusses noch einmal leicht ansteigen, weil dann Kosten, die zur-
zeit noch Uber das Gesamtprojekt laufen, in die Betriebskosten Gbergehen werden (z.B. Kosten fir
den Betrieb des Vereins citysoftnet). Damit wird das fir die nachsten Jahre erwartete Kostenniveau
beim Betrieb im Jahr 2026 erreicht sein. Die erwarteten Betriebskosten 2026 sind im Budget 2026
abgebildet.

3.2 Ursachen fiir die h6heren Betriebskosten

Die Ursachen fiir die Kostensteigerungen bei den Betriebskosten wurden im Vortrag zum Nachkre-
dit zum Globalkredit 2024 des Sozialamts ausfihrlich dargelegt (Ziffern 3.2 bis 3.4). Die dortigen
Ausfihrungen haben nach wie vor Gultigkeit. Zusammenfassend lasst sich sagen, dass die Be-
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schaffung von IT-Systemen grundsatzlich immer mit hohen Unsicherheiten verbunden ist. Die ur-
springliche Schatzung der kinftigen Betriebskosten, auf denen die Budgetierung basierte, stamm-
te aus dem Jahr 2018. Sie war auf Grund der damals noch ausstehenden Entwicklung mit grossen
Unsicherheiten behaftet. In folgenden Bereichen kommt es nun zu héheren Kosten:

e Die Kosten fir Wartung und Support durch die Firmen emineo und Optive sind rund
Fr. 173 000.00 héher als erwartet. Einerseits hangen diese Kosten von den Anforderungen der
Softwarelésung ab; diese waren zum urspriinglichen Berechnungszeitpunkt noch nicht be-
kannt. Andererseits tragt auch ein allgemeiner Anstieg der Kosten fur Informatik-Dienstleistun-
gen zu den héheren Betriebskosten bei.

e Die Hostingkosten fallen rund Fr. 427 000.00 héher aus als geschatzt. Der Betrieb des neuen
FFS ist sehr viel anspruchsvoller als der Betrieb von KiSS. Dies ist unter anderem auf die hohe
Komplexitat der verwendeten Technologien sowie die strengen gesetzlichen Anforderungen an
Datenschutz und Sicherheit zuriickzufiihren.

e Auch die internen Informatikkosten bei Informatik Stadt Bern fallen um rund Fr. 38 000.00
héher aus. Die zu erwartenden Kosten konnten vor Entwicklung der Lésung nur geschatzt wer-
den, weil die internen Informatikkosten stark von der gewahlten Softwarelésung und deren Ar-
chitektur abhéangen. Sie sind zudem teilweise auch variabel (abhangig von der effektiven Nut-
zung von Supportleistungen).

e Die Lizenzkosten fallen rund Fr. 53 000.00 héher aus als geschatzt. Die Anforderungen der
Software-Architektur von citysoftnet fihren dazu, dass deutlich mehr SAP-Lizenzen bendtigt
werden als dies bei der urspriinglichen Kostenberechnung erwartet wurde. Dies fiihrt zu einem
Anstieg der Lizenzkosten.

4. Zusitzliche Personalkosten Sozialdienst 2025

4.1 Kostentibersicht Mehrkosten Personal

Im Jahr 2025 fallen im Sozialdienst zusatzliche Personalkosten an, die nicht innerhalb des Global-
kredits kompensiert werden kénnen. Die Mehrkosten sind einerseits auf Massnahmen zum Halten
des Leistungsniveaus im Sozialamt, andererseits auf die Einfihrung eines des neuen Rollenmo-
dells mit Fachapplikationsbetreuenden zurtickzufihren (Details vgl. Ziffern 4.2 und 4.3).

Insgesamt waren im Sozialdienst wahrend des Jahrs 2025 durchschnittlich rund 2 000 Stellenpro-
zente mehr besetzt als im Budget 2025 vorgesehen. Dies flhrt gemass aktuellen Hochrechnungen
zu zusatzlichen Personalkosten in der Hohe von Fr. 2 060 000.00. Ein Teil dieser Mehrkosten kann
innerhalb des Globalkredits aufgefangen werden, da im Bereich Support des Sozialamts u.a. auf
Grund von Stellenwechseln im Jahr 2025 tiefere Personalkosten anfallen. Zudem sind in den ge-
nannten Mehrkosten auch die Kosten fir den vom Gemeinderat flir 2025 beschlossenen Teue-
rungsausgleich fiir das Personal enthalten. Die Mittel fir den Teuerungsausgleich sind im Budget
zentral bei der Finanzverwaltung eingestellt und kénnen entsprechend bei der Berechnung des
erforderlichen Nachkredits abgezogen werden:

Mehrkosten Personal Sozialdienst Fr. 2 060 000.00
Kompensation innerhalb Personalkredit Sozialamt Fr.-185 000.00
Abzuglich Kosten Teuerungsausgleich Fr.-145 000.00

Total erforderlicher Nachkredit Personalkosten Fr.1 730 000.00
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Bei diesen Zahlen handelt es sich um Hochrechnungen basierend auf den bis Ende September
2025 aufgelaufenen Mehrkosten.

Die nachfolgende Tabelle stellt die Mehrkosten fir Personal im Sozialdienst fir die Jahre 2024,
2025 und 2026 gegenuber. Die Mehrkosten 2024 wurden Uber einen Nachkredit gedeckt, fur die
Mehrkosten 2025 wird vorliegend ein Nachkredit beantragt, der Leistungsausbau 2026 ist im Bud-
get 2026 enthalten:

Nachkredit 2024 Nachkredit 2025 Leistungsausbau

Budget 2026
Halten des Leistungsniveaus Fr. 1 385 000.00 Fr. 1 355 000.00 Fr. 1 350 000.00
Fachapplikationsbetreuende Fr. 705 000.00 Fr. 705 000.00
Total Fr. 1 385 000.00 Fr. 2 060 000.00 Fr. 2 055 000.00

4.2 Halten des Leistungsniveaus im Sozialamt

Die Bewaltigung der Mehrbelastung im Rahmen der Einfihrung des FFS (vgl. Ziff. 2.2) erforderte
auch im Jahr 2025 substanzielle personelle Ressourcen. Gleichzeitig haben krankheitsbedingte
Personalausfélle im Sozialdienst von 2020 bis 2024 stetig zugenommen. Im Jahr 2025 haben sich
die Krankheitskosten gemass Hochrechnung (Stand September 2025) stabilisiert und belaufen sich
auf voraussichtlich rund Fr. 800 000.00.
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Abbildung 1: Entwicklung Kosten fiir krankheitsbedingte Personalausfélle und Anteil an Gesamtlohnsumme in
den Bereichen Sozialdienst/Support (Quelle: DPD BSS, HR-Cockpit; *2025: Hochrechnung, Prozentangabe
im Verhéltnis zu budgetierten Gesamtlohnkosten)

Die Krankheitsausfalle sind auf eine Kumulation zahireicher Belastungsfaktoren zuriickzufiihren
und nicht allein auf das Projekt citysoftnet (u.a. Mehrbelastung durch die Corona-Pandemie, Krieg
in der Ukraine und hohe Fallbelastung in der Sozialhilfe). Fir eine vertiefte Betrachtung sei auf die
Ausfiihrungen im Vortrag zum Nachkredit zum Globalkredit 2024 des Sozialamts verwiesen, die
nach wie vor Gultigkeit haben (Ziff. 4.2).

Um das Leistungsniveau bei der Erbringung des Kernauftrags des Sozialamts sicherzustellen,
musste in den Jahren 2023 und 2024 zusatzliches Personal eingestellt werden. Dieses wurde auch
2025 weiterbeschaftigt. Insgesamt wurden 2025 rund 1340 Stellenprozente zusatzlich eingesetzt,
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um im Sozialdienst das Leistungsniveau zu halten. Diese zusatzlichen Stellenprozente werden in
einer Ubergangszeit zur Stabilisierung des Leistungsniveaus im Sozialamt benétigt. Das Sozialamt
wird die nétigen Massnahmen ergreifen, damit das Tagesgeschaft mittelfristig wieder mit den ur-
sprunglichen Ressourcen bewaltigt werden kann.

4.3 Einflihrung Modell Fachapplikationsbetreuende

Wie im Stadtratsvortrag zum Nachkredit zum Globalkredit 2024 unter Ziffer 6 angekindigt, sind im
Nachgang zur Einfiihrung des neuen Fallfihrungssystems Nachfolgearbeiten im Bereich der digita-
len Transformation erforderlich. Im Bericht von PricewaterhouseCoopers vom 2. Mai 2024 und im
Bericht des Finanzinspektorats vom 28. November 2024 zur Einfihrung von citysoftnet wird na-
mentlich die Starkung des Fachwissens im Informatikbereich auf Seiten der Anwendenden als
notwendige Massnahme zur Verbesserung der Integration des neuen Fallfiihrungssystems in den
Betriebsalltag aufgeflhrt.

Der Sozialdienst hat basierend auf diesen Empfehlungen ein neues Rollenmodell entwickelt, bei
dem einzelne Sozialarbeitende in ihren Teams zuséatzlich zur Fallarbeit eine Rolle als Fachapplika-
tionsbetreuende tGbernehmen. Mit diesem Modell soll das neue FFS starker im Betriebsalltag und
in der Fallfihrung verankert werden. Die Fachapplikationsbetreuenden schlagen in der Praxis die
fachliche Briicke zwischen Sozialarbeit und Technik. Die Fachapplikationsbetreuenden tragen zur
Qualitatssicherung bei, unterstitzen die Anwender*innen direkt in den Teams durch Schulung und
leisten First- und Secondlevel-Support. Weiter bringen sie bei der notwendigen Weiterentwicklung
des FFS die Sichtweise der Sozialarbeit ein. Die Fachapplikationsbetreuenden nehmen also eine
fachliche Perspektive ein und fokussieren auf die fachliche Nutzung des FSS in der Fallarbeit. Sie
erganzen damit die klassischen Applikationsverantwortlichen, die als IT-Fachleute das FFS tech-
nisch betreuen.

Der Aufbau des Modells der Fachapplikationsbetreuenden startete 2024 und wurde 2025 abge-
schlossen. Fir die Umsetzung sind 660 Stellenprozente erforderlich. Diese Ressourcen werden
langfristig fur den Betrieb bendtigt. Im Jahr 2025 sind durch das neue Modell der Fachapplikations-
betreuenden zusatzliche Kosten in der Hohe von rund Fr. 705 000.00 angefallen, fir die ein Nach-
kredit erforderlich ist. Ab 2026 sind die nétigen Mittel fir den Betrieb dieses Modells im Budget
enthalten.

5. Ausserordentliche Kosten fiir Riickbau KiSS

Im Rahmen der Ausserbetriebnahme des Altsystems KiSS erfolgte einerseits eine Uberfiihrung der
Altdaten ins Stadtarchiv. Dieser Vorgang gehdrt standardmassig zur Ablésung einer Software. Im
Langzeitarchiv muss die Lesbarkeit der Daten (iber mehrere Jahrhunderte gewahrleistet sein. Die
Daten missen dazu in eine geeignete Speicherform Uberflihrt werden, was mit entsprechendem
Aufwand verbunden ist. Die Lieferung an das Stadtarchiv ist inzwischen abgeschlossen.

Andererseits musste sichergestellt werden, dass das Sozialamt und das EKS auch kiinftig auf nicht
migrierte Altdaten aus dem KiSS zugreifen kénnen. Bei den Finanzdaten des Altsystems war nam-
lich eine Migration ins neue System aus Grinden der unterschiedlichen Softwarearchitekturen
nicht moglich. Gleichzeitig kann das Altsystem nicht weiterhin in der jetzigen Form zuganglich ge-
halten werden, da die dafiir erforderliche Softwaregrundlage am Ende ihrer Lebensdauer ange-
langt ist und ausser Betrieb genommen wird. Die fraglichen Daten werden aber (ber einen lange-
ren Zeitraum von ca. 10 Jahren fir Riickerstattungen und Abrechnung noch regelmassig im Arbeit-
salltag bendtigt (z.B. im Zusammenhang mit der Rickerstattungspflicht der Sozialhilfe). Als kosten-
glinstigste Losung hat es sich erwiesen, die Daten aus allen Dossiers zu exportieren und in einem
gangigen Dateiformat zuganglich zu halten.
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Fir diese Arbeiten ist ein Kostendach in der Hohe von Fr. 100 000.00 erforderlich, davon rund
Fr. 42 000.00 fir die Uberfihrung ins Stadtarchiv und rund Fr. 58 000.00 fiir den mittelfristigen
Zugriff auf die Finanzdaten des Altsystems. Diese Kosten sind im Globalkredit 2025 des Sozial-
amts nicht enthalten, da der Zeitpunkt der Massnahmenumsetzung bei der Erstellung des aktuellen
Budgets noch nicht bekannt war.

6. Zusammenfassung

Insgesamt fallen im Sozialamt in drei Bereichen Mehrkosten an, die einen Nachkredit zum Global-
kredit 2025 des Sozialamts erforderlich machen:

Hoéhere jahrliche Betriebskosten (Ziffer 3) Fr. 709 000.00
Zusatzliche Personalkosten Sozialdienst (Ziffer 4) Fr. 1 730 000.00
Ausserordentliche Kosten fir Rickbau KiSS (Ziffer 5) Fr. 100 000.00

Total erforderlicher Nachkredit zum Globalkredit 2025

des Sozialamts Fr.2 539 000.00

Antrag

1. Der Stadtrat nimmt Kenntnis vom Vortrag des Gemeinderats betreffend hdhere Betriebskosten
citysoftnet, hdhere Personalkosten im Sozialdienst und Riickbau KiSS; Nachkredit zum Global-
kredit 2025 des Sozialamts.

2. Er genehmigt einen Nachkredit in der Héhe von Fr. 2 539 000.00 zur Deckung der héheren
Betriebskosten flir das Fallfiihrungssystem citysoftnet, flr zusatzliche Personalressourcen so-
wie flr den Rickbau des friiheren Fallfiihrungssystems KiSS und erhéht den Globalkredit 2025
des Sozialamts um Fr. 2 539 000.00 auf Fr. 113 116 075.70.

3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug dieses Beschlusses beauftragt.

Bern, 19. November 2025

Der Gemeinderat



