Sanierung Kornhausbriicke:
Verpflichtungskredit

Ausgangslage
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Das Wichtigste in Kiirze

Die Kornhausbriicke wurde im Jahr 1898 erbaut und ist heute sanierungs-
bediirftig. Sie weist unter anderem Schaden an der Fahrbahn und der Abdich-
tung auf. Die Stadt Bern mochte die nétige Sanierung gleichzeitig mit dem ge-
planten Ersatz der Tramgleise vornehmen. Den Stimmberechtigten wird dazu
ein Verpflichtungskredit in der Hohe von 9,7 Millionen Franken beantragt.

Die Kornhausbriicke ist 125 Jahre alt. Sie Uber
spannt mit einer Lange von rund 355 Metern die
Aare und verbindet die Berner Altstadt mit den
nordlich gelegenen Quartieren des Stadtteils
Breitenrain-Lorraine. Vor 25 Jahren wurde die
Stahlhochbriicke zum letzten Mal saniert, da-
nach zweimal punktuell instand gestellt.

Briicke muss saniert werden

Die Tramgleise und Fahrleitungen auf der Bricke
sind sanierungsbedulftig. Bernmobil plant des-
halb, sie im Jahr 2025 zu ersetzen. Aktuelle Un-
tersuchungen der Brlicke haben ergeben, dass
auch in anderen Bereichen Handlungsbedarf be-
steht. Insbesondere weisen der Fahrbahnbelag
und die Abdichtung Schaden auf und es sind Sa-
nierungsmassnahmen an den Entwdésserungs-
anlagen sowie beim Korrosionsschutz und be-
zlglich Erdbebensicherheit” notig.. Die Stadt
Bern méchte die Sanierdng der Kornhausbricke
gleichzeitig mit den Atbeitensvon Bernmobil aus-
flhren, um Synergien zu nutzen und damit Zeit
und Kosten zu sparen.

Umfassende Sanierungsmassnahmen

Der beschadigte Fahrbahnbelag wird ersetzt,
genauso wie die Abdichtung unter der Fahr
bahn. Dadurch kénnen Folgeschdden an der
Tragkonstruktion verhindert werden. Die ver
schiedenen Entwésserungsrinnen und -leitun-
gen werden ersetzt oder saniert. Der Kontroll-
steg, welcher unter der Brlcke verlauft, wird
punktuell saniert. Wo nétig, werden auch die
Natursteine der Briickenpfeiler instand gestellt.

Erdbebensicherheit und Korrosionsschutz
Wahrend die Tragsicherheit der Kornhausbriicke
gewahrleistet ist, sind Anpassungen im Bereich
Erdbebensicherheit nétig. So missen verschie-
dene Brickenlager ersetzt, verstarkt oder neu
eingebaut werden. Der bestehende Korrosions-
schutz ist zwar noch funktionstlchtig, jedoch
stark bleihaltigifund»muss deshalb punktuell in-
stand gestellt werden. Dies soll etappenweise
geschehen: DiexKorrosionsschutzarbeiten unter
der Fahrbahn, werden im Zuge der Sanierungs-
massnahmen umgesetzt, die restlichen Arbei-
ten in den,Folgejahren.

Sanierung innerhalb eines Jahres

Es ist geplant, mit den Sanierungsarbeiten im
vierten Quartal 2024 zu beginnen und sie inner-
halb eines Jahres abzuschliessen — mit Ausnah-
me der Arbeiten beim Korrosionsschutz. Wah-
rend der Hauptsanierungsphase wird die Briicke
flr den motorisierten Verkehr gesperrt. Der Pri-
vatverkehr wird umgeleitet und zwischen dem
Viktoriaplatz und dem Bahnhof Bern verkehren
Ersatzbusse. Fur den Fuss- und Veloverkehr
bleibt die Brliicke mit Einschrénkungen jederzeit
passierbar.

Kredit von 9,7 Millionen Franken

Die Sanierung der Kornhausbriicke kostet ins-
gesamt 27,7 Millionen Franken, wovon die Stadt
Bern rund einen Drittel zu tragen hat. Mit dieser
Vorlage wird den Stimmberechtigten ein Ver-
pflichtungskredit in der Hohe von 9,7 Millionen
Franken beantragt.

Abstimmungsempfehlung des Stadtrats
Der Stadtrat empfiehlt den Stimmberechtigten,

die Vorlage anzunehmen.



Die Ausgangslage

Die Kornhausbriicke wurde vor 125 Jahren erbaut und verbindet die Altstadt

mit dem Stadtteil Breitenrain-Lorraine. Nachdem sie zuletzt Ende des 20. Jahr-
hunderts saniert wurde, weist sie heute diverse Schaden auf. Sie soll gleichzeitig
mit dem geplanten Ersatz der Tramgleise und Fahrleitungen saniert werden.

Die zwischen 1895 und 1898 erbaute Kornhaus-
briicke Uberspannt die Aare zwischen dem Korn-
haus- und dem Viktoriaplatz und verbindet somit
die Berner Altstadt mit den noérdlich gelegenen
Quartieren des Stadtteils Breitenrain-Lorraine
(siehe Plan auf der gegeniberliegenden Seite).
Mit einer Lange von rund 355 Metern und sechs
Bogen aus stahlernem Fachwerk ist sie neben
der Kirchenfeldbriicke die bedeutendste Stahl-
hochbriicke der Stadt Bern. Sie ist Teil des
UNESCO-Weltkulturerbes und im Bauinventar
der Stadt Bern als schiitzenswert eingestuft.

Letzte Sanierung vor rund 25 Jahren

Im Laufe der Zeit wurde die Brlicke verschie-
dentlich verstarkt und instand gestellt. Von 1997
bis 1998 wurde sie letztmals umfassend saniert.
Damals wurden unter anderem die Abdichtung
und die Entwésserung erneuert, im Unterbau
der Fahrbahn eine neue Betonplatte’ eingebaut
sowie die Gleisanlage unddder Strassenbelag
ersetzt. In den Jahren 2012 und 2019 wurden
zudem kleinere Instandstellungsarbeitenim Be-
reich der Tramschienen vorgenommen.

Ersatz der Tramgleise und Fahrleitungen
Mittlerweile weisen die Tramgleise erhebliche
Schaden auf, was zu hoheren Unterhaltskosten
geflihrt hat. Bernmobil plant deshalb, die Gleise
und die Fahrleitungen auf der Kornhausbriicke
im Jahr 2025 zu ersetzen. Es soll dasselbe
Gleissystem zum Einsatz kommen wie jenes,
das 2018 auf der Kirchenfeldbriicke eingebaut
wurde. Ausserdemdwird der Abstand zwischen
den Gleisachsen aufgrund der heutigen Vor-
gaben des Bundesamtes fur Verkehr um zehn
Zentimeter, verbreitert. Dennoch steht dem
Veloverkehr dank des neuen, schmaleren Gleis-
oberbaus stadteinwarts gleich viel, stadtaus-
warts sogar.etwas mehr Platz zur Verfligung.

Umfassender Sanierungsbedarf

Aktuelle Inspektionsberichte, zusatzlich vor-
genommene Korrosionsschutzprifungen sowie
eine Zustandserfassung des Natursteinmauer-
werks zeigen, dass die Kornhausbrlcke in den
nachsten Jahren auch in anderen Bereichen
saniert werden muss. So weisen insbesondere
der Fahrbahnbelag und die Abdichtung Schaden

Die Kornhausbriicke wurde letztmals Ende
des 20. Jahrhunderts saniert. Aktuelle Ab-
kldrungen haben ergeben, dass die Briicke in
verschiedenen Bereichen Schaden aufweist.
Auf dem Bild zu sehen sind Korrosionsschéa-
den im Briickenunterbau.



auf. Im Brlckenunterbau sind Sanierungsmass-
nahmen in den Bereichen Entwasserung, Korro-
sionsschutz, Natursteinmauerwerk und Erdbe-
bensicherheit notwendig.

Synergien mit Bernmobil nutzen

Die Stadt Bern mochte diese Sanierungsmass-
nahmen an der Kornhausbricke mit den von
Bernmobil geplanten Arbeiten an der Gleis-
anlage und den Fahrleitungen koordinieren. Die
verschiedenen Arbeiten an der Briicke sollen
demnach gleichzeitig vorgenommen werden,
wodurch Synergien entstehen und folglich Zeit
und Kosten eingespart werden kénnen. Mit der
Umsetzung der Sanierungsmassnahmen koén-
nen die Baustruktur der Brlcke fir weitere Jahr
zehnte geschitzt und die Nutzungssicherheit
des Bauwerks sichergestellt werden.




Das Projekt

Im Zuge der Sanierung der Kornhausbriicke werden unter anderem der Belag
und die Abdichtung der Fahrbahn erneuert, Entwasserungsanlagen saniert und
Korrosionsschutzarbeiten ausgefiihrt. Wahrend der Hauptsanierungsarbeiten
bleibt die Briicke fir den motorisierten Verkehr gesperrt.

Die Sanierung der Kornhausbriicke umfasst —
neben dem geplanten Ersatz der Tramgleise und
der Fahrleitungen — im Wesentlichen folgende
Massnahmen:

— Ersatz des Fahrbahnbelags und der Abdich-
tung

— Sanierung der Entwésserungsanlagen

— Sanierung des Kontrollstegs

— Sanierung der Natursteinpfeiler

— Erdbebenertiichtigung

— Instandsetzung des Korrosionsschutzes

Massnahmen im Briickenoberbau

Im Brlickenoberbau werden der Belag und die
Abdichtung der Fahrbahn ersetzt, welche beide
in einem schadhaften Zustand sind. Dies,ist né-
tig, damit Folgeschaden an der Tragkonstruktion
der Briicke vermieden werden kénnen. Weil die
Tramgleise ersetzt werden, missen‘die Schie-
nenentwasserungen umplatziert “werden. “Zu-
dem mussen die seitlichen Fahrbahnentwasse-
rungs- sowie die Abfldssrinnen ausserhalb der
Trottoirs ersetzt und undichte Rohranschliisse
saniert werden. Schliesslich sind kleinere In-
standstellungsarbeiten im Bereich Korrosions-
schutz nétig, beispielsweise an den Gelandern.

Erneuerung der Entwasserungsanlagen

Im Brickenunterbau sind ebenfalls Massnah-
men an den Entwéasserungsanlagen notwendig:
Aufgrund der Verschiebung der Schienenent-
waésserungen missen neue Leitungsflhrungen
erstellt werden. Ausserdem mussen die Falllei-
tungen saniert werden. Beim Hauptpfeiler auf
der Altstadtseite fliesst das Wasser von der Bri-
ckenoberflache direkt in die Aare. Hier soll ein
sogenannter Absetz- und Abscheideschacht ein-
gebaut werden, welcher verhindert, dass eine
Verschmutzung des Flusses stattfinden kann —

beispielsweise wenn an der Briickenoberflache
Treibstoff auslauft.

Sanierungsmassnahmen von Dritten
Einen Grossteil der Sanierung der Kornhaus-
bricke macht der Ersatz der Tramgleise und
der Fahrleitungen aus. Diese Arbeiten wer-
den von BerAmobil verantwortet und finan-
ziert (siehe Kapitel «Kosten und Finanzie-
rung»). Ebenfallshim Rahmen des Projekts
ristet Enérgie Wasser Bern die offentliche
Beleughtungian der Briicke auf energiespa-
rende LEDsTechhologie um. Zudem verlegt
dieNTS Warkspace AG eine neue Netzwerk-
verbinduag unter der Brilicke.

Sanierung Kontrollsteg und Natursteine
Unter der Bricke verlauft ein Steg, welcher zu
Kontrollzwecken genutzt wird. Diverse Halte-
rungen, Gelander und Bodengitter dieses Stegs
weisen Schaden auf und missen deshalb er
setzt werden. Der Steg wird zudem an die
Anforderungen der Schweizerischen Unfallver-
sicherungsanstalt (Suva) angepasst. Ebenfalls
saniert werden die Natursteine der Pfeiler.
Lockere Steinquader werden neu verankert,
Risse behoben und Fugen wo nétig erneuert.

Neue Briickenlager fiir Erdbebensicherheit
Die Tragwerksicherheit der Kornhausbricke ist
nach wie vor gegeben. Allerdings kann im Erd-
bebenfall ein seitliches Abkippen der Fahrbahn
nicht ganzlich ausgeschlossen werden. Damit
im Fall eines Erdbebens keine grosseren Scha-
den am Bauwerk auftreten kdnnen, missen ver
schiedene Brlckenlager, welche die Krafte des
Tragwerks auf den Unterbau verteilen, ersetzt
oder verstarkt werden. Zudem braucht es zu-
satzliche Lager im Bereich der Pfeiler.



Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Im Brickenbereich kénnen keine Bepflan-
zungen oder Begriinungen vorgenommen
werden, da die engen Platzverhéltnisse, die
Beschaffenheit des Fahrbahnbelags, die
Statik und die Sicherheitsvorgaben keine
sinnvollen Ldsungen erlauben. Ausserdem
gehort die Kornhausbricke zum UNESCO-
Weltkulturerbe und ist denkmalgeschitzt.
Das Sanierungsprojekt bietet dafir Vorteile
in Bezug auf Nachhaltigkeit: Dank des neu-
en Gleissystems kdnnen die Schienen kinf-
tig ohne gleichzeitigen Ersatz des Fahrbahn-
belags sowie der Abdichtung ausgewechselt
werden. Dadurch kénnen Rohstoffe einge-
spart werden. Das neue System ldsst sich
zudem erfahrungsgeméss deutlich leiser be-
fahren, was zu einer tieferen Larmbelastung
fuhrt. Insgesamt entspricht das Projekt den
Zielsetzungen des stadtischen Klimaregle-
ments.

Erneuerung des Korrosionsschutzes
Der bestehende Korrosionsschutz der
hausbrlcke ist stark bleihaltig und muss
halb — trotz weiterhin intakter Schutz

Korn-

von funf Jahren instand
Stellen und Bereiche di
werden im Zuge d

vorgenommen. Samtliche Kosten fir die Korro-
sionsschutzarbeiten werden Uber den vorlie-
gend beantragten Kredit finanziert (siehe Kapitel
«Kosten und Finanzierung»).

Sanierung innerhalb von 12 Monaten

Voraussichtlich im 4. Quartal 2024 wird ein
Gerist unterhalb der gesamten Flache der
Kornhausbriicke montiert. Danach kdnnen
heute unzugangliche Stabe der Stahlkon-
struktion untersucht und allfallige Sicher
heitsmassnahmen ergriffen werden. Ge-
plant ist, anschliessend im Jahr 2025 die
Hauptsanierungsarbeiten vorzunehmen. Da-
mit die Sanierung innerhalb eines Jahres
erfolgen kann, wird voraussichtlich von
Montag bis Samstag im Zweischichtbetrieb
gearbeitet. Einzelne Arbeiten kénnen nur in
der Nacht ausgeflihrt werden, wenn sich die
Bricke abgekuhlt hat. Gleichzeitig sind zahl-
reiche Arb n nur bei milden Temperaturen
maoglich, b sie nicht wahrend der kal-
e vorgenommen werden

Flachen flur die Baustellen-
htet. Im Bereich des Stadt-

her Koordination keine stérungs-
ie Tatigkeit der Gastronomiebetriebe ge-
rleistet werden. Das Gerlst wird vor
aussichtlich im 1. Quartal 2026 wieder ab-
gebaut.
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Verkehrsfilhrung wahrend Sanierung
Wahrend der Montage des Gerlsts bleibt
die Kornhausbricke fir samtliche Verkehrs-
teilnehmenden ohne grossere Einschrén-
kungen passierbar. In der Hauptsanierungs-
phase wird ein Schutzzelt auf der Brlcke
errichtet und sie wird flr den motorisierten
Individualverkehr (MIV) sowie fir den of-
fentlichen Verkehr (OV) vollstandig gesperrt.
Der MIV wird Uber die Lorraine- und die
Nydeggbriicke umgeleitet, die Busse der
Linie 10 Uber die Lorrainebriicke. Die Trams
der Linie 9 verkehren zwischen Wabern und
dem Bahnhof Bern sowie zwischen dem
Bahnhof Wankdorf und dem Kursaal. Zwi-
schen dem Viktoriaplatz und dem Bahnhof
Bern verkehren Ersatzbusse. Die nahegele-
genen Spitéler und Altersheime bleiben fir
die Sanitat und Private jederzeit erreichbar.
Fir Einsatze der Feuerwehr steht wie bisher
die Route Uber die Lorrainebriicke zur Ver-
flgung. Fir den Velo- und Fussverkehr ist
die Kornhausbriicke auch wéahrend der
Hauptsanierungsarbeiten passierbar, wobei
die Velos phasenweise geschoben wers
mussen.

Baubewilligungsverfahren

Weil es sich beim Projekt Sanierung Korn-
hausbriicke hauptsachlich um eine Gleis-
sanierung handelt, kommt als Bewilligungs-
verfahren ein vereinfachtes Plangenehmi-
gungsverfahren gemass dem Eisenbahn-
gesetz zur Anwendung. Als Baugesuch-
stellerin tritt Bernmobil auf. Im weiteren
Projektverlauf wird abgeklért, ob beispiels-
weise flr die Entwasserung ergénzend ein
koordiniertes kommunales Bewilligungsver-
fahren nach kantonalem Recht erforderlich
ist.
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Langsansicht der Kornhausbriicke:

In der Grafik sind die geplanten Etappen
ersichtlich, in denen der Korrosionsschutz
der Briicke instand gestellt wird.
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Kosten und Finanzierung

Die Kosten fiir das Projekt Sanierung Kornhausbriicke betragen insgesamt

27,7 Millionen Franken. Davon entfallen rund 9,2 Millionen Franken auf die

Stadt Bern. Unter Beriicksichtigung von weiteren Kosten insbesondere fiir all-
fallige Zusatzaufwendungen betragt der beantragte Kredit 9,7 Millionen Franken.

Fir das Projekt Sanierung Kornhausbriicke ist
gemass Kostenvoranschlag mit Kosten von ins-
gesamt 27,7 Millionen Franken inklusive Mehr-
wertsteuer zu rechnen. Die Berechnung weist
eine Genauigkeit von plus/minus zehn Prozent
auf, was flir diesen Projektstand Ublich ist.
Ausserdem basiert die Kostenschatzung auf der
Entwicklung der Teuerung bis Mitte 2022. Der
weitere Verlauf der Teuerung sowie allfallige
Lieferengpéasse kdnnen zurzeit nicht abge-
schatzt werden.

Stadt tragt einen Drittel der Gesamtkosten

Von den Gesamtkosten betreffen zwei Drittel
die Infrastruktur des 6ffentlichen Verkehrs. Rund
18,3 Millionen Franken sind deshalb von Bern-
mobil zu tragen. Ein Drittel der Gesamtkosten

beziehungsweise rund 9,2 Millionen Franken
entfallen auf die Massnahmen, welche direkt
die Brlicke betreffen. Diese Kosten miissen von
der Stadt Bern finanziert werden. Rund ein Pro-
zent der Gesamtkosten oder 240 000 Franken
werden von Dritten Ubernommen, namentlich
von der Netzwerkbetreiberin NTS Workspace
AG. Diese Kostenrwerden durch die Stadt Bern
vorfinanziert und »anschliessend in Rechnung
gestellt.

Kosten fiir Zusatzaufwendungen

Im Kostenvoranschlag fir das Projekt ist ein
Betrag fur Reserven/Unvorhergesehenes ent-
halten, wovon‘ein Anteil von der Stadt Bern ge-
tragen \werden muss. Darlber hinaus rechnet
die Stadt den Betrag von rund 400 000 Franken

Projektbestandteil Stadt Bern Fr.
Zustandsuntersuchungen, Prifungen, Installationen, Geriste 1 806 000.00
Bauarbeiten Briickenunterbau 1847 000.00
Bauarbeiten Briickenoberbau 1 693 000.00
Korrosionsschutz 1385 000.00
Baunebenleistungen und Honorare 1 309 000.00
Reserven/Unvorhergesehenes 510 000.00
Zwischentotal 8 550 000.00
Mehrwertsteuer 7,7 Prozent (gerundet) 658 000.00
Total Kostenvoranschlag 9210 000.00
Zusatzaufwendungen 401 000.00
Kunst im &ffentlichen Raum 89 000.00
Total beantragter Verpflichtungskredit 9 700 000.00
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fir sogenannte Zusatzaufwendungen ein, die
flr den Zweck des Projekts zwar nicht vorgese-
hen, aus Sicht der Stadt jedoch sinnvoll oder
zwingend sind. Zusatzaufwendungen kénnen
anfallen, wenn beispielsweise bei der Realisie-
rung nicht vorhersehbare Herausforderungen
auftreten, die zusatzliche Massnahmen erfor-
dern, oder wenn weitere Fachabklarungen notig
sind. Weiter wird fr Kunst im 6ffentlichen Raum
ein Betrag von rund 90 000 Franken hinzu-
gerechnet. Dieser wird in die entsprechende
Spezialfinanzierung eingelegt.

Kredit in der Hohe von 9,7 Millionen Franken
Der Kostenanteil der Stadt Bern betrdgt somit
9,7 Millionen Franken. Damit wird die Realisie-
rung der stadtischen Sanierungsmassnahmen
finanziert. Den Stimmberechtigten wird deshalb
ein Verpflichtungskredit in entsprechender Hohe
beantragt. In den 9,7 Millionen Franken ent-
halten ist der im Januar 2022 vom Stadtrat
bewilligte Projektierungskredit in der Hohe von
2 Millionen Franken.

Kosten fiir Korrosionsschutzarbeiten

Der Korrosionsschutz der Kornhauskrlcke
wird etappenweise innerhalb von_funfJah-
ren instand gestellt. Die Arbeiten,<welche
nicht im Zuge der Hauptsahiérung vakge-
nommen werden, #verden_in den, vier da-
rauffolgenden Jafiren ausgefihrt. Die Kos-
ten daflr, insgesamitf rund 145" Millionen
Franken, konnen jedochinichit lber den Ub-
lichen jahrlichen Unterhalt” finanziert wer
den. Sie sind deshalb im beantragten Ver
pflichtungskredit enthalten.
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Das sagt der Stadtrat

Argumente aus der Stadtratsdebatte
Fiir die Vorlage
+ Minores deum Asterigem colunt. Horum om-

nium audacissimi sunt minores, propterea quod
a cultu atque humanitate conclavis.

4+ Magistrorum longissime absunt minimeque
ad eos magistri saepe commeant atque ea,
quae ad erudiendos animos pertinent, important
proximique sunt maioribus, qui ante portas in
angulo fumatorum et sub tecto vitreo stant, qui-
buscum continenter bellum gerunt.

+ Qua de causa septani quoque religuos mi-
nores virtute praecedunt, quod fere cotidianis
proeliis cum ceteris contendunt, cum aut suis
finibus eos prohibent aut ipsi in eorum finibus
bellum gerunt.

+ Huius sunt plurima simulacra, hunc et omani-
um inventorem artium ferunt, hunc Latinitatis
ducem. Post hunc Obeligem et Miraculigem.
Horum in verba iurant atque dictis eorum liben-
tissime utuntur, velut delirant isti. Romani vel
non cogito, ergo in schola sum.

+ Leibnitii Schola est omnis divisa' in partes
tres, guarum unam incolunt maiores, tertiam qui
lingua magistri docti, ceterorumivexatore.

Ja
Nein

Enthaltungen

Das vollstédndige Protokoll der Stadtratssitzung
vom XX. XX. XXXX ist einsehbar unter
www.bern.ch/stadtrat/sitzungen.
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Gegen die Vorlage

= Zept hunc Obeligem et Miraculigem. Horum
in verba iurant atque dictis eorum libentissime
utuntur, velu da Romani vel non cogito, ergo in
schola sum. Leibnitii Schola sunt est partes tres.

= Vera de causa septani quoque religuos mi-
nores virtute praecedunt, quod fere cotidianis
proeliis cum ceteris contendunt, cum aut suis
finibus eos prohibent aut ipsi in eorum finibus
bellum gerunt. Huids simullacra, hunc et omni-
um inventoremqartium ferunt, hunc Latinitatis
ducem. Post¢hunc Obeligem et Miraculigem.
Horum in «er iurant aque dictis libentissime ut-
untur, velut delirantisti.

= LeibnitiinSehola est omnis divisa in partes
tres, quarum unam incolunt maiores, tertiam qui
lingua magistri docti, ceterorum vexatore.

Abstimmungsergebnis im Stadtrat
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Antrag und Abstimmungsfrage

Antrag des Stadtrats vom ...
1. xxx

2. XXX

Der Stadtratsprasident:

Die Ratssekretarin:

Nadja Bischoff

Abstimmungsfrage

Wollen Sie die Vorlage «Sanierung Kornhaus-
bricke: Verpflichtungskredit» annehmen?

Haben Sie Fragen zur Vorlage?
Auskunft erteilt das

Generalsekretariat der
Direktion fiur Tiefbau,
Verkehr und Stadtgriin
Bundesgasse 38
Postfach

3001 Bern

Telefon: 031 321 65 33
E-Mail: tvs@bern.ch

Rechtsmittelbelehrung

Gegen den Inhalt der vorliegenden Abstim-
mungsbotschaft kann innert 10 Tagen ab der
Zustellung Beschwerde erhoben werden. Ge-
gen die Abstimmung kann innert 30 Tagen nach
der Abstimmung Beschwerde eingereicht wer
den. Eine Beschwerde muss einen Antrag, die
Angabe von Tatsachen und Beweismitteln, eine
Begriindung sowie eine Unterschrift enthalten
und im Doppel eingereicht werden.
Beschwerden sind zu richten an: Regierungs-
statthalteramt Bern-Mittelland, Poststrasse 25,
3071 Ostermundigen.
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