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Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat

Speicherkanal Wankdorf - Aare: Teilsanierung; Ausfuhrungskredit

1. Worum es geht

Der Speicherkanal Wankdorf - Aare wurde zwischen 1996 und 1999 realisiert und im Jahr 2000 in
Betrieb genommen. Es handelt sich dabei um einen grossen Kanal, der bei Regenereignissen Ab-
wasser speichern und so das Kanalisationsnetz entlasten kann. Die langjahrigen Erfahrungen in
der Bewirtschaftung der Anlage haben bauliche Defizite zu Tage gefdrdert, welche sich negativ auf
Betrieb und Unterhalt auswirken. In einem ersten Schritt soll deshalb das Teilstlick des Speicher-
kanals Wankdorf - Aare zwischen Tellplatz und Wylerbad saniert werden, zudem sollen in drei
Zugangsschachten Sicherungsmassnahmen realisiert werden.

Gleichzeitig soll zwischen der CSL Behring AG (Wankdorfstrasse 10) und der ARA eine separate,
vom Ubrigen stadtischen Abwasser getrennte Druckleitung gebaut werden. Die CSL Behring AG
(CSL) leitet aus ihrer Produktion organisches Industrieabwasser durch die stadtische Kanalisation
in die ara region bern AG (ARA) ein. Dieses Abwasser erzeugt einen wesentlichen Anteil der orga-
nischen Belastung in der ARA. Aufgrund der wachsenden Produktion des Unternehmens ist seit
2010 auch die Abwassermenge stark gestiegen. Dieses Abwasser fiihrt in der stadtischen Kanali-
sation zu Ablagerungen und potenziellen Betonkorrosionsschaden. Ausserdem stdsst die biologi-
sche Stufe in der ARA zunehmend an ihre Kapazitdtsgrenze bei der Reinigung des Abwassers. Die
nun geplante separate Ableitung des Industrieabwassers entlastet die stadtische Kanalisation und
bringt der ARA betriebliche Vorteile. Die Druckleitung wird durch die ARA erstellt, finanziert und be-
trieben. Der Teilabschnitt der geplanten Druckleitung zwischen Tellplatz und Wylerbad verl&uft
durch den sanierungsbedurftigen Speicherkanal Wankdorf - Aare.

Die Arbeiten fur die Teilsanierung des Speicherkanals und fir den Einbau der neuen Druckleitung
werden koordiniert ausgefiihrt. Mit diesem Vorgehen muss der Kanal nur fir drei Monate trocken-
gelegt werden.

Der vorliegende Antrag umfasst die Sanierung des Teilstlicks des Speicherkanals zwischen Tell-
platz und Wylerbad. Auf diesem Abschnitt wird die Druckleitung in den Kanal verlegt. Der Bereich
zwischen Guisanplatz und Tellplatz wird zu einem spéateren Zeitpunkt saniert, ein entsprechender
Kreditantrag wird zu gegebener Zeit eingereicht.

Fir die Sanierung des Teilstlicks des Speicherkanals Wankdorf - Aare vom Tellplatz bis zum
Woylerbad wird dem Stadtrat ein Ausfiihrungskredit von Fr. 1 700 000.00 beantragt.

2. Ausgangslage

2.1. Speicherkanal Wankdorf - Aare

Der Speicherkanal Wankdorf - Aare beginnt beim Guisanplatz und fiihrt Gber den Tellplatz bis zum
Parkplatz beim Wylerbad (siehe Planbeilage). Er ist Bestandteil eines komplexen Zusammenspiels
verschiedener Bauwerke im Kanalisationsnetz, die das Fliessverhalten des Abwassers regulieren
und daflir sorgen, dass bei Regenereignissen nicht zu schnell zu viel Abwasser in Richtung ARA
fliesst und auch die Aare nicht verschmutzt wird.
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Es hat sich gezeigt, dass der Speicherkanal Wankdorf - Aare (Baujahr 2000) an verschiedenen
Stellen Abnitzungserscheinungen aufweist, welche vor Ablauf der 10-jdhrigen Garantiefrist nicht
erkennbar waren und saniert werden mussen. Basierend auf diesen Erkenntnissen, werden nun im
Speicherkanal Wankdorf - Aare, im Abschnitt zwischen Tellplatz und Wylerbad, folgende Mass-
nahmen umgesetzt:

- Sanierung des undicht gewordenen Banketts (begehbarer Streifen beidseitig der Trockenwet-
terrinne) mit der Trockenwetterrinne auf einer Strecke von 700 Metern zwischen Tellplatz und
Wylerbad;

- punktuelle Reparatur der Stollenwand (Erosionsschaden) auf einem 40 Meter langen Bereich
beim Tellplatz.

Gleichzeitig werden erkannte sicherheitsrelevante Méngel behoben:

- Drosselschacht Wylerbad: Optimierung des Zugangs zum Drosselraum, Ersatz der korrodier-
ten Elemente (Leitern, Zwischenpodeste), Einbau einer regulierten Be- und Entliiftung sowie
eines Hochdruckwasseranschlusses im Speicherraum;

- Personenabstieg und Wirbelfallschacht Tellplatz: Optimierung des Zugangs, Ersatz der korro-
dierten Elemente (Leitern, Zwischenpodeste);

- Einbau von Absperrelementen fur zukinftige Trockenlegungen des Kanals.

2.2 Druckleitung CSL Behring AG

Die CSL - eines der weltweit filhrenden, auf die Herstellung von Plasmaprodukten spezialisierten
Unternehmen - leitet aus ihrer Produktion organisches Industrieabwasser' in die 6ffentliche Kanali-
sation bzw. in die ARA ein. Bis 2010 wurden Jahresfrachten in der Gréssenordnung von etwa
30000 EGW (Einwohnergleichwerte?) gemessen. Ab 2010 kam es aufgrund des Uberdurch-
schnittlichen Produktionswachstums der CSL zu einer starken Zunahme des Abwasseranfalls.
Aktuell entspricht der Abwasseranfall der CSL etwa 100 000 EGW. Der grosse organische Anteil
des Abwassers fuhrt zu Ablagerungen und potenziellen Betonkorrosionsschaden in der Kanalisa-
tion und im Speicherkanal Wankdorf-Aare.

Durch dieses Industrieabwasser - aber auch durch das Bevdlkerungswachstum und die Zunahme
der Arbeitsplatze in der Stadt Bern - stosst die biologische Stufe® der ARA zunehmend an ihre
Kapazitatsgrenze. Deshalb wurde 2014 unter der Federfuhrung des Amts fur Umwelt (AfU) ein
Projektteam mit Vertretern des kantonalen Amts fiir Abwasser und Abfall (AWA), der ARA und dem
Tiefbauamts der Stadt Bern gebildet, das Mdglichkeiten zur Entlastung der biologischen Stufe der
ARA evaluierte. Vorgabe des AWA war, dass die Massnahmen Mitte 2016 umgesetzt sind. Interne
Massnahmen der CSL fiihrten zwar zu einer merklichen Reduktion des Belastungsgrads des In-
dustrieabwassers, die Abwassermenge ist aber immer noch hoch - obwohl die CSL ihre Einleitbe-
dingungen einhalt.

Ein Projektteam mit Vertretungen der Stadt Bern, der CSL, der ARA und des Amts fir Wasser und
Abfall des Kantons Bern (AWA) erarbeitete in der Folge eine Machbarkeitsstudie, in welcher ver-
schiedene Varianten fur die Ableitung und Behandlung des Abwassers untersucht wurden. Ziel
war, die biologische Reinigungsstufe in der ARA zu entlasten.

! Organisches Industrieabwasser besteht aus chemischen Verbindungen wie z.B. Eiweiss, Fett und in vorliegenden Fall vor
allem schmutzigen Alkohol (Ethanol).

2 Ein Einwohnergleichwert entspricht der taglich von einem Einwohner in das Abwasser abgegebenen Menge an organi-
schen Verbindungen.

® Die biologische Abwasserreinigung erfolgt durch Mikroorganismen. Sie erfolgt solange ohne Stérung, wie die Kleinstlebe-
wesen vor Sauren, Laugen und Giftstoffen geschiitzt sind und ihnen mit dem Abwasser stets neue Nahrung und gentigend
Sauerstoff zugefihrt wird.
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Die Bestvariante sieht den Bau einer separaten Druckleitung zwischen der CSL und der ARA vor:
Das Abwasser der CSL wird in einer Druckleitung, die vom Ubrigen stadtischen Abwasser getrennt
verlauft, zur ARA geleitet. Die neue Druckleitung fuhrt vom Gebaude der CSL (Wankdorfstrasse
10) via Wylergut und Felsenau bis zur ARA Neubriick. Ein rund 700 Meter langer Teilabschnitt der
geplanten Druckleitung verlduft durch den Speicherkanal Wankdorf - Aare. Fir diesen Teilabschnitt
hat der Gemeinderat der ARA eine Sondernutzungskonzession erteilt. Fiir die Planung dieser se-
paraten Druckleitung wurde unter Federfihrung der ARA ein Projekt ausgelost.

Aus wirtschaftlichen Uberlegungen ist es vorteilhaft, wenn der Einbau der separaten Druckleitung
gleichzeitig mit den Sanierungsmassnahmen im Speicherkanal ausgefuhrt wird. Dadurch kénnen
Synergien genutzt werden, speziell bei der Trockenlegung des Speicherkanals.

3. Das Projekt

3.1 Einbau Druckleitung und Sanierung Speicherkanal

Fur den Einbau der Druckleitung im Bereich zwischen Tellplatz und Wylerbad wird der begehbare
Streifen (Bankett) im Speicherkanal auf der einen Seite abgebrochen (vgl. Planbeilage). Danach
wird die Druckleitung verlegt und das Bankett leicht erhéht wieder aufgebaut. Die Druckleitung ist
damit im neu aufgebauten Bankett integriert und nicht sichtbar. Mit dem erhdéhten Bankett verliert
der Speicherkanal zirka 3 Prozent seines Speichervolumens. Daraus ergeben sich aber keine ne-
gativen Auswirkungen auf Betrieb und Unterhalt fir die Stadt Bern.

Gleichzeitig mit dem Einbau der Druckleitung soll der Speicherkanal geméss den Empfehlungen
aus den Untersuchungen von 2015 saniert werden. Der Konstruktionsbeton ist insgesamt in einem
guten Zustand, die Druckfestigkeit ist sehr hoch. Aus materialtechnischer Sicht ist deshalb an der
Stollenwand selbst keine generelle, sondern nur eine punktuelle Instandsetzung erforderlich. Konk-
ret sollen in einem 40 Meter langen Bereich beim Tellplatz die starker erodierten Sohlenelemente
und die Wandoberflachen repariert werden.

Hingegen muss auf dem 700 Meter langen Teilstick des Speicherkanals zwischen Tellplatz und
Wylerbad das Bankett mit der Trockenwetterrinne saniert werden. Im Normalfall fliesst nicht sehr
viel Abwasser durch den Speicherkanal. Damit die Schleppkraft genligend gross bleibt und keine
Fakalien liegen bleiben, wurde eine sogenannte Trockenwetterrinne eingebaut (siehe Planbeilage).
Das Bankett mit der Trockenwetterrinne besteht aus vorgefertigten Elementen, die nach dem Bau
des Kanals installiert wurden. Bei der erwdhnten Untersuchung 2015 hat sich gezeigt, dass die
Fugen zwischen den Elementen und dem Betonkanal schadhaft sind. Somit kann Abwasser ein-
dringen, was dazu fuhrt, dass sich diese Elemente I6sen. Die Fugen zwischen den Elementen und
dem Betonkanal (Stollenwand) muss neu abgedichtet werden. Auf der linken Kanalseite (Fliess-
richtung) wird die Fuge zusammen mit dem Einbau der Druckleitung und auf Kosten der ARA sa-
niert. Die Stadt Bern Ubernimmt die Kosten fir die Sanierung der Fuge auf der rechten Kanalseite
sowie fur die Sanierung der Stollenwand auf einer L&nge von 40 Metern.

Um diese Arbeiten auszufiihren, muss der Speicherkanal Wankdorf - Aare trockengelegt werden.
Das bedeutet, dass das gesamte im Speicherkanal anfallende Abwasser wahrend der rund drei
Monate dauernden Bauzeit umgeleitet werden muss. Die Bauarbeiten missen deshalb in der nie-
derschlagsarmen Jahreszeit erfolgen. Der von der ARA mit dem Bau der Druckleitung beauftragte
Planer hat ein Konzept fur die voriibergehende Umleitung des Abwassers entwickelt. Dazu missen
in 13 Kanalisationsschachten Absperrungen und Umleitungen eingebaut werden. Wo es mdglich
ist, werden die Absperrelemente nicht als Provisorium, sondern als definitive Bauteile eingebaut.
Dadurch kann der Speicherkanal auch flr kiinftige Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten ohne gros-
sen Aufwand trockengelegt werden.
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Gleichzeitig mit den Sanierungsarbeiten am Bankett und den punktuellen Reparaturen im Spei-
cherkanal werden weitere, sicherheitsrelevante Massnahmen umgesetzt:

3.2 Drosselschacht beim Wylerbad

Drosseln sind hydraulisch-mechanische Abflussbegrenzer. Sie sind dazu da, bei Regenereignissen
den Abfluss des Abwassers aus dem Speicherkanal zu regulieren und daflir zu sorgen, dass nur
eine bestimmte Menge abfliessen kann. Es kann vorkommen, dass diese Drosseln durch unsach-
gerechte Entsorgung von Stoffteile (Kleidungsstiicke, Tucher, etc.) verstopfen. Fir solche Falle
muss stets ein Zugang zum Drosselraum gewdahrt sein. Der Zugang in den Drosselraum ist heute
nur Uber einen Abstiegsschacht méglich, der in den Speicherkanal mindet. Schon bei wenig Re-
gen steigt der Wasserspiegel so stark an, dass der Zugang zum Drosselraum unpassierbar ist.
Einziger Ausweg ist dann das Abseilen und der Einstieg Uber den Notzugang. Der Zugang zum
Drosselraum muss deshalb optimiert werden, damit bei einer Verstopfung schnell reagiert werden
kann. Gleichzeitig muss eine regulierte Be- und Entliftung dieses Raums eingebaut werden Und
schliesslich muss im Speicherraum, in der Nahe des Drosseleinlaufs, ein Wasserhochdruckan-
schluss zur Verfligung gestellt werden: Unmittelbar nach Regenereignissen muss die Betonflache
im Speicherraum von den Ablagerungen des Abwassers gereinigt werden kénnen, sonst bilden
sich harte Ablagerungen mit Geruchsemissionen. Mit normalem Wasserdruck ist das nicht mdglich.

3.3 Personenabstieg und Wirbelfallschacht Tellplatz

Bei zwei Schéchten beim Tellplatz sind die Zugange (Deckel) in einem schlechten Zustand und
mussen ersetzt werden. Gleichzeitig sollen die Zugénge erweitert werden, sodass eine Notrettung
von Personen aus dem Speicherkanal besser mdglich ist. Hierbei handelt es sich um eine Mass-
nahme, die im Rahmen der Erarbeitung des Sicherheitskonzepts fur die Ausfihrung der in diesem
Antrag beschriebenen Arbeiten notwendig wurde. Zudem mussen die korrodierten Elemente (Lei-
tern, Zwischenpodeste) ersetzt werden.

4. Termine

Wie bereits ausgefihrt (Ziff. 2.2) hat das AWA verlangt, dass die Massnahme zur Einhaltung der
Einleitbedingungen der ARA rasch umgesetzt werden. Damit die Synergien der beiden Projekte
genutzt werden kdnnen, wurde deshalb die Druckleitung bereits von der ARA ausgeschrieben und
mit der Ausfihrung wurde im 1. Quartal 2017 begonnen. Der Einbau der Druckleitung sowie die
Sanierungsarbeiten im Speicherkanal, im Fallschacht Tellstrasse und im Drosselschacht Wylerbad
mussen vor den niederschlagsreichen Sommermonaten abgeschlossen sein. Die ARA bernimmt
deshalb auch die Vorfinanzierung der Arbeiten der Stadt und damit ebenfalls das finanzielle Risiko.
Der Bau der Druckleitung von der CSL zum Tellplatz und vom Wylerbad bis in die ARA erfolgt un-
abhéangig von den Arbeiten im Speicherkanal unter Federfihrung der ARA.

5. Koordination

Die Umleitung des Abwassers erfolgt zum grossen Teil durch die Mischabwasserleitung Wylerfeld.
Diese Mischabwasserleitung liegt im Bauperimeter der Gleisentflechtung Wylerfeld der SBB. Mit
den SBB wurde vereinbart, dass die Mischabwasserleitung Wylerfeld noch bis Mitte 2017 zur Ver-
flgung steht.
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6. Kosten

In der folgenden Kostenaufstellung sind die Aufwéande fir die Sanierung des Speicherkanals und
die sicherheitsrelevanten Massnahmen enthalten. Ebenfalls enthalten ist ein Kostenanteil fur die
Trockenlegung des Speicherkanals und fir die Umleitung. Diese Kosten werden anteilsméssig
durch die ARA und die Stadt Bern getragen. Der Einbau der Druckleitung geht voll zu Lasten der
ARA.

Baukosten (Sanierung, Umleitung) Fr. 1280 000.00
Honorare Fr. 200 000.00
Diverses/Unvorhergesehenes Fr. 100 000.00
Reserve (ca. 10 %) Fr. 120 000.00
Total Ausfithrungskredit (inkl. MWST) Fr. 1700 000.00
Total Ausfithrungskredit (ohne MWST) Fr. 1 580 000.00

7. Beitrage Dritter

Fur das vorliegende Investitionsvorhaben sind keine Beitrdge Dritter zu erwarten. Mit der ARA
wurde hingegen fir die Nutzung des Speicherkanals eine Sondernutzungskonzession abgeschlos-
sen. Die ARA erhélt das Recht, gegen Entrichtung einer Gebuhr* in die bestehende 6ffentliche
Abwasserleitung Speicherkanal Wankdorf - Aare auf einer Ladnge von 700 Metern zwischen Tell-
platz und Wylerbad eine Druckleitung einzubauen, um organisches Industrieabwasser separat zu
ihren Betriebsgeb&uden an der Neubriickstrasse leiten zu kdnnen.

8. Finanzierung

Die Kosten werden der Sonderrechnung der Stadtentwasserung belastet. Fir die Ausgabenkom-
petenz massgebend ist daher die Kreditsumme inklusive Mehrwertsteuer. Abschreibung und Ver-
zinsung werden jedoch auf den Kreditsummen ohne Mehrwertsteuer (Fr. 1 580 000.00) berechnet
(siehe Ziffer 9, Folgekosten).

9. Folgekosten

9.1 Kapitalfolgekosten

Investition 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 80. Jahr
Restbuchwert 1 580 000.00 1 560 250.00 1 540 500.00 19 750.00
Abschreibung 1.25 % 19 750.00 19 750.00 19 750.00 19 750.00
Zins 1.73 % 27 335.00 26 990.00 26 650.00 340.00
Kapitalfolgekosten 47 085.00 46 740.00 46 400.00 20 090.00

9.2 Betriebsfolgekosten

Der bestehende Speicherkanal und die beiden Schachte werden saniert. Es findet keine Wertver-
mehrung statt. Es entstehen somit auch keine zusétzlichen Betriebsfolgekosten. Die im Zusam-
menhang mit der voribergehenden Umleitung des Abwassers neu fest eingebauten Absperrungen

4 Fr. 150 000.00 / Jahr (Umsatztarif geméss Art. 8 Gebuhrenreglement)
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und Umleitungen in 13 Kanalisationsschachten verursachen jéahrliche Unterhaltskosten von
Fr. 500.00 pro Stuck und Jahr (Total Fr. 6 500.00/Jahr).

10. Werterhalt und Mehrwert

Werterhalt Mehrwert

Abwasseranlage 100 % 0%

Antrag

1. Der Stadtrat nimmt Kenntnis vom Vortrag des Gemeinderats betreffend Speicherkanal Wank-
dorf - Aare: Sanierung; Ausfiihrungskredit

2. Er bewilligt einen Ausfiuhrungskredit von Fr. 1 700 000.00 fur die Trockenlegung sowie fir die
Sanierung des Speicherkanals und der Zugangsschéchte zulasten der Investitionsrechnung,
Konto 18500241 (Kostenstelle 850200). Vorbehalten bleiben Anderungen, die sich bei der

Ausflihrung als nétig erweisen und die den Gesamtcharakter des Vorhabens nicht verandern.

3. Der Gemeinderat wird beauftragt, diesen Beschluss zu vollziehen.

Bern, 15. Méarz 2017

Der Gemeinderat

Beilage:
- Ubersichtsplan 1 : 4‘000
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